







Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 53327/2019/OSM
ev. č. DS201900494, č. smlouvy zhotovitel J016/2019
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „ZŠ a MŠ Kpt. Jaroše čp. 2173 – rekonstrukce venkovní kanalizace
a vodovodu“


Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
pí Walburga Vorlíčková 
pí Jitka Bažantová 

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PATOK a.s.
Sídlo: U Porcelánky 2903, 440 01 Louny
Zastoupený: Josefem Pacltem, statutárním ředitelem
IČO: 27356248
DIČ: CZ27356248
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B vložka 1925
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Petr Vokálek 

Petr Krása

Kamil Horák

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Při vytýčení sítí a zahájení prací na stavbě (I. etapa, úsek Š0'-Š0-Š3) nastaly nepředpokládané skutečnosti - v blízkosti kanalizace, uložené v hloubce cca 6 m se nachází zděný objekt, jehož založení není známo. Vlivem provádění výkopů v celé délce trasy kanalizace by mohlo dojít ke statickému narušení objektu. Rovněž po vykácení dřevin, provedených zásypech a vlivem prudkých dešťů, by mohlo dojít k erozi břehů a hrozil by sesuv svahu.

Po následném zvážení těchto skutečností a konzultací s odbornou firmou bylo přikročeno k částečnému bezvýkopovému způsobu rekonstrukce potrubí. Původní navržené potrubí z polypropylenu bude nahrazeno svařovanými troubami PE 100 SDR 17 d250 bez hrdel, čímž se zabrání prorůstání kořenového systém jako doposud, a to zejména u hrdel. Průtočnost bude srovnatelná jako u stávajícího DN 300.

Celkově dojde ke snížení ceny u I. etapy o dílo o cca 290.023,27 Kč vč.DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo 53327/2019/OSM ev. č. DS201900494, č. smlouvy zhotovitel J016/2019 takto:

Článek 8, Cena díla, bod 8. 2. se mění a nově zní

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Celková cena díla I. až III. etapa + dodatek bez DPH: 4.124.801,50 Kč

DPH (sazba 21 %): 866.208,31 Kč

Celková cena díla I. až III. etapa + dodatek vč. DPH: 4.991.009,81 Kč

Slovy (částka s DPH):

čtyřimilionydevětsetdevadesátjednatísícdevětikorunčeskýchosmdesátjednehaléř

Z toho:

Cena díla I. etapa:

cena díla bez DPH 784.955,66 Kč

DPH 21% 164.840,69 Kč

Celková cena díla – I. etapa v Kč vč. DPH 949.796,35 Kč

Cena díla II. etapa:

cena díla bez DPH 2.294.489,80 Kč

DPH 21.% 481.842,86 Kč

Celková cena díla – II. etapa v Kč vč. DPH 2.776.332,66 Kč


Cena díla III. etapa:	
cena díla bez DPH	435.451,37 Kč
DPH 21%	91.444,79 Kč
Celková cena díla - III. etapa v Kč vč. DPH	526.896,16 Kč
Dodatek k VV	
Cena bez DPH	609.904,66 Kč
DPH (21%)	128.079,98 Kč
Cena vč. DPH:	737.984,64 Kč

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku zajistí zasláním správci registru smluv objednatel.

V Lounech dne: 05.08.2019



za objednatele:
Mgr. Pavel Janda
starosta města

V Lounech dne: 02.08.2019



za zhotovitele:
Josef Paclt
statutární ředitel