







Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 53327/2019/OSM
ev. č. DS201900494, č. smlouvy zhotovitel J016/2019
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „ZŠ a MŠ Kpt. Jaroše čp. 2173 – rekonstrukce venkovní kanalizace
a vodovodu“


Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
pí Walburga Vorlíčková 
pí Jitka Bažantová 

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PATOK a.s.
Sídlo: U Porcelánky 2903, 440 01 Louny
Zastoupený: Josefem Pacltem, statutárním ředitelem
IČO: 27356248
DIČ: CZ27356248
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B vložka 1925
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Petr Vokálek 

Petr Krása 

Kamil Horák 

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Na základě kontroly zrealizované stavby a kontroly soupisu provedených prací, došlo ke snížení celkové ceny díla I. etapy, neboť v průběhu realizace některé práce nemusely a nebyly provedeny.

Celkově dojde ke snížení ceny u I. etapy o dílo o 52.370,65 Kč vč.DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo 53327/2019/OSM ev. č. DS201900494, č. smlouvy zhotovitel J016/2019 takto:

Článek 8, Cena díla, bod 8. 2. se mění a nově zní

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Celková cena díla I. až III. etapa + dodatek bez DPH: 4.081.519,96 Kč

DPH (sazba 21 %): 857.119,20 Kč

Celková cena díla I. až III. etapa + dodatek vč. DPH: 4.938.639,16 Kč

Slovy (částka s DPH):

čtyřimilionydevětsetřicet osmtisícšestsetřicetdevět korun českých šestnáct haléře

Z toho:

Cena díla I. etapa:

cena díla bez DPH 741.674,13 Kč

DPH 21% 155.751,57 Kč

Celková cena díla – I. etapa v Kč vč. DPH 897.425,70 Kč

Cena díla II. etapa:

cena díla bez DPH 2.294.489,80 Kč

DPH 21.% 481.842,86 Kč

Celková cena díla – II. etapa v Kč vč. DPH 2.776.332,66 Kč

Cena díla III. etapa:

cena díla bez DPH 435.451,37 Kč

DPH 21% 91.444,79 Kč

Celková cena díla - III. etapa v Kč vč. DPH 526.896,16 Kč

Dodatek k VV

Cena bez DPH 609.904,66 Kč

DPH (21%)

128.079,98 Kč

Cena vč. DPH:

737.984,64 Kč

Vzhledem k tomu, že předmětná stavba sestává celkem ze tří etap a při realizaci II. a III. etapy by bylo nutné znovu vybourat asfaltový povrch, který by byl položen v rámci I. etapy a dále i vzhledem k možnému sedání terénu vzhledem k hloubce výkopu, bylo rozhodnuto, že nebude v rámci I. etapy provedena pokládka asfaltu u šachty Š3 viz pol. Rozpočtu I. etapy oddíl 5. – Komunikace pol. 3 „doplň krytu litý asfalt 6-10 cm“ v objemu 12,5 m², což odpovídá dle oceněného soupisu prací částce **ve výši 13.404,63 Kč bez DPH, 2.814,97 - 21% DPH, 16.219,60 Kč vč. DPH.**

Fakturace I. etapy stavby bude provedena na celkovou částku I. etapy ve výši 897.425,70 Kč vč. DPH s tím, že pozastávka ve faktuře bude vyčíslena ve výši 16.219,60 Kč vč. DPH.

Pokud v době od předání zrealizované I. etapy a zahájení II. a III. etapy stavby dojde k propadu komunikace bez asfaltového povrchu, zhotovitel na základě výzvy objednatele provede bezodkladně opravu tzn. provede dosyp a zhutnění této části komunikace.

V případě, že nebude realizace II. a III. etapy stavby schválena v rámci rozpočtu pro rok 2020 tzn. v roce 2020 nebude II. a III. etapa realizována, zhotovitel na základě výzvy objednatele neprodleně dokončí pokládku asfaltu.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku zajistí zasláním správcí registru smluv objednatel.

V Lounech dne: 12.08.2019



za objednatele:
Mgr. Pavel Janda
starosta města

V Lounech dne: 12.08.2019



za zhotovitele:
Josef Paclt
statutární ředitel