

Dodatek č.2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 66226/2019
ev. č. DS201900539
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Vybudování podzemních kontejnerů v ulici Kosmonautů a Lipová“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Petr Menzl e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
fax.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Lounská stavební, spol. s.r.o
Sídlo: Husova 2975, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Maierem, jednatelem společnosti
IČO: 48288128
DIČ: CZ48288128
Registrace: U Krajského soudu Ústí nad Labem,
oddíl C vložka 4774
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Jiří Maier e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
fax: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Na základě zjištěných prací nad rámec projektu u stavby v ulici Kosmonautů, byl vyhotoven soupis všech nutných prací oproti původnímu rozpočtu.

Při realizaci stavby Vybudování podzemních kontejnerů v ulici Lipová byla zjištěna větší mocnost stávajícího betonového podkladu, než který byl odhadován v projektové dokumentaci. S tímto souvisí vyšší objem řezání, bourání, odvoz a likvidace betonové desky. Naopak mezi jednotlivé kontejnery nebyly použity projektovou dokumentací navržené dělicí palisády, jenž byly nahrazeny obrubníky. Dále je pro tento dodatek počítáno s méněpracemi z důvodu neprovedení části zámkové dlažby, která měla být pokládána na místo stávajícího kvalitního povrchu přilehlého chodníku. Pro výše zmíněné bylo nutné navýšit cenu díla o 17.545 Kč s DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 66226/2019**, ev. č. **DS201900539** takto:

Článek 8

Cena díla bod 8.3 se mění a nově zní

8.1 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH – za obě ulice:	1.418.181,61 Kč
DPH 21 %	297.818,14 Kč
Celková cena vč. DPH – za obě ulice:	1.715.999,75 Kč

z toho

Cena celkem bez DPH – ul. Kosmonautů:	714.613,62 Kč
DPH 21 %	150.068,86 Kč
Celková cena vč. DPH – ul. Kosmonautů:	864.682,48 Kč
Cena celkem bez DPH – ul. Lipová:	703.567,99 Kč
DPH 21 %	147.749,28 Kč
Celková cena vč. DPH – ul. Lipová:	851.317,27 Kč

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 2 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


V Lounech dne 20.05.2020



.....

za objednatele:
Mgr. Pavel Janda
starosta města

V Lounech dne 20.05.2020



.....

za zhotovitele:
Ing. Jiří Maier
Jednatel společnosti