

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 32979/2020
ev. č. DS202000362
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Prof. Krátkého“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Petr Menzl e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
pí Jitka Bažantová e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
fax.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: ALGON, a.s.
Sídlo: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
Zastoupený: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
IČO: 28420403
DIČ: CZ28420403
Registrace: U Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 14403
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Jan Červinka e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
fax.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.
Na základě zjištěných prací nad rámec projektu u stavby, byl vyhotoven soupis všech nutných prací oproti původnímu rozpočtu.

V průběhu stavby byly zjištěny vícepráce a méněpráce na základě kterých byl vyhotoven tento dodatek. Z hlediska víceprací se jedná o cca 27 m² vegetační dlažby, která chyběla v rozpočtu oproti skutečně pokládanému množství. U méněprací se jedná hlavně o větší množství původně naceněných stožárů veřejného osvětlení a s tím souvisejících prací. Pro výše zmíněné bylo nutné snížit cenu díla o 15.948,88 Kč s DPH. Zároveň se posouvá termín ukončení stavby do 14.09.2020 z důvodu nevhodně uložených sítí v prostoru komunikace, kdy bylo nutné řešit přeložení těchto sítí s jejich vlastníky řešit.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 32979/2020**, ev. č. **DS202000362** takto:

Termín ukončení bod 2.1.1 se mění a nově zní

2.1.1 Termín stavby: ukončení: do 14.09.2020

Cena díla bod 8.2 se mění a nově zní

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	3.819.859,28 Kč
DPH (sazba 21%):	802.170,45 Kč
Cena díla celkem:	4.622.029,73 Kč

Slovy (částka s DPH): Čtyřimiliónyšestsetdvacetdvatisícdvacetdevět korun českých sedmdesát tři haléřů

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne 09.10.2020



.....

za objednatele:
Mgr. Pavel Janda
starosta města

V Praze dne 08.10.2020



.....

za zhotovitele:
Petr Študlar
předseda představenstva