

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 49255/2020/OSM
ev. č. DS202000599
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „ZŠ Školní - úprava osvětlení chodeb a učeben“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Michal Karisny e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
pí Jitka Bažantová e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
fax.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Miloš Jelínek elektro
Sídlo: Lipova 2470, Louny 440 01
Zastoupený: Miloš Jelínek
IČO: 46065776
DIČ: [REDACTED]
Registrace: Živnostenský List
č.j. 935/01/OŽÚ-1881/03
Bankovní spojení: KB Louny, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Miloš Jelínek e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Dodatek č. 1 řeší rozšíření předmětu díla o II. etapu výměny svítidel, která nebyla realizovaná, ale byla předmětem výběrového řízení a nabídky zhotovitele ze dne 09.07.2020.

Původně byla realizována pouze I. etapa (chodba 1. NP, chodba 2. NP, chodba 3. NP, 106-učebna výpočetní techniky, 107-kabinet, 210-učebna fyziky/chemie), ale vzhledem k úspoře finančních prostředků v rámci rozpočtu kapitoly 51 bude na základě požadavku ředitele školy realizována i II. etapa výměny osvětlení.

V rámci II. etapy bude provedena výměna osvětlení včetně el. rozvodů ve spojovacích chodbách U12.2-CF2, MVD2-CF2/U12.2 a pavilonu družin MVD2.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 49255/2020/OSM**, ev. č. **DS202000599** (dále jen "Smlouva") takto:

- **Článek 2 Výchozí podklady a údaje, odst. 2.2, bod 2.2.3 Termín stavby, se mění a nově zní:**

2.2.3 Termín stavby:

zahájení:	15.07.2020
ukončení:	I. etapa - do 15.08.2020
	II. etapa - do 11.12.2020

- **Článek 8 Cena díla, odst. 8.2, se mění a nově zní:**

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy a činí:

I. Etapa

Cena I. etapy bez DPH:	545.216,00 Kč
DPH (sazba 21%):	114.495,36 Kč
Cena I. etapy celkem:	659.711,36 Kč

II. Etapa:

Cena II. etapy bez DPH:	203.674,00 Kč
DPH (sazba 21%):	42.771,54 Kč
Cena II. etapy celkem:	246.445,54 Kč

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.


Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.


Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne 12.11.2020



za objednatele:
Mgr. Pavel Janda
starosta města

V Lounech dne 12.11.2020



za zhotovitele:
Miloš Jelínek