

Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 7412/2020/OSM
ev. č. DS202000176
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Revitalizace letního cvičiště – III. etapa – koncepční studie včetně zpracování
PD“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Jitka Bažantová e-mail: ██████████ tel.: ██████████
Soňa Bechtoldová e-mail: ██████████ tel.: ██████████

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Sportovní projekty s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. arch. Viktorem Drobným, jednatelem společnosti
IČO: 27060659
DIČ: CZ27060659
Registrace: u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 93393
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. arch. Viktor Drobný e-mail: ██████████ tel.: ██████████
Ing. arch. Martin Kabriel e-mail: ██████████ tel.: ██████████

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, tzn. veřejné projednání oponentního posudku spojené s nutnou přípravou zhotovitele na jednání a obhajobu navrženého řešení a dále nutnosti zapracování změn a úprav do téměř dokončené dokumentace pro provedení stavby vyplývajících z projednání oponentního posudku a navazujících podnětů z komise investic a rozvoje města a Rady města, dochází k navýšení ceny za projektovou dokumentaci a tedy zároveň celkové ceny díla o 87.973,05 Kč vč. DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 7412/2020/OSM**, ev. č. **DS202000176** takto:

VII. Cena za dílo bod 7.1 se mění a nově zní

7.1 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena koncepční studie bez DPH	96.940,00 Kč
DPH 21%	20.357,40 Kč
Cena koncepční studie vč. DPH	117.297,40 Kč
Cena projektové dokumentace bez DPH	460.465,00 Kč
DPH 21%	96.697,65 Kč
Cena projektové dokumentace vč. DPH	557.162,65 Kč
Celková cena díla bez DPH	557.405,00 Kč
DPH 21%	117.055,05 Kč
Celková cena díla vč. DPH	674.460,05 Kč
Slovy: Šestsetšedesátčtyřitisícčtyřistašedesát korun českých pět haléřů	

Ustanovení smlouvy, která nepodléhá změnám v tomto dodatku č. 3, zůstávají v původním znění.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 3 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.


Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne 16.11.2020



za zhotovitele:
Ing. arch. Viktor Drobný
jednatel společnosti

V Lounech dne 08.12.2020



za objednatele:
Mgr. Pavel Janda
starosta města