

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 13321/2021
ev. č. DS202100201
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Oprava lávky u železničního mostu přes Ohři“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Petr Menzl e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
pí. Jitka Bažantová e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
fax.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: ELNA Servis Počerady s.r.o.
Sídlo: Počerady č. p. 54
Zastoupený: Ing. Bohumilem Kurkou, jednatelem společnosti
IČO: 49096974
DIČ: CZ49096974
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C vložka 5365.
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Bohumil Kůrka e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
p. František Laurich e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu stavby byly zjištěny vícepráce a méněpráce, na základě kterých byl vyhotoven tento dodatek. Z hlediska víceprací se jedná o potřebu opravy (vybroušení a provedení opravného sváru) popraskaných svárů na jednotlivých dílech rampy. Vícepráce zahrnují rovněž očištění konstrukce zábradlí na betonové římse, nátěr a výměnu vadných profilů. Potřeba vznikla také u lávky, kdy bylo nutné doplnit chybějící šrouby, zvětšit odtokové otvory a zatmelit spáry mezi mostovkami.

U méněprací se jedná hlavně o nerealizování výměny pochozích plechů na lávce (včetně očištění a nátěru), které vyhovují dle provedených měření. Jedná se také o neprovádění kompletních prací kolem dvou základů opěr ramp, které nevyžadovaly nutně celé obetonování s kotvením a injektáží.

Po vzájemném započtení ceny víceprací a méněprací dochází k celkovému snížení ceny díla o 26.961,41 Kč s DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 13321/2021**, ev. č. **DS202100201** takto:

Cena díla bod 8.2 se mění a nově zní

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	684.166,65 Kč
DPH (sazba 21%):	143.674,00 Kč
Cena díla celkem:	827.841,65 Kč

Slovy (částka s DPH): osmsetdvacetšedmtisícosemsetčtyřicetjedna korun českých šedesátpět haléřů

Ustanovení smlouvy, která nepodléhá změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


V Počeradech dne 20.04.2021



.....

za zhotovitele:
Ing Bohumil Kurka
jednatel společnosti

V Lounech dne 21.04.2021



.....

za objednatele:
Mgr. Pavel Janda
starosta města