

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. MULNCJ 34636/2022

ev. č. DS202200253

**uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)**

na akci: „Oprava chodníku v ul. Přemyslovců – zámková dlažba, Louny“

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
pí Kateřina Jirotková e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
fax [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Lounská stavební, spol. s r.o.
Sídlo: Husova 2975, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Maierem, jednatelem společnosti
Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti
IČO: 48288128
DIČ: CZ48288128
Registrace: U Krajského soudu Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 4774
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Jiří Maier e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

S odkazem na článek 8, odst. č. 8.6 c) smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly přistoupit k uzavření tohoto dodatku, přičemž důvodem dodatku jsou skutečnosti zjištěné během realizace stavby. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pod chodníkovou dlažbou v ploše 355 m² nebyl předpokládaný podsyp a zemina, ale beton tloušťky 150 až 200 mm.

Tento beton bylo nutné vybourat, rozdrtit a uložit na skládku, což vyvolalo vícenáklady ve výši 48.500 Kč bez DPH, 58.685 Kč vč. DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující článek Smlouvy o dílo MULNCJ 34636/2022 ev. č. DS202200253 takto:

Článek 8, odst. 8.2 nově zní:

8.2. Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy, resp. dodatku činí:

Cena díla bez DPH:	581.030,00 Kč
DPH (sazba 21 %):	122.016,00 Kč
Cena díla celkem:	703.046,00 Kč

Slovy (částka s DPH): Sedmsettřítisícčtyřicetšestkorunčeských.

Ustanovení smlouvy, která nepodléhá změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel.

Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech 12.05.2022

V Lounech 18.05.2022

za zhotovitele:

Ing. Jiří Maier v.r.

jednatel společnosti

za objednatele:

Mgr. Pavel Janda v.r.

starosta města

Ing. Jiří Benda v.r.

jednatel společnosti