

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO č. MULNCJ 64703/2022/OSM
ev. č. DS202200207/1
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „Chodník v ulici Rybalkova, úsek ul. Majera – Na Horizontu, včetně VO“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
[REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ERKA Žatec s.r.o.
Sídlo: Lounská 3022, 438 01 Žatec
Zastoupený: Evou Komárkovou, jednatelkou
IČO: 27326764
DIČ: CZ27326764
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C vložka 24522
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Kadaň
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Preambule

V průběhu stavby bylo nutné řešit některé práce nad rámec projektové dokumentace a výkazu výměr. K cenovému navýšení došlo zejména ve zpevněním a rozšíření vjezdu do pneuservisu dle požadavku investora, doplnění poklopu na šachtě, doplněním obrubníků ve větším rozsahu než v PD, přezbrojením rozvaděče pro napojení veřejného osvětlení, úpravou trasy veřejného osvětlení.

Kalkulace odpočtů a přípočtů je uvedena ve změnovém rozpočtu stavby. Celkově došlo k navýšení ceny díla o 60 638,87 Kč včetně DPH.

Původní znění:

Článek 8

Cena díla

8.1 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	1.630.663,35	Kč
DPH (sazba 21 %):	342.439,30	Kč
Cena díla celkem:	1.973.102,65	Kč

Slovy (částka s DPH): jedenmiliondevětsetsedmdesáttřítisícestodvěkoruny šedesátpět haléřů

Nové znění:

Článek 8

Cena díla

8.1 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	1.680.778,12	Kč
DPH (sazba 21 %):	352.963,40	Kč
Cena díla celkem:	2.033.741,52	Kč

Slovy (částka s DPH): dvamilionytřicettřítisícesedmsetčtyřicetjednakoruna padesátdva haléřů

Součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změnový rozpočet stavby, kde jsou uvedeny vícepráce a méněpráce.

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016.


4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Žatci 5. 8. 2022



Eva Komárková
jednatelka

V Lounech 11. 8. 2022



Mgr. Pavel Janda
starosta města