

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 67083/2024 ev. č. DS202400418, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) na akci: „ZŠ Přemyslovců – úprava (zastřešení) stávající terasy u hlavního vchodu“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: Lounská stavební spol. s r.o.
Sídlo: Husova 2975, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Maierem, jednatelem společnosti
Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti
IČO: 48288128
DIČ: CZ48288128
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána v rekapitulaci odpočtů a přípočtů, podložené soupisem prací, jejíž znění si smluvní strany věcně i finančně vzájemně odsouhlasily. Dle rekapitulace výše uvedeného je výše odpočtů (méněpráce) vyčíslena na 219 361,60 Kč bez DPH a výše přípočtů (vícepráce) na 884 413,79 bez DPH. Rozšíření a úprava předmětu plnění má rovněž vliv na termín dokončení stavby, který se na základě vzájemného odsouhlasení smluvních stran prodlužuje o 14 kalendářních dní.

V souladu s ustanovením odst. 17.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 2. odst. 2.2.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zahájení stavby:

zahájení: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy

ukončení: **nejpozději do 134 kalendářních dní od předání staveniště**

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH	11 713 035,25	Kč
DPH (sazba 21 %):	2 459 737,40	Kč
Cena díla celkem:	14 172 772,65	Kč

Slovy (částka s DPH): Čtrnáct milionů sto sedmdesát dva tisíc sedm set sedmdesát dva korun českých šedesát pět haléřů

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Lounech dne 06.12.2024

V Lounech dne 09.12.2024

.....

Ing. Jiří Maier
jednatel

.....

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
starosta města

.....

Ing. Jiří Benda
jednatel