

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 100423/2024/KP ev. č. DS202400497, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) na akci: „Plynová kotelna Mírové náměstí 35, Louny – výměna kotlů“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
(dále jen *objednatel*)

A

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: Intermont, Opatrný, s.r.o.
Sídlo: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
Zastoupený: Danielem Opatrným, jednatelem společnosti
Ing. Markem Opatrným, jednatelem společnosti
IČO: 499 00 854
DIČ: CZ 499 00 854
(dále jen *zhotovitel*)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů a přípočtů. Bližší specifikace prací je popsána v rekapitulaci přípočtů a odpočtů podložené soupisem prací, jejíž znění si smluvní strany věcně i finančně vzájemně odsouhlasily. Dle rekapitulace výše uvedeného je výše odpočtů (méněpráce) vyčíslena na 171 543,17 Kč bez DPH a přípočtů (vícepráce) vyčíslena na 419 951,78 Kč bez DPH.

S ohledem na uvedené se celková cena díla navyšuje o 248 408,61 Kč bez DPH.

V souladu s ustanovením odst. 17.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

| | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------|
| Cena díla bez DPH | 2 657 244,47 | Kč |
| DPH (sazba 21%) | 558 021,34 | Kč |
| Nová cena díla celkem: | 3 215 265,81 | Kč |

Slovy (částka s DPH): tři miliony dvě stě patnáct tisíc dvě stě šedesát pět korun českých osmdesát haléřů

Ustanovení v čl. 2. odst. 2.2.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

2.2.3 Termín: Zahájení montáže v místě plnění na základě výzvy k zahájení

Lhůta dokončení montáže/díla: do **87 kalendářních dnů** od předání místa plnění

Závěrečná ujednání

Ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají platná a účinná v dosavadním znění.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a na důkaz souhlasu s jeho obsahem k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že jej tímto způsobem uzavřely.

V Jirkově

**DANIEL
OPATRNÝ**
Podepsal DANIEL OPATRNÝ
DN: cn=DANIEL OPATRNÝ, c=CZ,
o=Intermont, Opatrný, s.r.o, ou=Z,
email=opatrny@intermont-
opatrny.cz
Datum: 2025.09.04 14:28:08 +02'00'

Daniel Opatrný
jednatel společnosti

V Lounech

**Mgr. et Bc.
Milan
Rychtařík**
Digitálně podepsal
Mgr. et Bc. Milan
Rychtařík
Datum: 2025.09.09
11:13:01 +02'00'

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
starosta města

**Marek
Opatrný**
Podepsal Marek Opatrný
DN: cn=Marek Opatrný, c=CZ,
o=Intermont, Opatrný, s.r.o, ou=94,
email=marek@intermont-opatrny.cz
Datum: 2025.09.04 14:27:37
+02'00'

Ing. Marek Opatrný
jednatel společnosti