

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 21213/20245/OVSR ev. č. DS202500259, uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) na stavbu „**MZS – vestavba rozcvičovny**“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM

Obchodní jméno: Ing. Michal Volf
Sídlo: [REDACTED] Praha 8, 182 00
IČO: 45291535
DIČ: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č.1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu dodatečného požadavku na zkrácení časového rámce nezbytného pro realizaci stavby, vyvolaného potřebou provozovatele užívat objekt dle sezónního harmonogramu bez omezení, bylo nezbytné provést projekční změnu řešení způsobu výstavby tak, aby bylo možno požadavek akceptovat a přitom nedošlo k narušení plánovaného dokončení stavby.

S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly, že v souladu s ustanovením odst. 11 se Smlouva o dílo mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 5. odst. 5.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

5.2. Projektová dokumentace zpracovaná dle rozsahu a obsahu této smlouvy bude objednateli předána ve stupni pro povolení záměru stavby ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a ve 4 vyhotoveních ve stupni pro provádění stavby a dále v elektronické verzi ve formátu pdf a dwg. Elektronická verze projektové dokumentace bude opatřena zaručeným autorizačním elektronickým razítkem. Elektronická verze projektové dokumentace pro povolení záměru stavby bude ověřena stavebním

úřadem. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.4 až 6.6 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá projektovou dokumentaci *pro provádění stavby*, oceněný a potvrzený výkaz výměr a neoceněný výkaz výměr v tištěné formě i v elektronické verzi nejpozději do **21.11.2025**.

6.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá projektovou dokumentaci *pro povolení záměru stavby* v tištěné formě i v elektronické verzi a doklad dle kterého bude zřejmé, že došlo k doplnění všech potřebných náležitostí, vážících se ke změně řešení způsobu stavby, k již podané žádosti o povolení záměru stavby a jednoduchou vizualizaci stavby nejpozději do **11. 12. 2025**.

6.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá pravomocné povolení záměru stavby vč. stavebním úřadem ověřenou projektovou dokumentaci nejpozději do **31.03.2026**.

Ustanovení v čl. 7. odst. 7.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

7.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta a dílo bude financováno následovně:


- po předání tištěné i elektronické verze projektové dokumentace pro povolení záměru stavby a projektové dokumentace pro provedení stavby - 90 % z celkové ceny díla tj. 537 300 Kč
- po předání pravomocného povolení záměru stavby a stavebním úřadem ověřené projektové dokumentace - 10 % z celkové ceny díla tj. 59 100 Kč

Závěrečná ujednání

Ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají platná a účinná v dosavadním znění.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a na důkaz souhlasu s jeho obsahem k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že jej tímto způsobem uzavřely.

V Praze



Ing. Michal Volf
zhotovitel

Ing.
Michal
Volf

Digitálně
podepsal Ing.
Michal Volf
Datum: 2025.12.15
09:43:39 +01'00'

V Lounech

Bc. Pavel
Csonka
Digitálně podepsal
Bc. Pavel Csonka
Datum: 2025.12.16
10:07:52 +01'00'

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
starosta města