

Dodatek č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 96934/2023/OSM
ev. č. DS202300438
o dodávce projektových prací
na akci: „ZŠ Školní – kompletní rekonstrukce školní kuchyně“
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Článek 1
Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35
440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Monika Čížková e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
mob.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL: ASLB spol. s.r.o.
Sídlo: Fikerova 2157/1, 143 00 Praha 4
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 20025
Zastoupený: Ing. arch. Lukáš Ballek
IČO: 24122025
DIČ: CZ24122025
Bankovní spojení: Raiffeisen bank
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. arch. Lukáš Ballek e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Michael Černý e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Vzhledem k náročnosti řešení gastro-technonologické části kuchyně se termín odevzdání projektové dokumentace prodlužuje do konce ledna 2024. Projekt je rozdělen na dvě části gastro zařízení a stavební úpravy.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 96934/2023/OSM, ev. č. DS202300438** ze dne 01.09.2023 takto:

Výchozí podklady a údaje bod VI. Termín plnění se mění a nově zní

Původní znění:

6.1.3. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou v souladu s obsahem a rozsahem této smlouvy nejpozději

do 30.11.2023

Nové znění:

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou v souladu s obsahem a rozsahem této smlouvy nejpozději

do 31.01.2024

Výchozí podklady a údaje bod VII. Cena za dílo se mění a nově zní

Původní znění:

7.3 Placení bude probíhat fakturací po předání a převzetí kompletní projektové dokumentace bez vad a nedodělků.

Nové znění:

7.3 Placení bude probíhat fakturací po projednání návrhu řešení se zástupci objednavatele 30% a zbylých 70% po předání a převzetí kompletní projektové dokumentace bez vad a nedodělků.

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne ...21.12.2023

V Lounech dne

ing.arch.
Lukáš Ballek

Digitálně podepsal ing.arch. Lukáš Ballek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-24122025, o=ASLB spol. s r.o., ou=1, cn=ing.arch. Lukáš Ballek, sn=Ballek,
givenName=Lukáš,
serialNumber=P672317
Datum: 2023.12.21 09:03:54 +01'00'

.....
Ing. arch. Lukáš Ballek
jednatel společnosti

Mgr. et Bc.
Milan
Rychtařík

Digitálně podepsal Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00265209, o=Město Louny, ou=Město Louny, ou=1203, cn=Mgr. et Bc. Milan Rychtařík, sn=Rychtařík,
givenName=Milan,
serialNumber=P556895, title=Starosta
Datum: 2023.12.21 12:30:56 +01'00'

.....
Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
starosta města