
Harmonogram provádění stavebních prací
Stavba
Rekonstrukce komunikace ul. Vladimírská, Louny
Den
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
Příprava území
Dokončovací práce
Vyklizení staveniště
Etapa 1
Frézování
Oprava betonových obrub
Příprava podkladních vrstev
Sanace ŠD vrstev
Sanace SC vrstev
Pokládka ACP
Pokládka ACO
Etapa 2
Frézování
Oprava betonových obrub
Příprava podkladních vrstev
Sanace ŠD vrstev
Sanace SC vrstev
Pokládka ACP
Pokládka ACO
Etapa 3
Frézování
Oprava betonových obrub
Příprava podkladních vrstev
Sanace ŠD vrstev
Sanace SC vrstev
Pokládka žulové dlažby
Pokládka ACP
Pokládka ACO
Etapa 4
Frézování
Oprava betonových obrub
Příprava podkladních vrstev
Sanace ŠD vrstev
Sanace SC vrstev
Pokládka ACP
Pokládka ACO
Etapa 5
Frézování
Oprava betonových obrub
Příprava podkladních vrstev
Sanace ŠD vrstev
Sanace SC vrstev
Pokládka ACP
Pokládka ACO
Etapa 6
Frézování
Oprava betonových obrub
Příprava podkladních vrstev
Sanace ŠD vrstev
Sanace SC vrstev
Pokládka ACP
Pokládka ACO
Etapa 7
Frézování
Oprava betonových obrub
Příprava podkladních vrstev
Sanace ŠD vrstev
Sanace SC vrstev
Pokládka ACP
Pokládka ACO