
Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 65268/2024/OKP

ev. č. DS202400412
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „Oprava Lávky přes Ohři pro pěší u železničního mostu, Louny ev. č. 06 187-

010 - II“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Kateřina Jirotková e-mail:
Ing. Karolína Matějková e-mail:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

Sídlo: Trnovany 11, 412 01 Litoměřice - Trnovany
Zastoupený: Radkem Rosenkrancem, jednatelem
IČO: 03028666
DIČ: CZ03028666
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl C vložka 34141
Bankovní spojení 1:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Karel Mikas e-mail:
Ladislav Rösler e-mail:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat
a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.



Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla nastaly okolnosti, které nevznikly jednáním
opomenutím případně nečinností zhotovitele, smluvní strany se dohodly na prodloužení
termínu realizace o 38 kalendářních dnů. Důvodem prodloužení jsou jednak nepříznivé
klimatické podmínky (nadprůměrně teplé počasí, kdy se teploty dlouhodobě pohybovaly nad
30°C a nemohly být proto prováděny venkovní nátěry zábradlí), tak nutnost omezit realizaci
díla, s ohledem na zvýšený pohyb osob na lávce a také na řece pod lávkou (vodáci), v době
letních prázdnin, přičemž regulace pohybu by byla s ohledem na roční období značně
problematická, a to i v případě uzavření lávky.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem
následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 65268/2024/OKP, ev. č. DS202400412 ze dne
03.07.2024 takto:

Výchozí podklady a údaje bod 2.2 se mění a nově zní

Původní znění

2.2.3. Termín stavby: zahájení: předáním staveniště

ukončení: 55 kalendářních dnů od předání staveniště

Nové znění:

2.2.3. Termín stavby: zahájení: předáním staveniště

ukončení: 93 kalendářních dnů od předání staveniště

(nejpozději do 19.10.2024)

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním
znění.
Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném originále.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na
vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede
objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1
uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne 29.8.2024 V Lounech dne 2.9.2024

Radek Rosenkranc Mgr. et Bc. Milan Rychtařík

jednatel starosta města
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