

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 47391/2020**  
**ev. č. DS202000568**  
**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**  
**(dále jen „občanský zákoník“)**  
**na akci: „Rekonstrukce chodníku v ul. Štefánikova, Louny – levá část směrem**  
**od ul. Osvoboditelů“**

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** město Louny  
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny  
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města  
IČO: 00265209  
DIČ: CZ00265209  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Ing. Petr Menzl e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]  
pí. Jitka Bažantová e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]  
fax.: [REDACTED]

*(dále jen objednatel)*

**Zhotovitel:** ERKA Žatec s.r.o.  
Sídlo: Lounská 3022, 43801 Žatec  
Zastoupený: Romanem Komárkem, jednatelem firmy  
IČO: 27326764  
DIČ: CZ27326764  
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl C vložka 24522  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Roman Komárek e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]

*(dále jen zhotovitel)*

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.  
Na základě zjištěných prací nad rámec projektu u stavby, byl vyhotoven soupis všech nutných prací oproti původnímu rozpočtu.

V průběhu stavby byly zjištěny vícepráce a méněpráce, na základě kterých byl vyhotoven tento dodatek. Z hlediska víceprací se jedná o potřebu zpevnění pláň pod parkovacími místy podkladem z kameniva zpevněným cementem. Tím bylo nahrazeno 10 cm původně navrhovaného podkladu ze štěrkodrti. V rámci víceprací byly namontovány také 4 ks lapačů střešních naplavenin s napojením. U méněprací se jedná kromě zmíněného podkladu ze štěrkodrti také o zrušení sloupku dopravní značky a ponížení poloviny kusů položky litinové mříže, která obsahovala více těchto mříží, jež byly chybně naceněny rozpočtem z projektové dokumentace. Pro výše zmíněné bylo nutné navýšit cenu díla o 73.474,27 Kč s DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 47391/2020**, ev. č. **DS202000568** takto:

### **Cena díla bod 8.2 se mění a nově zní**

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>1.371.478,17 Kč</b>
<b>DPH (sazba 21%):</b>	<b>288.010,41 Kč</b>
<b>Cena díla celkem:</b>	<b>1.659.488,58 Kč</b>

**Slovy (částka s DPH): Jedenmilionšestsetpadesátdevěttisícčtyřistaosmdesátosm korun českých padesátosm haléřů**

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.


Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne 08.12.2020



.....  
za objednatele:  
Mgr. Pavel Janda  
starosta města

V Žatci dne 03.12.2020



.....  
za zhotovitele:  
Roman Komárek  
jednatel