

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 a PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen také „Zákon“)

Zadavatel	město Louny
sídlo:	Mírové náměstí, čp. 35, PSČ 440 01, Louny
zastoupený:	Ing. Blanka Sunkovská, pověřenou vedením odboru správy majetku
IČO/ DIČ:	00265209 / CZ00265209
profil:	https://zakazky.mulouny.cz/
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Městské koupaliště – kompletní obměna tobogánu
Druh zakázky / řízení:	dodávky / podlimitní / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 15.1.2021 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

V Mostě, dne 22.01.2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 18.01.2021 v 15:21 hod. níže uvedený dotaz, na které odpovídá následovně.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

Dle ZD bod 3.1 je termín realizace, resp. délka realizace zakázky předpokládána ve lhůtě 60 dní (2 kalendářní měsíce) a to od 16. 4. 2021 (první možná termín předání staveniště) do 15. 6. 2021 (dokončení montáže). Taková doba je pro podobný rozsah díla nereálná a není možné v takovém časovém intervalu zakázku realizovat. Minimální doba pro realizaci je odhadována na 4 měsíce, tedy 120 kalendářních dní. Lze termín realizace díla prodloužit v závislosti na aktuální době výroby nových laminátových dílů?

Je možné dohodnout jiný termín prohlídky místa plnění?

Odpověď:

Tuto skutečnost si zadavatel uvědomuje, a proto v případě, že by z časového harmonogramu dodavatele předloženého v nabídce vyplynula skutečnost, že montáž tobogánu nebude dokončena do 15.6.2021, byla by montáž předmětu plnění provedena až v období 04-05/2022.

S ohledem na uvedené si pak zadavatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy na plnění zakázky za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (pokud dojde k odložení akce na rok 2022 a nedojde ke schválení rozpočtu, resp. přidělení finančních prostředků na realizaci díla), která se v upraveném znění (viz odst. 2.4 a 2.5 SoD) uveřejňuje na profilu zadavatele současně s tímto vysvětlením.

Zadavatel pak dále stanovuje další termín prohlídky místa plnění, který bude dne 29.01.2021 v 10:00 hod.

S ohledem na shora uvedené úpravy zadávacích podmínek a s ohledem na prodloužení s odpovědí o jeden pracovní den zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 11.2. 2020 v 15.30 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. města Louny