

**Dodatek č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 63710/2022/OSM
ev. č. DS202200327**

**uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „ZŠ Školní- výměna podlahových krytin, pavilon družin SO4“**

**Článek 1
Smluvní strany**

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Monika [REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
Jitka [REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Lounská stavební, spol.s.r.o.**
Sídlo: Husova 2975, 440 01 Louny
Zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti
[REDACTED], jednatelem společnosti
IČO: 48288128
DIČ: CZ48288128
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 4774
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel. 4 [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu stavby bylo nutné řešit některé práce nad rámec projektové dokumentace a výkazu výměr. K cenovému navýšení došlo zejména ve frézování betonového krytu a samonivelační stěrky podlah ve větším rozsahu než v PD. Kalkulace odpočtů a přípočtů je uvedena ve změnovém rozpočtu stavby. Celkově došlo k navýšení ceny díla o 49 778,99 Kč včetně DPH. S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 63710/2022/OSM, ev. č. DS202200327** ze dne 23.06.2022 takto:

Cena díla bod 8.2 se mění a nově zní

Původní znění:

8.2. Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

„ZŠ Školní – výměna podlahových krytin, pavilon družin SO4“

Cena díla bez DPH	300.627,40 Kč
DPH 21 %	63.131,75 Kč
Cena díla celkem:	363.759,15 Kč

Slovy (částka s DPH): Třistašedesáttřítisíc sedmsetpadesátdevět korun českých patnáct haléřů

Nové znění:

8.2. Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Celková cena díla bez DPH	341.767,06 Kč
DPH 21%	71.771,08 Kč
Celková cena díla vč. DPH	413.538,14 Kč

Slovy (částka s DPH): **Čtyřistatřináct tisíc pět set třicet osm korun českých čtrnáct haléřů**

Ustanovení smlouvy, která nepodléhá změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení

jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne 25.08.2022

[REDACTED]

.....

[REDACTED]

jednatel společnosti

[REDACTED]

.....

[REDACTED]

jednatel společnosti

V Lounech dne 26.08.2022

[REDACTED]

.....

Mgr. Pavel Janda

starosta města