

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ NABÍDEK

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	město Louny
sídlo:	Mírové náměstí, čp. 35, PSČ 440 01, Louny
zastoupený:	Ing. Petrou Kotkovou, vedoucí odboru komunitního rozvoje a participace
IČO/ DIČ:	00265209 / CZ00265209
profil:	https://zakazky.mulouny.cz/
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Oprava komunikace ul. Na Horizontu
Režim a druh zakázky / řízení:	podlimitní / stavební práce / zjednodušené podlimitní řízení
Zahájen Zákona, í řízení:	05.10.2024 zveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 21.10.2024

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 17.10.2024 ve 10:04:06 hodin, tedy po lhůtě podle § 98 Zákona, žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou i přesto podává následující odpovědi.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci, resp. projektové dokumentaci jsme nenalezli dokumentaci DIO (dopravně inženýrského opatření), případně DIR. Městský úřad odbor dopravy po písemném vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie ČR má na vydání lhůtu 30ti dnů od zahájení řízení. Vezmeme li v úvahu, že po podpisu smlouvy o dílo by bylo nutno nejprve zpracovat DIO a projednat jej s PČR a teprve následně čekat 30 dnů na schválení odborem dopravy, na samotnou realizaci, která je stanovena na 50 dnů by pak nezbyl v zásadě žádný čas. Z tohoto důvodu se domníváme, že se doba nutná pro zhotovení a schválení dokumentace DIO nezapočítává do celkové doby plnění.

Otázka č. 1:

Bylo dopravně-inženýrské opatření zpracováno nebo ho bude zpracovávat vítězný účastník na základě nabídky, viz položka č.7 objekt VRN výkazu výměr?

Otázka č. 2:

Chápe účastník správně, že pokud bude dokumentaci DIO zpracovávat vítězný účastník, pak se doba nutná pro zhotovení a schválení dokumentace DIO nezapočítává do celkové doby plnění?

Otázka č. 3:

Pokud není DIO zpracováno, žádáme zadavatele aby položku DIO doplnil do výkazu výměr jako preliminář s pevnou cenou pro všechny uchazeče, vzhledem k tomu, že tuto činnost bez znalosti DIO nelze relevantně ocenit a hrozí, že zadavatel neobdrží srovnatelné nabídky.

ODPOVĚDI:

Na otázku č.1

DIO (dopravně inženýrské opatření) bude zpracovávat vybraný dodavatel na základě nabídky.

Na otázku č. 2

Zpracování DIO se nezapočítává do celkové doby plnění.

Otázka č. 3

Zadavatel nebude do výkazu výměr doplňovat ocenění DIO pevnou cenou, každý z uchazečů ocení položku DIO dle svého uvážení.

7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	--	------	-------------------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000

Poznámka k položce:

P

zpracování dopravně inženýrského opatření, vyřízení žádosti o zvláštní užívání pozemní komunikace; osazení a pronájem přechodného dopravního značení

V souvislosti se shora uvedenými úpravami zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto, že tato nově končí dne 23.10.2024 v 15:00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. města Louny