



MULNP00XSV30

MULNCJ 98937/2025/OMS ev.č. DS202500634 ag.č. DS202400343/3
MULNP00XSV30**Dodatek č. 3**ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 54636/2024/OMS ev. č. DS202400343
na akci: „Bike park Pod Chlumem“**Článek 1****Smluvní strany**

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Eva Hejná e-mail: [REDACTED]
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: TRAIL SYSTÉM MTB s.r.o.
Sídlo: Masarykovo náměstí 66, Bystřice pod Hostýnem 768 61
Zastoupený: Tomáš Kalabus
IČO: 05323797
DIČ: CZ05323797
Registrace: U Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 126403
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Tomáš Kalabus e-mail: [REDACTED]
Ing. David Musil e-mail: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Změna oproti projektu - Mezi velkým a malým okruhem s ohledem na bezpečnost bylo provedeno zaasfaltování plochy mezi těmito okruhy. Jedná se o plochu 22,0 m² tj. navýšení celkové ceny o 58.564 Kč.

Smluvní strany se v souladu s čl. 8. odst. Cena díla dohodly na úpravách této smlouvy takto:

I.**Článek 8. odst. 8.1 se mění a nově zní:**

- 8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace zhotovitele dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a platí po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české

měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena za PD

Cena díla bez DPH:	100.000,00	Kč
DPH (sazba 21 %):	21.000,00	Kč
Cena díla celkem:	121.000,00	Kč

Cena za realizaci stavby

Cena díla bez DPH:	3.977.090,00	Kč
DPH (sazba 21 %):	835.188,90	Kč
Cena díla celkem:	4.812.278,90	Kč

Cena díla celkem

Cena díla bez DPH:	4.077.090,00	Kč
DPH (sazba 21 %):	856.188,90	Kč
Cena díla celkem:	4.933.278,90	Kč

Slovy (částka s DPH):

čtyřmilionydevětsettřicettřítisícdevětšedesátosmKč 90 hal

II.

1. V ostatních částech se smlouva č. MULNCJ 54636/2024/OMS ev. č. DS202400343 na akci: „Bike park Pod Chlumem“ ze dne 13.06.2024 nemění.
2. Tento dodatek č. 3 se stává platným okamžikem jeho podpisu smluvními stranami a účinným ke dni zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Lounech dne 27.11.2025

V Bystřici pod Hostýnem 27.11.2025

Město Louny
Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
starosta města

TRAIL SYSTÉM MTB s.r.o.
Tomáš Kalabus