



2. Ještě před započítáním plnění Závazku veřejné služby vyvstala potřeba posunutí Doby plnění. Důvodem posunutí Doby plnění je skutečnost, že nejzazším možným termínem, ve kterém mohl Objednatel ukončit smlouvu se stávajícím poskytovatelem předmětných služeb, je 25.8.2018.

#### Čl. I

- 1.1 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany domluvily na změně **čl. III odst. 3.1 Smlouvy**, a to následovně:

*3.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od okamžiku podepsání této Smlouvy oběma Smluvními stranami do 25.08.2028.*

*Doba plnění Závazku veřejné služby bude v trvání od 26.08.2018 do 25.08.2028 (dále jen „Doba plnění“).*

- 1.2 V návaznosti na změnu **čl. III odst. 3.1 Smlouvy** se Smluvní strany dále domluvily na změně **čl. II odst. 2.1**, a to následovně:

*2.1 Dopravce se zavazuje zahájit provozování Závazku veřejné služby v městské autobusové dopravě v plném rozsahu dle této Smlouvy dne 26.08.2018 a dále ji dle této Smlouvy provozovat až do 25.08.2028.*

#### Čl. II

- 2.1 Výše uvedenou změnou Smlouvy dochází pouze k posunutí Doby plnění. Celková Doba plnění, tedy 10 let, zůstává zachována. Potřeba uvedené změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, ani ovlivnit, rovněž uvedená změna nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty Veřejné zakázky. Nejedná se tedy o podstatnou změnu Smlouvy a je tak zcela v souladu se ZZVZ.

#### Čl. III

##### **DOLOŽKA**

Objednatel Město Louny osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření Dodatku č. 1 byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podmiňuje platnost tohoto právního úkonu obce. Uzavření Dodatku č. 1 za podmínek v něm uvedených bylo schváleno usnesením Rady města Louny č. 106/2018 dne 09.04.2018.


#### Čl. IV

##### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
- 4.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.



- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 dle Zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.
- 4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají podle své svobodné, vážné a určité vůle a v absenci hrozby či lsti vyvolané druhou Smluvní stranou, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

V Lounech, dne ..1.8..06...2018  
za Objednatele

  
.....55-  
**Město Louny,**  
**Radovan Šabata, starosta města**

V *K. VARY* dne *16.4.2018*  
za Dopravce

  
.....3  
**Autobusy Karlovy Vary, a.s.**  
**Ing. Zdeněk Suchan, výkonný ředitel**



P 