

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 20290/2020/OSM
ev. č. DS202000263
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Rekonstrukce komunikace v ul. Poděbradova - úsek od železničního
přejezdu k TSML“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavel Janda, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Bc. Žaneta Cihlářová e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
pí Jitka Bažantová e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
fax. 415 621 100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: ALGON , a. s.
Sídlo: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
Zastoupený: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403
Registrace: u Městského soudu v Praze
oddíl B vložka 14403
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Jan Červinka e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
fax 354 433 617

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a omezení pohybu osob zhotovitel nemohl zajistit včasné vyřízení dopravně-inženýrského opatření, a to z důvodu nevydání stanoviska dopravního inspektorátu (o stanovisko bylo zažádáno bezprostředně po podpisu smlouvy 20.03.2020).

K výše uvedenému se posouvají termíny zahájení a ukončení stavby, doba realizace zůstává beze změn.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 20290/2020/OSM ev. č. DS202000263 takto:

II. Výchozí podklady a údaje, bod 2.2.3 se mění a nově zní

2.2.3 Termín stavby: zahájení: 27.04.2020

ukončení: 24.06.2020

doba realizace: 59 kalendářních dní

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku zajistí zasláním správci registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, neboť byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: 20.04.2020



za zhotovitele:
Petr Študlar

předseda představenstva

V Lounech dne: 20.04.2020



za objednatele:
Mgr. Pavel Janda
starosta města