

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. MULNCJ 53601/2021/OSM
ev. č. DS202100400
o dodávce projektových prací – na akci
„Rekonstrukce ul. Čeňka Zemana v Lounech vč. VO“
uzavřená podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35
440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Louny
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
██████████ e-mail: ██████████ tel.: ██████████

ZHOTOVITEL: NE2D projekt s.r.o.
Sídlo: Prokopa Holého 2007, 434 01 Most
Registrace: u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 32376
Zastoupený: Ing. Jiřím Nedvědem, jednatel společnosti
IČO: 22801014
DIČ: CZ22801014
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:
██████████ e-mail: ██████████ tel.: ██████████

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu projednání navrženého řešení v komisi investic a rozvoje města dne 6.10.2021 byl vznesen požadavek na dopracování další varianty k předkládanému návrhu řešení. Dopracovaná varianta pak byla opakovaně projednávána v dopravní komisi a komisi investic a rozvoje města dne 3.11.2021 s tím, že komise doporučily dopracovat PD ve variantě 1, toto doporučení pak bylo schváleno usn. RM 292/2021 ze dne 22.11.2021 v rámci projednání zápisu z jednání komise investic a rozvoje města.

Kvůli opakovanému projednávání návrhu řešení PD v komisích nebylo možné dokončit

PD v původně dohodnutém termínu. Po dohodě s projektantem bude projektová dokumentace předána do 15.12.2021 bez stanovisek dotčených orgánů a bez rozpočtu, zajištění stanovisek dotčených orgánů a vypracování rozpočtu bude provedeno do 28.2.2022. Fakturace proběhne po předání dokončených částí PD.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 5360/2021/OSM, ev. č. DS202100400 takto:

VI. Termín plnění, bod 6.1.3 se mění a nově zní

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel :

- předá projektovou dokumentaci pro povolení stavby a pro provádění stavby zpracovanou v souladu s obsahem a rozsahem této smlouvy a se zpracovaným konečným stanoviskem Rady města (bez dokladové části a bez rozpočtu)

do 15.12.2021

- zajistí inženýrskou činnost – vyjádření či stanoviska, nutná pro územní rozhodnutí a stavební povolení, všech stavbou dotčených organizací, orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní i technické infrastruktury, vlastníků pozemků dotčených stavbou apod., a zpracování rozpočtu

do 28.02.2022

VII. Cena za dílo, bod 7.3 se mění a nově zní

7.3. Placení bude probíhat fakturací po předání a převzetí dílčích částí projektové dokumentace a to:

- po předání projektové dokumentace (bez dokladové části a rozpočtu) ve výši 532.400,- Kč vč. DPH
- po zajištění inženýrské činnosti a po zpracování rozpočtu stavby ve výši 60.500,- Kč vč. DPH

Ustanovení smlouvy, která nepodléhá změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1

uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Mostě dne 15.12.2021



za zhotovitele:
Ing. Jiří Nedvěd
Jednatel společnosti

V Lounech dne 21.12.2021



za objednatele:
Mgr. Pavel Janda
starosta města