

**Dodatek č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 82543/2022
ev. č. DS202200391**

**uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „Rekonstrukce komunikace v zahrádkářské kolonii v ul. Říční – II. etapa“**

**Článek 1
Smluvní strany**

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Jitka Bažantová e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
fax [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ALGON, a.s.
Sídlo: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
Zastoupený: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
IČO: 284 20 403
DIČ: CZ28420403
Registrace: U Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 14403
Bankovní spojení 1: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení 2: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Václav Rychtář e-mail: [REDACTED] tel.+ [REDACTED]
Ing. Jan Červinka e-mail: [REDACTED] tel.+ [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám (dlouhodobý déšť), nemohlo dojít ke statickým zkouškám únosnosti pláň v přesném termínu harmonogramu prací. Na základě vyhodnocení těchto zkoušek a po dohodě s geotechnikem bylo přistoupeno k celoplošné sanaci aktivní zóny. Během realizace musel zhotovitel řešit i existenci stávajících přípojek, které mají přes cestu položeny vlastníci zahrádek pro možné čerpání vody z řeky a jejich existence byla zjištěna až během zemních prací při stavbě komunikace. Na základě tohoto zjištění provede zhotovitel osazení nových chrániček do komunikace.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 82543/2022, ev. č. DS202200391** ze dne 29.08.2022 takto:

Výchozí podklady a údaje bod 2.2 se mění a nově zní

Původní znění

2.2.2. Termín stavby: zahájení:	od předání staveniště
ukončení:	do 30 kalendářních dnů od předání staveniště (nejpozději však do 30.09.2022)

Nové znění:

2.2.2. Termín stavby: zahájení:	od 09.09.2022
ukončení:	do 07.10.2022

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne 29.09.2022



.....
Petr Študlar
předseda představenstva

V Lounech dne 12.10.2022



.....
Mgr. Pavel Janda
starosta města

