

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. MULNCJ 34345/2022/OSM**  
**ev. č. DS202200249/1**  
**uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,**  
**v platném znění (dále jen občanský zákoník)**  
**na akci: „ZŠ J. A. Komenského – oprava krovů“**

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** město Louny  
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny  
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města  
IČO: 00265209  
DIČ: CZ00265209  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
[REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]  
[REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]

*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel:** Lounská stavební spol.s.r.o.  
Sídlo: Husova 2975, 440 01 Louny  
Zastoupený: Ing. Jiřím Maierem, jednatelem společnosti  
Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti  
IČO: 48288128  
DIČ: CZ48288128  
Registrace: U Krajského soudu Ústí nad Labem,  
oddíl C vložka 4774  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Jiřím Maier  
Ing. Jiří Maier email: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]

*(dále jen zhotovitel)*

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 smlouvy podepsat a k platnosti dodatku č. 1 smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## Preambule

V průběhu stavby bylo nutné řešit některé práce nad rámec projektové dokumentace a výkazu výměr. K cenovému navýšení došlo zejména větším množstvím jílu jako pochozí vrstvy půdy (tzn. větší množství odváženého a likvidovaného odpadu), ubouráváním zdí zasahujících nad rovinu záklopu, odstraněním nevyužívané ocelové roury včetně zakrytí otvoru ve střeše, dodatečného přikotvení šablon, zpevnění jednoho prasklého a dvou prohnutých trámů příložkami, které byly odhaleny po odstranění záklopu..

Kalkulace odpočtů a přípočtů je uvedena ve změnovém rozpočtu stavby. Celkově došlo k navýšení ceny díla o 52.696,71 Kč včetně DPH.

Původní znění:

### Článek 8 Cena díla

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>5.635.132,24</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH (sazba 21 %):</b>	<b>1.183.377,77</b>	<b>Kč</b>
<b>Cena díla celkem:</b>	<b>6.818.510,01</b>	<b>Kč</b>

**Slovy (částka s DPH) : šestmilionůosmsetosmnácttisícپětsetdeset Kč, jeden haléř**

Nové znění:

### Článek 8 Cena díla

8.1 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>5.678.683,24</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH (sazba 21 %):</b>	<b>1.192.523,48</b>	<b>Kč</b>
<b>Cena díla celkem:</b>	<b>6.871.206,72</b>	<b>Kč</b>

**Slovy (částka s DPH) : šestmilionůosmsetsedmdesátjedentisícdvěstěšest Kč, sedmdesát dva haléře**

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.


1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech 21. 10. 2022



Ing. Jiří Maier  
jednatel



Ing. Jiří Benda  
jednatel

V Lounech 19. 10. 2022



Mgr. Pavel Janda  
starosta města