

**Dodatek č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 47327/2024
ev. č. DS202400336**

**uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „Městský zimní stadion – výstavba trafostanice“**

**Článek 1
Smluvní strany**

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]
[REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.
Sídlo: Trmická 848/8, 190 00 Praha 9
Zastoupený: Petrem Hanzlem, jednatelem společnosti
IČO: 27301010
DIČ: CZ27301010
Registrace: U Městského soudu v Praze,
Oddíl C, vložka 204126
Bankovní spojení 1: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Bankovní spojení 2: [REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Vzhledem k pozdnímu dodání trafostanice od výrobce z důvodu výrobní kapacity a koordinaci návazné stavby LN – Louny, čp. 480, kVN, RVN (investor: ČEZ Distribuce a.s. – termín dokončení 10.12.2024) bude prodloužen termín dokončení díla.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 47327/2024, ev. č. DS202400336** ze dne 15.05.2024 takto:

Výchozí podklady a údaje bod 2.2 se mění a nově zní

Původní znění

2.2.2. Termín realizace: zahájení: po nabytí účinnosti smlouvy
ukončení: 31.07.2024

Nové znění:

2.2.2. Termín realizace: zahájení: po nabytí účinnosti smlouvy
ukončení: 31.10.2024

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Žatci

**Petr
Mašek**

Digitálně podepsal Petr Mašek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-27301010,
o=HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.,
ou=Právník 2023-0301 Žatec,
ou=1, cn=Petr Mašek, sn=Mašek,
givenName=Petr,
serialNumber=9708401
Datum: 2024.06.13 13:33:05 +0200

Petr Mašek

V Lounech

**Mgr. et Bc.
Milan Rychtařík**

Digitálně podepsal Mgr. et Bc. Milan
Rychtařík
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00265209,
o=Město Louny, ou=Město Louny,
ou=1203, cn=Mgr. et Bc. Milan Rychtařík,
sn=Rychtařík, givenName=Milan,
serialNumber=P556895, title=Starosta
Datum: 2024.06.17 07:27:08 +0200

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
starosta města