

**Dodatek č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 76169/2024
ev. č. DS202400430
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „Městský zimní stadion – výměna osvětlení nad hrací plochou za LED
osvětlení“**

**Článek 1
Smluvní strany**

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Klára Ryčková e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Petr Mareš
Sídlo: [REDACTED]
Zastoupený: Petr Mareš
IČO: 67812147
DIČ:
Registrace: U finančního úřadu v Lounech
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Petr Mareš e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu realizace výměny osvětlení nad hrací plochou dle projektové dokumentace a dle nabídky zhotovitele došlo ke změně výšky svítidel nad hrací plochou v řadách 2-4 z důvodu nezohlednění střešní konstrukce v PD. Dále v rámci výměny osvětlení nemohly být opětovně použity stávající ochranné klece svítidel, jelikož byly součástí demontovaných svítidel, tudíž musely být demontovaná svítidla kompletně rozebrána a ochranné klece upraveny a namontovány na nová svítidla. Tato skutečnost znamená zvýšení ceny díla o částku 23 890,- Kč.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 76169/2024, ev. č. DS202400430** ze dne 29.07.2024 takto:

Výchozí podklady a údaje bod 8.2 se mění a nově zní

Původní znění

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla : 786 124,- Kč

NEJSEM PLÁTCE DPH

Slovy (částka s DPH):

sedmsetosmdesátšesttisícjednostodvacetčtyřikorunčeských

Nové znění:

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla : 810 014,- Kč

NEJSEM PLÁTCE DPH

Slovy (částka s DPH): osmsetdesettisícčtrnáctkorunčeských

Ustanovení smlouvy, která nepodléhá změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.


Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne 20.08.2024



.....
Petr Mareš

V Lounech dne 26.08.2024



.....
Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
starosta města