
SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 16765/2020
ev. č. DS202000250

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen občanský zákoník)

na akci: „Oprava fasády a restaurování sgrafit v jižním průčelí radnice čp. 35-II“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Jitka Bažantová e-mail: tel.:
Ing. Petr Menzl e-mail: tel.:

fax:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SP spol. s.r.o.
Sídlo: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence
Zastoupený: Josef Šindelář, jednatel
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480
Registrace: U Městského soudu v Praze,

oddíl C vložka 37741
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Václav Hána e-mail: tel.:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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Článek 2

Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace
ze dne 07.01.2020 ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení, jejíž
podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 20.01.2020. Výše
uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této
smlouvy pro smluvní strany závazné.

2.2 Výchozí údaje:
2.2.1 Název stavby: „Oprava fasády a restaurování sgrafit v jižním průčelí

radnice čp. 35“

2.2.2 Místo stavby: budova radnice čp. 35, Mírové náměstí, Louny
2.2.3 Termín stavby: zahájení: 24.04.2020

ukončení: 30.10.2020
doba realizace: 190 kalendářních dní

2.3 Stavba bude realizována a oceněna podle podmínek zadávací dokumentace
definované v odstavci 2.1 tohoto článku.

Článek 3

Předmět díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této
smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami.

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se zadávací dokumentací (dále také ZD)
vč. příloh a neshledává v ní žádné závady.
Předmět díla zahrnuje opravu fasády, a to zejména:

− omytí fasády

− opravu poškozeného zdiva

− opravu nesoudržných omítek vč. obnovy ozdobných fasádních prvků

− nový fasádní nátěr

− opravy klempířských prvků

− restaurování sgrafit
Zhotovitel dodrží podrobný popis prací, který je uveden v restaurátorském záměru,
závazném stanovisku a rozhodnutí stavebního úřadu. V rámci díla zhotovitel provede
i kontrolu stavu klempířských prvků, zejména okapů, oplechování říms.
V rámci díla budou ve 2. NP odstraněny 2 ks držáků vlajek, ve 3. NP v levé části
budovy 4 ks držáků vlajek, přičemž omítka po jejich odstranění bude
zrekonstruována. Držáky vlajek nad portálem budou zachovány.
Při provádění prací zhotovitel zajistí ochranu světel u vikýřů a panoramatické kamery,
umístěné na pravé straně budovy a také ochranu již zrestaurovaných soch (8 ks).

3.3 Zhotovitel provede předmět díla v souladu se závazným stanoviskem SÚ – oddělení
památkové péče č. j.: MULNCJ 75403/2015 ze dne 07.10.2015 (fasáda), dále dle
Rozhodnutí SÚ – oddělení památkové péče č. j.: MULNCJ 70271/2015 ze dne
15.09.2015 (sgrafita) a restaurátorského záměru na restaurování sgrafit a obnovy
fasády radnice, zpracovaného v 03/2015 Petrem Novotným,

a Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru SÚ zn. MULNCJ
19145/2019 ze dne 11.03.2019 (oprava fasády, restaurování sgrafit, soch).
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3.4 Zhotovitel před zahájením vlastních restaurátorských prací provede z lešení za účasti 
pracovníků odborné i výkonné složky státní památkové péče detailní restaurátorský 
průzkum sgrafit. 

3.5 Ukončené práce na restaurování sgrafit budou řádně předány za účasti pracovníků 
odborné i výkonné složky státní památkové péče a o restaurátorském zásahu bude 
vyhotovena  restaurátorská zpráva a fotodokumentace, jehož 1 kompletní vyhotovení 
bude předáno Národnímu památkovému ústavu v Ústí nad Labem a 1x Městskému 
úřadu Louny, odboru stavebního úřadu, oddělení územního plánování a památkové 
péče a 2x vč. 1x CD ve formátu .pdf, městskému úřadu, odbor správy majetku, 
oddělení rozvoje města a investic. 

3.6 Před realizací stavebních prací na opravě fasády budou veškerá sgrafita v úrovni 
vyšších podlaží stavby zajištěna proti poškození. Vhodné je rovněž zajistit průběh 
koordinace oprav omítek a provádění restaurování sgrafit.  

3.7 Z fasád budou sejmuty nesoudržné, vzduté nebo jinak degradované úseky omítek. 
Plošně budou odstraněny druhotné vysprávky a plomby tvořené omítkami a s vyšším 
podílem cementu. Nově doplňované omítky budou vápenné, připravené z odleželého 
vápenného hydrátu bez užití suchých pytlovaných směsí, omítkovinu je možno 
obohatit o menší množství hydraulických pojiv (cement, bílý cement, trasové vápno), 
max. však do 15 % celkového objemu pojiva. Omítky nebudou přeštukovány 
(z důvodu provázání s vápenným nátěrem). Přechody mezi starými a novými 
omítkami je možno přetřít vápenným pačokem nebo vápennou vodou, aby došlo 
k jejich scelení. 

3.8 Na fasádu nebudou aplikovány systémy tzv. sanačních omítek. Rovněž nebudou 
užity podkladní sítě, omítkovina bude nahrazována přímo na zdivo v tenkých 
vrstvách.  

3.9 Fasádní nátěr bude užit modifikovaný vápenný, aplikován bude ručně natěračskými 
štětkami. Vznik mírných aplikačních stop je akceptovatelný a je vnímán jako tradiční 
součást vzhledu historických fasád. Obnovena bude stávající barevnost v odstínu 
světlého pískového okru. Finální vzorek barevnosti nátěru, připravený zhotovitelem, 
bude schválen zástupci státní památkové péče v rámci kontrolního dne, který svolá 
objednatel nebo jeho pověřený zástupce. 

3.10 Pro realizaci díla musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály 
a konstrukce, které splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování 
a užívání stavby Tyto požadavky musí dílo splňovat při běžné údržbě a působení 
běžně předvídatelných vlivů po celou dobu své existence. Zároveň budou použity 
takové materiály, které jsou uvedené v návrhu na restaurování a které budou 
odsouhlaseny pracovníky odborné a výkonné složky státní památkové péče.  

3.11 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami 
a předpisy platnými v době provádění díla tzn. technické normy. 

3.12 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako 
nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.13 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli 
předat soupis těchto změn a to i formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel 
soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 
v nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen 
resp. oboustranně odsouhlasených cen. O těchto změnách uzavřou obě smluvní 
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strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání 
díla. V případě, že takto navržené změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen 
objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

3.14 Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 
zadávacích podmínek výběrového řízení (např. práce vyvolané potřebami stavby, jež 
není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále také ZZVZ). 

3.15 O jakékoliv vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím 
ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být 
řešeno v souladu s ZZVZ. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu 
za účelem výpočtu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ. 
 

 
Článek 4 

Poddodavatelé/Podzhotovitelé 

4.1 Zadavatel umožňuje, aby dodavatel realizoval veřejnou zakázku za pomoci 
poddodavatelů. Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování 
řádného plnění.  

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za 
ně záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

4.3 Pokud zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení určitou část kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit a odpovídá za to, aby se 
takový poddodavatel podílel na plnění díla (zakázky) v tom rozsahu, v jakém se 
 k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 

Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN. 
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou  
k provedení díla nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou 
dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele a odborného pracovníka Národního památkového 
ústavu zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací. 

5.4 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 
právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  
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Článek 6 
Čas plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla dle článku 2, odst. 2.2.3.   
6.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 15 kalendářních dní od 

stanoveného termínu zahájení dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit.  

6.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín 
dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu 
s čl. 17.1 uzavřen dodatek k této smlouvě a důvody omezení postupu prací musí být 
zaznamenány do stavebního deníku. 

6.4 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické 
vlivy, pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní 
pokuty za prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní  
a klimatické podmínky typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová 
období, resp. i jiné překážky trvající souvisle max. 4 týdny.  

6.5 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem 
ukončení prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít 
dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tzn. dokončit veškeré činnosti a předat jeho 
předmět, včetně všech příslušných dokladů, jak jsou uvedeny v této smlouvě, 
objednateli, v termínu uvedeném v čl. 2 odstavci 2.2. 

Článek 7 
Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 
7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 

a materiálu zhotovitele. 
7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 
dokončení díla. 

Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace 
zhotovitele dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná,  
a platí po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu 
předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje 
kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré 
další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se  
k dílu vážou. Cena rovněž zahrnuje zejména cenu za zařízení staveniště, vodné, 
stočné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládku sutě  
a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného 
skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 
materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, pojištění, daně, poplatky, 
ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikačních  
a informačních tabulí na staveništi a jakékoliv výdaje potřebné pro provedení 
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předmětu plnění této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny 
jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH:  2.878.280,81 Kč 

DPH (sazba 21%):   604.438,97 Kč 

Cena díla celkem:  3.482.719,78 Kč 

Slovy (částka s DPH): 
Třimiliónyčtyřistaosmdesátdvatisícsedmsetdevatenáctkorunčeskýchasedmdesát
osmhaléřů 

Rozdělení ceny díla: 
 

Restaurování sgrafit 
Cena restaurování sgrafit bez DPH: 497.058,00 Kč 
DPH (sazba 21%) 104.382,18 Kč 
Cena restaurování sgrafit vč. DPH: 601.440,18 Kč 

Oprava fasády 
Cena opravy fasády bez DPH:     2.381.222,81 Kč 
DPH (sazba 21%) 500.056,79 Kč 
Cena opravy fasády vč. DPH:             2.881.279,60 Kč 
 
 

8.3 Zvýšení ceny je možné pouze za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke 
zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty. 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného 
touto smlouvou po celou dobu plnění. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 
splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla vč. DPH.  

9.3 Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném 
a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla vč. DPH. 

9.4 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

9.5 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 
9.6 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti.  
9.7 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací a to 

měsíčně do výše 80 % z ceny díla. Zbývající část, tj. 20 % pozastávky ze sjednané 
ceny, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které 
bude zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.8 Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli k 5. dni měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění ke schválení oceněný soupis 
provedených prací. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů  
a teprve poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnů 
vystaví fakturu. 

9.9 V případě získání dotace z Ministerstva kultury ČR bude placení probíhat fakturací, 
zvlášť s uznatelnými a zvlášť s neuznatelnými náklady, a to na základě uzavřeného 
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dodatku k této smlouvě o dílo.  
9.10 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět 
zhotoviteli.  

9.11 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací, resp. výši finančního 
objemu plnění dle odst. 9.7 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto fakturu 
zhotoviteli vrátit. 

9.12 Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu 
dle zákona o účetnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo 
veřejné zakázky přidělené objednatelem: P20V00000001. Její nedílnou součástí musí 
být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude 
faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.13 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, 
přičemž za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

9.14 Zbývající část, tj. 20 % pozastávky ze sjednané ceny, uhradí objednatel po splnění 
podmínek definovaných v odst. 9.7 tohoto článku a to na základě konečné faktury 
zhotovitele.  

9.15 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů  
ode dne předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad  
a nedodělků. 

9.16 V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu  
s ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv 
plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se 
objednatel nedostane do prodlení. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti 
termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. Tímto ujednáním 
však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

9.17 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla,  
je objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.18 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok  
na zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.15 tohoto článku, bude příslušná 
částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem 
provedeno z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl 
objednateli vůči zhotoviteli.  

9.19 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.17 tohoto článku a na 
proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 
pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.20 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 
právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 
nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 
občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.21 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo 
odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud 
vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem. 
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9.22 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu  
za prodlení s plněním. 

9.23 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

Článek 10 
Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem 
předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po 
tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se 
projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může 
objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 
požaduje finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného 
termínu a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu 
odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna  
v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda 
je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí 
svým podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu  
a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu  
a v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 
škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, 
poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

Článek 11 
Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. 
Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha 
č. 16, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a stavební 
deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.  

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín 
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splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis
do stavebního deníku.

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním
deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů.

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do deníku učinil objednatel popřípadě
jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

11.5 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník
trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla,
které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku
na stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč
za každý případ.

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě.

Článek 12
Stavbyvedoucí

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153, zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí Ing. Václav
Hána,
Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím zde uvedeného stavbyvedoucího, který
je držitelem autorizace ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby a má praxi na shodné pozici, tj. pozici
stavbyvedoucího min. 3 roky. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího pouze
ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

12.2 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným
opatřením stavebního úřadu, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví,
životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů,
zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných
požadavků na výstavbu dle § 169, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
v platném znění, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem.

12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby
a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo
odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby,
spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský
dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, působí-li na staveništi.

Článek 13
Staveniště

13.1 Staveništěm/místem plnění se rozumí prostor určený zadávací dokumentací nebo
jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

13.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejdříve 7 kalendářních dní před zahájením
plnění dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy.

13.3 Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do doby předání díla, staveniště
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do vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob  
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné 
právní předpisy pro ochranu životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní 
náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu 
po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

13.4 Zhotovitel zajistí před zahájením stavebních prací provedení videozáznamu  
či fotodokumentace, který/á bude mapovat stávající stav staveniště a jeho okolí. 
Tento/tato bude sloužit pro poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním 
stavebních prací nedošlo k poškození či změně stávajícího stavu objektu. 
Videozáznam či fotodokumentace bude zachycovat i stávající stav objektu, a okolí 
dotčeného stavbou. Videozáznam či fotodokumentace budou uloženy na CD 
(videozáznam ve formátu AVI, fotodokumentace ve formátu jpg, gif, png). Kopii 
videozáznamu či fotodokumentace předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 
pracovních dnů od předání staveniště. 

13.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 
při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 
případ. 

13.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 
vzniklý při stavebních pracích apod. 

13.7 Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 
 

Článek 14 
Provádění díla  

14.1 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými 
údaji o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku 
stavby, jenž je definován § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Forma provedení 
informační tabule bude před umístěním na staveniště konzultována s objednatelem. 
Informační tabule bude na staveništi umístěna po celou dobu provádění stavebních 
prací a zhotovitel ji odstraní po předání dokončeného díla. Veškeré změny informací 
budou na tabuli průběžně zhotovitelem opravovány.  

14.2 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 
stavebního úřadu, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické 
předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního 
prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud 
porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

14.3 Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen 
tuto změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned informuje 
objednatele.   

14.4 Před zahájením díla zajistí zhotovitel, je-li to potřebné, u příslušného silničního 
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správního úřadu vydání zvláštního užívání komunikace, příp. povolení uzavírky, 
stanovení dopravního značení apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplývající.  

14.5 Po celou dobu provádění stavby bude stávající hlavní vchod do budovy i nadále 
přístupný pracovníkům radnice i občanům města, zhotovitel stavby provede k tomu 
odpovídající bezpečnostní opatření. Rovněž bude zachován vedlejší vchod a vjezd 
do garáže, který využívají pracovníci městského úřadu. 

14.6 Zhotovitel zajistí ochranu již zrestaurovaných soch (8 ks). Při stavebních 
a restaurátorských pracích nesmí dojít k jejich poškození či zašpinění. 

14.7 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 
překopům, záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných 
veřejných prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré 
případné poplatky. 

14.8 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 
skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 
patřičným dokladem o likvidaci odpadu. 

14.9 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 
oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci  
či oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. Restaurátorské práce  může provádět pouze restaurátor 
s příslušným restaurátorským povolením MK ČR v příslušné specializaci. 

14.10 Před zahájením vlastních restaurátorských prací bude uskutečněn podrobný 
restaurátorský průzkum – kontrolní den za účasti pracovníků odborné i výkonné 
složky státní památkové péče, na kterém budou prezentovány nové skutečnosti. 

14.11 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 
2x měsíčně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby 
za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající a technický dozor 
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 
zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění 
vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 
záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto 
při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště  
a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. 

14.12 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nastaly podmínky dle § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. 
Pro stavbu byl objednatelem v souladu s § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít 
tento plán po celou dobu realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím. 

14.13 Pokud dojde k naplnění podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb.,   
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, 
určil objednatel (zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na 
stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy 
právními předpisy, které tuto problematiku upravují, a zhotovitel je povinen 
poskytnout mu v této činnosti patřičnou součinnost.   

14.14 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního 
prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož  
i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména  
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při svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích 
zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu 
stavby a prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby 
vyplývají z právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

14.15 V případě kdy dojde ze strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 
předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 
poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 
nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 
používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání  
k výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na 
nevyhrazených místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti 
pádu, špatné uvázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích 
prostředků, pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 
používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, 
shazování materiálu z lešení nebo z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, 
používání vadného nářadí, nástrojů, strojů a strojních zařízení, svařování bez 
předchozího písemného povolení a nezajištění požárního dohledu po ukončení práce 
a ostatní zde nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO.  

14.16 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném 
v odstavci 14.15 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, 
je objednatel oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu 
porušující bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání 
nápravy. 

14.17 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Článek 15 
Předání díla 

15.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno  
za dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu 
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy 
vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré 
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto článku. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 
prokazující řádné provedení díla s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání.  
K těmto dokladům patří zejména: 
− restaurátorské zprávy o průběhu prací dle restaurátorského záměru 4 výtisky + 1x 

CD ve formátu .pdf., 
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− zápisy, protokoly či osvědčení o provedených zkouškách,

− certifikáty, osvědčení, atesty a technické listy o použitých materiálech,

− stavební deník (příp. deníky),

− potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu
na příslušné skládce odpadů.

15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí
dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost
vč. jejího odůvodnění do zápisu.

15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
15.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání
a převzetí dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném
termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou
vadu nebo nedodělek a každý den prodlení a dále pak objednatel může použít 20 %
ze sjednané ceny díla resp. 20% pozastávku k úhradě těchto prací jiné, jím zvolené
osobě, která vady a nedodělky odstraní. Přesáhne-li cena těchto prací výši
pozastávky, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku na základě předložené
faktury plně uhradit.

15.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky,
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Článek 16
Záruka za kvalitu díla

16.1 Objednatel požaduje poskytnutí záruky za kvalitu díla (dále také záruka), a to buď
formou bankovní záruky či jiného dokumentu vystaveného bankou (dále jen bankovní
záruka) či vkladem příslušné částky na účet objednatele č.
variabilní symbol – IČ zhotovitele, ze strany zhotovitele na odstranění vad
uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny
díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností zhotovitele
v záruční době, které vyplývají z této smlouvy.

16.2 Bankovní záruku na kvalitu díla či kopii dokladu o převodu finančních prostředků
předloží zhotovitel objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o předání
a převzetí díla.

16.3 Před uplatněním plnění ze záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši
požadovaného plnění ze strany banky či zhotovitele. Zhotovitel je povinen doručit
objednateli novou záruční listinu (v případě poskytnutí bankovní záruky) ve znění
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních
dnů od jejího úplného vyčerpání či kopii dokladu o převodu finančních prostředků na
účet objednatele a to do výše původního vkladu. Bankovní záruka, resp. finanční
prostředky, budou objednatelem uvolněny nejpozději po uplynutí záruční doby, a to
na základě písemné žádosti zhotovitele.

16.4 Z bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek,
na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby
zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo
v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, přičemž platí, že:
a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní
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záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty, 
b)  právo na záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 
této smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen. 

16.5 Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku, resp. doklad o vkladu finančních prostředků 
ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno  
a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí a má právo uplatnit sankce pro 
nedodržení termínu dokončení a předání díla. Současně je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 50.000 Kč.; 
uvedenou smluvní pokutu je objednatel oprávněn uplatnit i pro případ, že zhotovitel 
nedoručí novou záruční listinu nebo doklad o převodu finančních prostředků dle odst. 
16.3 tohoto článku. 

Článek 17 
Změny smlouvy 

17.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. 

17.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

17.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování 
smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje 
prodlení s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou 
na prodloužení termínu, nerespektování podmínek vyplývajících ze zadávací 
dokumentace, bezdůvodné opakované nerespektování připomínek technického 
dozoru investora a koordinátora BOZP, provádění díla v rozporu s touto smlouvou.  

17.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání  
z této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně 
druhé a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou 
citaci toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné.   

17.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 
− zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 
smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh 
ceny díla v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 
smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 
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Článek 18
Závěrečná ustanovení

18.1 Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

18.2 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních
stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

18.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak.

18.4 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města
Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun.

18.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se
zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován
za obchodní tajemství.

18.6 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje
po dobu nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

18.7 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy.

18.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou
označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

18.9 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí
zasláním správci registru smluv objednatel.

18.10 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

18.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

18.12 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si
přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze 12.03.2020 V Lounech 17.03.2020

za zhotovitele: za objednatele:

Josef Šindelář Mgr. Pavel Janda
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