
SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 51998/2021
ev. č. DS202100393

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

na akci: „ZŠ Školní – výměna podlahových krytin“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Michal Karisný e-mail: tel.
Jitka Bažantová e-mail: tel.

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Develop Plus s.r.o.,
Sídlo: J. Dobrovského 2162/5, Most 434 01
Zastoupený: Janem Slavíkem, jednatelem
IČO: 05074541
DIČ: CZ 05074541
Registrace: U Krajského soudu Ústí nad Labem,

oddíl C vložka 37512
Bankovní spojení: RB
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Jan Slavík e-mail: tel.

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2

Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace
ze dne 07.06.2021, ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení, jejíž
podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 21.06.2021. Výše uvedená
nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro
smluvní strany závazné.

2.2 Výchozí údaje:
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2.2.1 Název stavby: „ZŠ Školní – výměna podlahových krytin“  

2.2.2 Místo stavby: Louny 

2.2.3 Termín stavby: zahájení: 19.07.2021 

   (předpoklad 1.7.2021)                                                     

 

  ukončení: 31.08.2021 

 

   doba realizace: 44 kalendářních dní 

Doba realizace (max. 45 kalendářních dní, a to v rozmezí 07-08/2021) 

Realizované budou S02 Spojovací krček a S03 Učební pavilon 1. NP, 2. NP a 3. NP 

  

2.3 Stavba bude realizována a oceněna podle projektové dokumentace, zpracované Bc. 
Ivetou Reitingerovou v 04/2021, a dalších podmínek zadávací dokumentace definované 
v odstavci 2.1 tohoto článku.  

Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této 
smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s výše uvedenou projektovou dokumentací 
(dále také PD) a neshledává v ní žádné závady.  

3.3 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami 
a předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské normy, 
evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku 
Evropské unie, stavební technická osvědčení. 

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše 
přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.5 Zhotovitel je povinen přizpůsobit postup stavebních prací možnostem uživatele objektu, 
Základní školy Školní čp. 2426, Louny. 

3.6 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla na základě požadavků objednatele či budou vyvolány stavbou, je 
objednatel povinen zhotoviteli předat soupis těchto změn a to i formou zápisu 
do stavebního deníku. Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových položek 
použitých pro návrh ceny díla v nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak 
podle jím navrhovaných cen resp. oboustranně odsouhlasených cen. O těchto změnách 
uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou 
úpravu termínu předání díla. V případě, že takto navržené změny zhoršují kvalitu díla, je 
zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

3.7 Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 
projektové dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení (např. práce 
vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude 
jejich zadání probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále také ZZVZ). 

3.8 O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny 
a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v 
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souladu s ZZVZ. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu za účelem 
výpočtu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ . 

 

Článek 4 

Poddodavatelé/Podzhotovitelé 

4.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

4.2 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho 
části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně 
vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli 
vyžádat. 

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 
poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména ve 
vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
s úpravou dle této smlouvy. 

4.4 Při nesplnění povinností (dle odst. 4.3 a 4.4) umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit 
splnění příslušné povinnosti zhotovitelem má objednatel právo na smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoli uvedené povinnosti (§ 6 
ZZVZ). 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN. 
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 
o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem 
objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 
předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje objednatele 
odstoupit od smlouvy o dílo.  

5.6 Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv plnění dle této Smlouvy na vysoké 
odborné úrovni, v souladu s pokyny objednatele, platnými právními předpisy, českými 
státními normami (ČSN), které se týkají předmětu této smlouvy, jakož i nařízeními a 
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obecně závaznými vyhláškami. Zhotovitel je povinen při provádění díla poskytovat 
plnění v co nejvyšší míře tak, aby odpovídalo, je-li to objektivně možné, nejnovějším 
technologickým trendům a inovativním poznatkům (§ 6 odst. 4 ZZVZ). 

Článek 6 

Čas plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla dle čl. 2 odstavce 2.2.3. 

6.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani 
do 15 kalendářních dní po sjednaném termínu zahájení dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této 
smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

6.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín dokončení 
díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 16.1 uzavřen 
dodatek k této smlouvě a důvody omezení postupu prací musí být zaznamenány 
do stavebního deníku. 

6.4 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení 
prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto 
nabídnutém zkráceném termínu. 

Článek 7 

Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 
a materiálu zhotovitele, případně poddodavatele. 

7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 
zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení 
díla. 

Článek 8 

Cena díla 
8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace 

zhotovitele dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a platí 
po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, 
předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny 
k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé 
náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou.  

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: 1.447.434,81  Kč 

DPH (sazba 21 %):    303.961,31  Kč 

Cena díla celkem: 1.751.396,12  Kč 

Slovy (částka s DPH) :jeden milion sedem set padesát jedna tisíc tři sta devadesát 
šest korun českých dvanáct haléřů 

8.3 Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém 
mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, 
nově navržené plnění a výslednou změnu smlouvy včetně dopadů do ceny. 

8.4 Zvýšení ceny je možné pouze za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde 
ke zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty.  
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8.5 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla pouze v rozsahu skutečně 
provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb. 

 
Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 
splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla v Kč vč. DPH.  

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném a 
na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 
souhlasí s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla v Kč vč. DPH. 

9.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

9.4 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu ani závdavky. 

9.5 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti. 

9.6 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací a to po 
převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 
bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli.  

9.8 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona o 
účetnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo veřejné zakázky 
přidělené objednatelem: P21V00000024. Její nedílnou součástí musí být objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována 
za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.9 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele.  

9.10 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.11 V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se 
schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této 
smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, 
i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do 
prodlení.  

9.12 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla v Kč vč. DPH 
za každý i započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody. 

9.13 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.14 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky stanovené dle odstavce 9.1, 9.2 a 9.12 tohoto článku, bude příslušná částka 
započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno 
z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči 
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zhotoviteli.  

9.15 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.12 tohoto článku a na 
proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 
pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.16 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane 
do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové 
závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce 
zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 
úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá 
v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat se 
úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a 
nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech 
případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 47/2011 
Sb., kterým se mění zákon o DPH. 

9.17 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, že 
se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 
příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

9.18 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno právo 
poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy nepoužije. 
Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá občanský zákoník 
na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.19 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením 
od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinností zhotovitelem. 

9.20 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním. 

9.21 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

   
Článek 10 

Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 36 měsíců, která počíná dnem 
předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto 
dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků dle čl. 14 této smlouvy. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se projevují a 
stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést 
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu a 
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to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to 
až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu 
odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované 
vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při 
klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-
li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, souhlasí 
zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, 
které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 
a v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 
škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

 

Článek 11 

Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové 
náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha č. 16, vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a stavební deník musí být 
zhotovitelem veden v souladu s ní.  

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění 
díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, 
co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 
do stavebního deníku. 

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním 
deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 

11.4 Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem, který do deníku učinil objednatel 
popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník 
trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které 
je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku na stavbě je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ. 

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě. 
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Článek 12 

Staveniště 

12.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

12.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení  prací.  
12.3 Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do doby předání stavby/díla, staveniště 

do vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro ochranu 
životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd 
na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu 
s vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů. 

12.4 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu či fotodokumentace, které budou 
mapovat stav staveniště a jeho okolí před zahájením stavby. Tento záznam či 
fotodokumentace budou sloužit pro poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním 
stavebních prací nedošlo k poškození či změně stávajícího stavu okolí stavby. 
Videozáznam či fotodokumentace budou zachycovat především stávající stav objektu. 
Videozáznam či fotodokumentace budou uloženy na přístupném virtuálním úložišti 
(např. uschovna.cz). Konkrétně videozáznam ve formátu AVI a fotodokumentace ve 
formátu jpg, gif nebo png). Kopii předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních 
dnů od předání staveniště.    

12.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí při 
znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ. 

12.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod. 

12.7 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 
jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně a to 
až do dne vyklizení staveniště. 

 

Článek 13 

Provádění díla  

13.1 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s projektovou dokumentací, dodržet 
obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

13.2 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 
skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 
patřičným dokladem o likvidaci odpadu. 

13.3 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 
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musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad 
o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.  

13.4 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi dle potřeby 
kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce 
objednatele Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 
zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je 
zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního 
dne. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, 
které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 
3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na 
svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými.  

13.5 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace nenastaly podmínky dle § 15 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud v průběhu realizace 
stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 
Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit objednateli, který 
zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po celou dobu stavby 
přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

13.6 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i 
mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v 
plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 
splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 
předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

13.7 V případě kdy dojde ze strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 
předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 
poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 
nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 
používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání 
k výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených 
místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné uvázání 
a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po pracovišti 
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě osob zařízení 
nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z lešení nebo z výšky 
bez předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného nářadí, nástrojů, strojů a 
strojních zařízení, svařování bez předchozího písemného povolení a nezajištění 
požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde nespecifikovaná porušení pravidel 
BOZP a PO.  

13.8 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném v odstavci 
13.7 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, je objednatel 
oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu porušující 
bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání nápravy. 
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13.9 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

13.10 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy plnění veškerých povinností 
vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí. Plnění těchto povinností zajistí 
zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

13.11 Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění 
díla na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět ekologicky 
s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání 
s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen předložit 
objednateli při předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla. V případě 
likvidace zpeněžitelného odpadu (např. vzácné kovy), zajistí zhotovitel jeho prodej a 
následně předloží objednateli potvrzení o výkupu (vážní lístek). O částku výkupu bude 
ponížena cena díla při fakturaci.  

 
Článek 14 

Předání díla 
14.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno 

za dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu 
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy 
vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré 
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto článku. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

14.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady, 
prokazující řádné provedení díla s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 

− stavební deník (příp. deníky), 

− potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 
na příslušné skládce odpadů, a to včetně protokolu o evidenci nakládání s odpady, 

14.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. 
jejího odůvodnění do zápisu. 

14.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

14.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 
užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 
Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý den prodlení.  

14.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 
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i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 
Článek 15 

Změny smlouvy 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

15.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

15.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje prodlení 
s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na 
prodloužení termínu, nerespektování podmínek vyplývajících z projektové dokumentace, 
dozoru investora, provádění díla v rozporu s touto smlouvou.  

15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé a 
zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci toho 
ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.   

15.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 
předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 
realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 
v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

16.1  Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 
pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

16.2 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran 
vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

16.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

16.4 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 
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Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun.

16.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním
obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně
prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.

16.6 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu
nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

16.7 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, resp.
bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy.

16.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny
tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

16.9 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí
zasláním správci registru smluv objednatel.

16.10 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

16.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

16.12 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly
a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Lounech dne 07.07.2021 V Mostě dne 21.06.2021

Za objednatele Za zhotovitele
Mgr. Pavel Janda Jan Slavík

Starosta Jednatel
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