
Dodatek č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 12706/2021/OSM

ev. č. DS202100200
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „Obnova komunikací v ulicích Alešova, Klicperova a 5. května“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

e-mail: tel.
fax 415 621 100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem
Ing. Jiřím Bendou, jednatelem

IČO: 10442481
DIČ: CZ10442481.
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 19455
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

e-mail: tel.
e-mail: tel.

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat
a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.
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Vzhledem k plánovaným úpravám křižovatky ul. V. Majera - 5. května nebude v ul. 5. května 
realizováno vodorovné dopravní značení (VDZ) v plném rozsahu dle projektové 
dokumentace a dle nabídky zhotovitele. V rámci oprav povrchu komunikace v ul. 5. května 
v úseku od ul. V. Majera k ul. Pudlovská bude provedeno pouze vyznačení dvou přechodů 
pro chodce, ostatní VDZ v místě křižovatky s ul. V. Majera nebude realizováno. Tato 
skutečnost znamená snížení ceny díla 2. části stavby tj. „Oprava komunikace v ul. 5. května 
– úsek od ul. Pudlovská k ul. V Majera“ o částku 6.723,- Kč bez DPH.  

 
S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem 
následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 12706/2021/OSM, ev. č. DS202100200 ze dne 
1.3.2021 takto:  

 

Cena díla bod 8.2 se mění a nově zní 

8.2. Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

1. část - „Rekonstrukce komunikace a VO v ul. Alešova a Klicperova, Louny“ 

Cena 1. části bez DPH 1.963.123,00 Kč 

DPH 21 % 412.255,83 Kč 

Cena 1. části vč. DPH 2.375.378,83 Kč 

 
2. část - „Oprava komunikace v ul. 5. května – úsek od ul. Pudlovská k ul. V. 
Majera“ 

Cena 2. části bez DPH 469.654,00 Kč 

DPH 21 %  98.627,34 Kč 

Cena 2. části vč. DPH 568.281,34 Kč 

 
Celková cena díla bez DPH 2.432.777,00 Kč 

DPH 21% 510.883,17 Kč 

Celková cena díla vč. DPH 2.943.660,17 Kč 

Slovy (částka s DPH) : Dvamilionydevětsetčtyřicettřitisícšestsetšedesát korun 
českých sedmnáct haléřů 

 

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním 
znění.  

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek.  

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na 
vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede 
objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 
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uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne 27.08.2021 V Lounech dne 30.08.2021

.. … ……..

Ing. Jiří Benda Mgr. Pavel Janda

jednatel společnosti starosta města

…..

Ing. Jan Egermayer

jednatel společnosti
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