
SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 37047/2024
ev. č. DS202400245

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

na akci: „Modernizace veřejného osvětlení města Louny – 1. etapa“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Bc. Veronika Koskubová e-mail: tel.:
Ing. Karolína Matějková e-mail: tel.:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Elmoz Czech, s.r.o.
Sídlo: Černoleská 2326, 256 01 Benešov
Zastoupený: Petrem Ševidem, jednatelem
IČO: 47544929
DIČ: CZ47544929
Registrace: U Městského soudu v Praze,

Oddíl C vložka 27106
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

e-mail: tel.
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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Článek 2 

Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 
ze dne 15.12.2023, ve znění případných doplnění v průběhu zadávacího řízení, jejíž 
podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 15.01.2024 (dále jen 
veřejná zakázka) zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Výše uvedená nabídka a 
zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany 
závazné. 

2.2 Výchozí údaje: 

2.2.1 Název díla: „Modernizace veřejného osvětlení města Louny – 1. etapa“ 

2.2.2 Místo díla: k.ú. Louny 

2.2.3 Termín díla: zahájení: neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy, resp. 
po výzvě k zahájení plnění 

   ukončení: do 30.04.2025 

 

Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že cena díla bude 
spolufinancována prostřednictvím dotace Ministerstva průmyslu a obchodu, Národní 
plán obnovy – komponenta 2.2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení, projekt 
Modernizace veřejného osvětlení města Louny – 1. etapa, registrační číslo NPO 
2182000555 (jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku). Dále 
objednatel upozorňuje zhotovitele, že pokud dílo nebude provedeno v nejzazším 
termínu provedení díla tj. 30.04.2025 (a to včetně odstranění všech vad a nedodělků), 
objednatel ztrácí nárok na poskytnutí dotace; v takovém případě bude dále 
postupováno dle čl. 10.9 této smlouvy. Datum požadovaného termínu ukončení díla je 
stanoven mj. s ohledem na nutnou administraci a vyhodnocení projektu. 
 

2.3 Stavba bude realizována a oceněna podle technické dokumentace a technických příloh 
zadávací dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto článku.  

 

Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku 2 této 
smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s výše uvedenou technickou dokumentací 
a neshledává v ní žádné závady.  

3.3 Zhotovitel provede předmět díla v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami 
dle článku 5 této smlouvy. 

3.4 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami 
a předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské 
normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním 
věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení. 

3.5 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše 
přípustnou dle nabídky zhotovitele. 
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3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že na předmět díla byla přiznána dotace z Národního plánu 
obnovy, komponenta 2.2.2, Výzva č. NPO 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení a 
bere na vědomí možné povinnosti z tohoto vyplývající. Tyto povinnosti vyplývají 
především z „Podmínek čerpání investiční dotace“ a dalších dokumentů výzvy. Tyto 
dokumenty jsou publikovány na MPO Efekt (mpo-efekt.cz). Zhotovitel prohlašuje, že 
se s těmito podmínkami a povinnostmi seznámil před podpisem této smlouvy, nemá k 
nim žádné výhrady a zavazuje se je v rozsahu zavazujícím zhotovitele plnit. 

3.7 Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 
technické dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce 
vyvolané potřebami díla, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude 
jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ. 

3.8 O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím 
ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být 
řešeno v souladu s ZZVZ. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu za 
účelem výpočtu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ. 

 
Článek 4 

Poddodavatelé/Podzhotovitelé 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou 
uvedení v Seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn 
změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

4.3 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho 
části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně 
vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli 
vyžádat. 

4.4 Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 
poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména 
ve vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
s úpravou dle této smlouvy. 

4.5 Při nesplnění povinností (dle odst. 4.3 a 4.4) umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit 
splnění příslušné povinnosti zhotovitelem má objednatel právo na smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoli uvedené povinnosti (§ 6 
ZZVZ). 

4.6 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení na veřejnou zakázku, pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými 
poddodavateli splněny původní požadavky stanovené v zadávacích podmínkách na 
takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být provedena pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Každá změna poddodavatele, která 
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nebude projednána a předem písemně schválena objednatelem, bude považována za 
závažné porušení smluvních povinností zhotovitele s tím spojenými důsledky, zejména 
pak s nárokem na náhradu škody, která objednateli vznikne. 

4.7 Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit a odpovídá za to, aby se takový 
poddodavatel podílel na plnění díla (zakázky) v tom rozsahu, v jakém se k tomu 
zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 

 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a 
Technickými kvalitativními podmínkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, že se 
v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 
o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku, resp. montážním 
deníku, pokud není stavební deník příslušným právním předpisem požadován (dále jen 
také „Deník“). Vždy však před zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 
právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. 

5.6 Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv plnění dle této Smlouvy na vysoké 
odborné úrovni, v souladu s pokyny objednatele, platnými právními předpisy, českými 
státními normami (ČSN), které se týkají předmětu této smlouvy, jakož i nařízeními a 
obecně závaznými vyhláškami. Zhotovitel je povinen při provádění díla poskytovat 
plnění v co nejvyšší míře tak, aby odpovídalo, je-li to objektivně možné, nejnovějším 
technologickým trendům a inovativním poznatkům (§ 6 odst. 4 ZZVZ).  

 

Článek 6 

Čas plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po výzvě objednatele.  

6.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do 
15 kalendářních dní od výzvy objednatele dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

6.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
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jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín 
dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu 
s 15.1 uzavřen dodatek k této smlouvě a důvody omezení postupu prací musí být 
zaznamenány do Deníku. 

6.4 Překážky pro provádění díla a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a 
klimatické vlivy, pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění 
smluvní pokuty za prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní 
a klimatické podmínky typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová 
období, resp. i jiné překážky trvající souvisle max. 4 týdny.  

6.5 Lhůta pro předání díla může být v průběhu trvání smlouvy přiměřeně prodloužena: 

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu 
objednatele z důvodů na straně objednatele či třetích stran, 

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele, 

c) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, 

d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se 
bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich 
nemohou dovolávat. 

6.6 Prodloužená lhůta pro předání díla dle předchozího odstavce se určí adekvátně podle 
délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, 
že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či 
alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla musí 
být smluvními stranami vždy sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvy, který bude 
obsahovat řádné zdůvodnění nutnosti prodloužení lhůty předání díla. Prodloužení lhůty 
bude zároveň zaznamenáno do Deníku. 

6.7 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem/lhůtou 
ukončení prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít 
dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. 

 

Článek 7 

Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 
a materiálu zhotovitele, případně poddodavatele. 

 

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace 
zhotovitele dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, 
a platí po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu 
díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české 
měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i 
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nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. 
Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena podle čl. 8 odst. 8.3 této smlouvy je stanovena dle technické dokumentace a 
v rozsahu položkového rozpočtu, předaného objednatelem zhotoviteli v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 

8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: 5.740.455,57  Kč 

DPH (sazba 21%): 1.205.495,67  Kč 

Cena díla celkem: 6.945.951,24 Kč 

Slovy (částka s DPH) : šestmilionůdevětsetčtyřicetpěttisícdevětsetpadesátjedna 
a dvacet čtyři haléřů 

8.4 Součástí této smlouvy je oceněný položkový rozpočet.  

8.5 V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, 
dojde ke snížení ceny uvedené v odst. 8.3 tohoto článku. Náklady na méněpráce budou 
odečteny z ceny podle odst. 8.3 tohoto článku ve výši součtu rozdílu veškerých 
odpovídajících položek v položkovém rozpočtu (příloha č. 7 ZD). Ke snížení ceny díla 
dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude 
použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu, či 
nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou 
stanoveny v položkovém rozpočtu. O této změně uzavřou strany dodatek k této 
smlouvě. 

8.6 Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém 
mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, 
nově navržené plnění a výslednou změnu smlouvy včetně dopadů do ceny. 

8.7 Zvýšení ceny je možné za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke zvýšení 
sazeb daně z přidané hodnoty. 

8.8 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla pouze v rozsahu skutečně 
provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb. 

8.9 Pokud zhotovitel zjistí, že je třeba při provádění díla víceprací, resp. méněprací, je 
zhotovitel povinen je před provedením, resp. neprovedením bezodkladně písemně 
oznámit objednateli a konzultovat s ním, a to za účelem uzavření dodatku k této 
smlouvě, resp. dalšího postupu tak, aby byl v souladu se ZZVZ. Zápis v Deníku není 
relevantním podkladem pro jejich zahájení, resp. neprovedení. 

8.10 Objednatel je oprávněn kromě snížení rozsahu díla dle odst. 8.5 tohoto článku zvýšit 
rozsah díla nebo požadovat jejich změnu, zejm. pro případ, kdy se zjistí skutečnosti, 
které nebyly v době uzavření této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je 
ani předvídat, nebo se zjistí skutečnosti odlišné od Zadávací dokumentace, apod. 
(snížení, zvýšení či změna rozsahu díla v této smlouvě také jen jako změna díla). 
Změnu díla oznámí zhotoviteli písemně. Zhotovitel pak je povinen změnu díla provést 
až po její specifikaci, odsouhlasení ceny a případné změny termínu v pro ten případ 
uzavřeném dodatku ke smlouvě o dílo. 

8.11 V případě změny díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od obdržení 
oznámení objednatele dle odst. 8.5 tohoto článku, nebo poté, co její nutnost zjistí (odst. 
8.9 tohoto článku) předložit objednateli položkový rozpočet na požadovanou změnu 
díla, příp. návrh na změnu harmonogramu tak, aby zahrnul tuto změnu díla a zajistil 
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dodržení konečného termínu plnění. Ceny budou vycházet z nabídky s přihlédnutím 
k aktuálním změnám cen materiálů na trhu; není-li takových cen v nabídce, dohodnou 
je strany samostatně. V případě vlivu změny díla na další postup prací, zejména na 
konečný termín provedení, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně 
písemně upozornit objednatele, který rozhodne o dalším postupu tak, aby tento postup 
byl zejména v souladu se ZZVZ.  

8.12 Smluvní strany se v návaznosti na ustanovení odst. 8.11 tohoto článku dohodly, že za 
cenu obvyklou pro ceny, které nejsou v položkovém rozpočtu (Nabídce zhotovitele), 
budou pro účely této smlouvy považovat cenu vypočtenou podle následujícího vzorce: 
příslušná obvyklá cena = příslušná cena dle ÚRS (účinné v době vzniku změny díla) 
x (Nabídková cena uchazeče / Předpokládaná hodnota veřejné zakázky); pokud však 
bude nabídková cena vyšší než předpokládaná hodnota zakázky, platí příslušná cena 
pro sestavení rozpočtu (např. cena dle ÚRS). Pro ceny uvedené v Nabídce zhotovitele 
platí, že tyto (resp. jednotkové ceny) budou použity pro ocenění příslušných změn. 

8.13 Pro změny díla však platí, že postupem uvedeným v tomto článku, resp. v této smlouvě 
nesmí dojít k rozporu se ZZVZ, pokud by se zjistilo, že uvedený postup v daném 
konkrétním případě povede k rozporu se ZZVZ, zvolí smluvní strany, resp. bude 
příslušná smluvní strana akceptovat takový postup, který bude v souladu se ZZVZ; tzn., 
že mohou být např. příslušné vícepráce zadány i jinému dodavateli na základě 
příslušného zadávacího řízení, apod. 

8.14 Celkovou cenu díla uvedenou v tomto článku je možno změnit v těchto případech: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídají geologické údaje apod.), vždy však v souladu s ustanovení 
§ 222 ZZVZ. 

 

Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného touto 
smlouvou po celou dobu plnění. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu ani závdavky. 

9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti a  bude pro 
výše uvedený předmět díla aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  

9.5 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací a to při 
provedení 30 %, 60 % a 80 % objemu prací ve stejném finančním poměru. Zbývající 
část tj. 20 % ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí 
dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.6 Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení oceněný 
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soupis provedených prací. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů 
a teprve poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnů vystaví 
fakturu. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 
bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli.  

9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací, resp. výši finančního objemu 
plnění dle odst. 9.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli 
vrátit. 

9.9 Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu 
dle zákona o účetnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo 
veřejné zakázky ve tvaru: Z2023-058029, text názvu akce a číslo dotace: Podpořeno 
z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu, Národní plán obnovy – komponenta 2.2.2 
Rekonstrukce veřejného osvětlení, projekt Modernizace veřejného osvětlení města 
Louny – 1. etapa, registrační číslo NPO 2182000555. Její nedílnou součástí musí být 
objednatelem odsouhlasený podrobný soupis provedených prací a dodávek. Bez 
tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

9.11 Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradí objednatel po splnění podmínek 
definovaných v odst. 9.5 tohoto článku a to na základě konečné faktury zhotovitele.  

9.12 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.13 V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se 
schválenou technickou dokumentací a ustanoveními této smlouvy, je objednatel 
oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě 
tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.  

9.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla v Kč bez DPH za 
každý i započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody. 

9.15 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.16 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky stanovené dle odstavce 9.14 tohoto článku, bude příslušná částka 
započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno 
z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči 
zhotoviteli.  

9.17 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení dle příslušného právního předpisu (§ 1970 
občanského zákoníku). Toto ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený 
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v odstavci 9.16 tohoto článku a na proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů 
uvedených v této smlouvě pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.18 V případě změny poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů dle nabídky 
zhotovitele na zakázku provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý příklad porušení této povinnosti. 
V případě, že se jedná o poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti. 

9.19 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 
právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 
nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 
občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.20 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení 
ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, 
dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve 
kterém byla provedena fakturace, má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 50 % z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace. 

9.21 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením 
od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinností zhotovitelem. 

9.22 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním. 

9.23 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

   

Článek 10 

Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla 60 měsíců. Po tuto 
dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků dle čl. 15 této smlouvy. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se projevují a 
stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést 
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu 
odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna 
v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 
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10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 
a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 
a v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 
škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

10.9 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu 
vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud v důsledku činností, jednání nebo 
nečinnosti zhotovitele či z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne 
objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, 
jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení 
pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel 
znemožní řádný výkon kontroly orgánů, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení 
dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady. 

 

Článek 11 

Stavební / montážní deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění (případně pak právním předpisem tento nahrazující) 
ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové náležitosti a způsob vedení 
stavebního deníku závazně upravuje příloha č. 16, vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění (případně pak právním předpis tento 
nahrazující), a stavební deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní. Není-li pro 
dílo podle této smlouvy nutné vést stavební deník, je zhotovitel povinen vést 
montážní deník, na který se pravidla uvedená v následujících odstavcích tohoto 
článku použijí analogicky. 

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění 
díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 
do stavebního deníku. 

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním 
deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí / osoba odpovědná za provádění díla se zápisem, který 
do Deníku učinil objednatel popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná 
osoba provádět zápisy do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
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11.5 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být Deník 
trvale přístupný. Povinnost vést montážní deník končí odevzdáním a převzetím díla, 
resp. poslední etapy díla, které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti 
montážního deníku na stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč za každý případ. 

11.6 Zápisy v montážním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě. 

 

Článek 12 

Provádění díla 

12.1 Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a 
zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této 
smlouvy. 

12.2 Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI 
oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv 
informace ohledně průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 
předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými, a to a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, na svůj náklad. 

12.3 Zhotovitel je povinen zejména: 

- zajistit zařízení místa plnění a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy; 

- zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle zvláštních právních předpisů; 

- zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů;   

- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 

- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 

- provést v souladu s platnou legislativou řádnou recyklaci stavebního a demoličního 
odpadu či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění díla na své náklady 
(minimální míra recyklace je stanovena na alespoň 70 % stavebního a demoličního 
odpadu). Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět ekologicky s maximálním 
ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady 
(protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen předložit objednateli při 
předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla.   

- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany 
a ochrany životního prostředí; 

- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; 
úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle 
této smlouvy. 

- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení 
o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
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výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli. 

12.4 V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci předmětu zakázky 
osoby znevýhodněné na trhu práce (např. osoby se zdravotním postižením, mladé lidi 
nebo osoby dlouhodobě nezaměstnané). Možnost a účelnost takového postupu 
posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost práce, které 
by tyto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na 
pracovním trhu. 

12.5 Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech 
pracovníků na místě plnění. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se 
vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu realizace díla, tedy i na pracovníky 
poddodavatelů. 

12.6 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 
musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. 
Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit. 

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace díla nenastaly podmínky dle § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 
v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 
objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po 
celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

Pro stavbu byl objednatelem v souladu s § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít 
tento plán po celou dobu realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím. 

12.8 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích 
i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá 
v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu díla tak, aby byly splněny 
všechny podmínky, které pro provádění díla vyplývají z právních či jiných předpisů, pro 
realizaci předmětu díla platných. 

12.9 V případě kdy dojde ze strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 
předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 
poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 
nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 
používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání 
k výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených 
místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné uvázání 
a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po pracovišti 
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě osob zařízení 
nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z lešení nebo 
z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného nářadí, nástrojů, 
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strojů a strojních zařízení, svařování bez předchozího písemného povolení a 
nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde nespecifikovaná 
porušení pravidel BOZP a PO.  

12.10 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném 
v odstavci 12.9 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, je 
objednatel oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu 
porušující bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání 
nápravy. 

12.11 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

12.12 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 4.000.000 Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. 

12.13 Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptovaný návrh na 
uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být předložen 
zhotovitelem  před podpisem této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen 
kdykoli později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 
smlouvy) uzavřená zhotovitelem je a zůstává v platnosti. 

12.14 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

12.15 Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě v platném znění a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

12.16 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy. 

12.17 Zhotovitel je povinen plnit pravidla a podmínky, které jsou stanoveny řídícím orgánem 
v rozhodnutí o poskytnutí dotace, zejména povinnost zhotovitele umožnit 
zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní 
rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému 
účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní 
správy vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů 
souvisejících s projektem. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti 
dle tohoto odstavce a odst. 12.17 tohoto článku i u svých dodavatelů u dodávek 
souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), 
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a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory 
ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

Článek 13 

Předání díla 

13.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za 
dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení díla prováděného v souladu s rozsahem a 
obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se 
k realizaci předmětného díla, bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli veškeré 
doklady uvedené v odstavci 13.4 tohoto článku. 

13.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu. 

13.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení. 

13.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 
prokazující řádné provedení díla s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 

 projekt skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních,  

 zápisy, protokoly či osvědčení o provedených zkouškách, 

 certifikáty, osvědčení, atesty a technické listy o použitých materiálech a zařízeních, 

 odečet z elektroměrů a čítačů provozních hodin, 

 montážní deník (příp. deníky), 

 potvrzení o tom, že TSML, s. r. o. převzala zpět do svého majetku omluvnou tabuli, 

 potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 
na příslušné skládce odpadů, a to včetně protokolu o evidenci nakládání s odpady, 

 aktualizace pasportu předmětné části díla. 

13.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla. Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího 
odůvodnění do zápisu. 

13.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

13.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 
užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 
dokončeného díla s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. Nebudou-li 
vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek 
a každý den prodlení a dále pak objednatel může použít 20 % ze sjednané ceny díla 
resp. 20% pozastávku k úhradě těchto prací jiné, jím zvolené osobě, která vady a 
nedodělky odstraní. Přesáhne-li cena těchto prací výši pozastávky, je zhotovitel 
povinen objednateli tuto částku na základě předložené faktury plně uhradit. 

13.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 
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Článek 14

Zajištění záruky za kvalitu díla

14.1 Objednatel požaduje poskytnutí zajištění záruky za kvalitu díla (dále také zajištění), a to
buď formou bankovní záruky či jiného dokumentu vystaveného bankou (dále jen bankovní
záruka) či vkladem příslušné částky na účet objednatele (č.
variabilní symbol – IČO zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstranění vad uplatněných
z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny díla bez DPH dle této
smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností zhotovitele v záruční době, které vyplývají
z této smlouvy.

14.2 Bankovní záruku za kvalitu díla či kopii dokladu o převodu finančních prostředků
předloží zhotovitel objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o předání
a převzetí díla.

14.3 Před uplatněním plnění ze zajištění oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši
požadovaného plnění ze strany banky či zhotovitele. Zhotovitel je povinen doručit
objednateli novou záruční listinu (v případě poskytnutí bankovní záruky) ve znění
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů
od jejího úplného vyčerpání či kopii dokladu o převodu finančních prostředků na účet
objednatele a to do výše původního vkladu. Bankovní záruka, resp. finanční prostředky,
budou objednatelem uvolněny nejpozději po uplynutí záruční doby, a to na základě
písemné žádosti zhotovitele.

14.4 Z bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na
první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel
neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě,
kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, přičemž platí, že:

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty,

b) právo na záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel
neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení
této smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen.

14.5 Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku, resp. doklad o vkladu finančních prostředků ve
sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel
má právo odmítnout jeho převzetí a má právo uplatnit sankce pro nedodržení termínu
dokončení a předání díla. Současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 50.000 Kč; uvedenou smluvní pokutu
je objednatel oprávněn uplatnit i pro případ, že zhotovitel nedoručí novou záruční listinu
nebo doklad o převodu finančních prostředků dle odst. 14.3 tohoto článku.

Článek 15

Změny smlouvy

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy
nepovažují.

15.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této
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smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

15.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje prodlení 
s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na 
prodloužení termínu, nerespektování podmínek vyplývajících z  technického dozoru 
investora a koordinátora BOZP, provádění díla v rozporu s touto smlouvou.  

15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání 
z této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé 
a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci 
toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.   

15.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

 zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 
předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 
realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 
v nabídce,  

 objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

 poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

 

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 
pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

16.2 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních 
stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

16.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

16.4 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

16.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 
zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní 
tajemství.  
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16.6 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu 
nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

16.7 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

16.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny 
tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

16.9 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 

16.10 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

16.11 Tato smlouva je v jednom elektronicky podepsaném originále. 

16.12 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly 
a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

V Benešově V Lounech  

 

 

 

 

  

Petr Ševid Mgr. et Bc. Milan Rychtařík 

jednatel starosta města 
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