
SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 100423/2024/KP
ev. č. DS202400497

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

na akci: „Plynová kotelna Mírové náměstí 35, Louny – výměna kotlů“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Monika Čížková e-mail: tel.:

mob

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o.
Sídlo: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
Zastoupený: Danielem Opatrným, jednatelem společnosti

Ing. Markem Opatrným, jednatelem společnosti
IČO: 49900854
DIČ: CZ49900854
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl C vložka 5877
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Jirkov
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věce
Filip Šimek, DiS., BBA e-mail:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2

Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace
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(dále také ZD) ze dne 21.06.2024, ve znění případných doplnění v průběhu zadávacího
řízení, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 06.08.2024 (dále
jen Veřejná zakázka) zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Výše uvedená nabídka
a zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní
strany závazné.

2.2 Výchozí údaje díla:

2.2.1 Název: „Plynová kotelna Mírové náměstí 35, Louny – výměna kotlů“

2.2.2 Místo: budova radnice, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

2.2.3 Termín: Zahájení montáže v místě plnění: na základě výzvy
k zahájení

Lhůta dokončení montáže/díla: do 60 kal. dnů od předání místa
plnění

2.3 Dílo bude realizováno a oceněno dle projektové dokumentace zpracované
(dále také PD) a dále podle podmínek zadávací dokumentace

definované v odstavci 2.1 tohoto článku.

Článek 3

Předmět díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku 2 této
smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami.

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil v rámci zadávacího řízení
s celou zadávací dokumentací. Předpokládá se tedy, že zhotovitel, podáním své
nabídky a podpisem této smlouvy, se coby osoba odborně způsobilá, podrobně
seznámil se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které byly součástí ZD nebo
byly v souvislosti s ní objednatelem poskytnuty. Dále se pak předpokládá, že pokud
některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem (coby zadavatelem) byly
nedostatečné, nekompletní nebo nepřesné do té míry, že by to mohlo ovlivnit řádné
provádění díla, měl v takovém případě možnost (v návaznosti na jeho odbornost a na
ust. § 2594 občanského zákoníku, resp. § 99 ZZVZ) upozornit objednatele
(zadavatele), resp. vznést žádost o dodatečné informace, resp. upřesnění k zadávacím
podmínkám, a že tak učinil; pokud tak neučinil, bylo to z toho důvodu, že uvedené
informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem (zadavatelem) neshledal jako
nedostatečné, nekompletní nebo nepřesné.

3.3 Zhotovitel provede předmět díla v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami
dle článku 5 této smlouvy.

3.4 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami
a předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské
normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním
věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení.

3.5 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše
přípustnou dle nabídky zhotovitele.

3.6 O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem
uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím
ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být
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řešeno v souladu s ZZVZ. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu za 
účelem výpočtu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ. 

3.7 Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny požadavky dané Požárně bezpečnostním 
řešením, které je nedílnou součástí PD. 

 
Článek 4 

Poddodavatelé/Podzhotovitelé 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou 
uvedení v Seznamu poddodavatelů, který byl doložen v nabídce zhotovitele. Zhotovitel 
je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

4.3 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho 
části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně 
vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli 
vyžádat. 

4.4 Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 
poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména 
ve vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
s úpravou dle této smlouvy. 

4.5 Při nesplnění povinností (dle odst. 4.3 a 4.4) umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit 
splnění příslušné povinnosti zhotovitelem má objednatel právo na smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoli uvedené povinnosti (§ 6 
ZZVZ). 

4.6 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení na veřejnou zakázku, pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými 
poddodavateli splněny původní požadavky stanovené v zadávacích podmínkách na 
takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být provedena pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Každá změna poddodavatele, která 
nebude projednána a předem písemně schválena objednatelem, bude považována za 
závažné porušení smluvních povinností zhotovitele s tím spojenými důsledky, zejména 
pak s nárokem na náhradu škody, která objednateli vznikne. 

4.7 Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit a odpovídá za to, aby se takový 
poddodavatel podílel na plnění díla (zakázky) v tom rozsahu, v jakém se k tomu 
zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 

 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, především 
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s normou ČSN EN 12170. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil 
s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 
o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 
právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  

5.5 Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv plnění dle této Smlouvy na vysoké 
odborné úrovni, v souladu s pokyny objednatele, platnými právními předpisy, českými 
státními normami (ČSN), které se týkají předmětu této smlouvy, jakož i nařízeními a 
obecně závaznými vyhláškami. Zhotovitel je povinen při provádění díla poskytovat 
plnění v co nejvyšší míře tak, aby odpovídalo, je-li to objektivně možné, nejnovějším 
technologickým trendům a inovativním poznatkům (§ 6 odst. 4 ZZVZ). 

 

Článek 6 

Čas plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po výzvě objednatele.  

6.2 Lhůta pro předání díla může být v průběhu trvání smlouvy přiměřeně prodloužena: 

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu 
objednatele z důvodů na straně objednatele či třetích stran, 

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele, 

c) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, 

d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se 
bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich 
nemohou dovolávat. 

6.3 Prodloužená lhůta pro předání díla dle předchozího odstavce se určí adekvátně podle 
délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, 
že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či 
alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla musí 
být smluvními stranami vždy sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvy, který bude 
obsahovat řádné zdůvodnění nutnosti prodloužení lhůty předání díla. Prodloužení lhůty 
bude zároveň písemně zaznamenáno. 

6.4 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení 
prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto 
nabídnutém zkráceném termínu. 

 



Strana 5 (celkem 16) 

Článek 7 

Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 
a materiálu zhotovitele, případně poddodavatele. 

7.3 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 
zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 
dokončení díla. 

 

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace 
zhotovitele dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, 
a platí po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu 
díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české 
měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i 
nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. 
Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena podle čl. 8 odst. 8.3 této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace a 
v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými 
objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. 

8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH:           2.408.835,86  Kč 

DPH (sazba 21 %):              505.855,53  Kč 

Cena díla celkem:           2.914.691,39  Kč 

Slovy (částka s DPH): dvamilionydevětsetčtrnácttisícšestsetdevadesátjedna 
korun českých a třicetdevět haléřů 

8.4 V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, 
dojde ke snížení ceny uvedené v odst. 8.3 tohoto článku. Náklady na méněpráce budou 
odečteny z ceny podle odst. 8.3 tohoto článku ve výši součtu rozdílu veškerých 
odpovídajících položek v položkovém rozpočtu díla. Ke snížení ceny díla dojde ve 
stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito 
menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou 
provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny 
v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou strany dodatek k této smlouvě. 

8.5 Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém 
mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, 
nově navržené plnění a výslednou změnu smlouvy včetně dopadů do ceny. 

8.6 Zvýšení ceny je možné za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke zvýšení 
sazeb daně z přidané hodnoty. 

8.7 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla pouze v rozsahu skutečně 
provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb. 

8.8 Pokud zhotovitel zjistí, že je třeba při provádění díla víceprací, resp. méněprací, je 
zhotovitel povinen je před provedením, resp. neprovedením bezodkladně písemně 



Strana 6 (celkem 16) 

oznámit objednateli a konzultovat s ním, a to za účelem uzavření dodatku k této 
smlouvě, resp. dalšího postupu tak, aby byl v souladu se ZZVZ.  

8.9 Objednatel je oprávněn kromě snížení rozsahu díla dle odst. 8.4 tohoto článku zvýšit 
rozsah díla, nebo požadovat jejich změnu, zejm. pro případ, kdy se zjistí skutečnosti, 
které nebyly v době uzavření této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je 
ani předvídat, nebo se zjistí skutečnosti odlišné od Zadávací dokumentace, apod. 
(snížení, zvýšení či změna rozsahu díla v této smlouvě také jen jako změna díla). 
Změnu díla oznámí zhotoviteli písemně. Zhotovitel pak je povinen změnu díla provést 
až po její specifikaci, odsouhlasení ceny a případné změny termínu v pro ten případ 
uzavřeném dodatku ke smlouvě o dílo. 

8.10 V případě změny díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od obdržení 
oznámení objednatele dle odst. 8.9 tohoto článku, nebo poté, co její nutnost zjistí (odst. 
8.8 tohoto článku) předložit objednateli položkový rozpočet na požadovanou změnu 
díla, příp. návrh na změnu harmonogramu tak, aby zahrnul tuto změnu díla a zajistil 
dodržení konečného termínu plnění. Ceny budou vycházet z nabídky s přihlédnutím k 
aktuálním změnám cen materiálů na trhu; není-li takových cen v nabídce, dohodnou je 
strany samostatně. V případě vlivu změny díla na další postup prací, zejména na 
konečný termín provedení, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně 
písemně upozornit objednatele, který rozhodne o dalším postupu tak, aby tento postup 
byl zejména v souladu se ZZVZ.  

8.11 Smluvní strany se v návaznosti na ustanovení odst. 8.10 tohoto článku dohodly, že za 
cenu obvyklou pro ceny, které nejsou v položkovém rozpočtu (Nabídce zhotovitele), 
budou pro účely této smlouvy považovat cenu vypočtenou podle následujícího vzorce: 
příslušná obvyklá cena = příslušná cena dle ÚRS (nebo jiné soustavy použité pro 
sestavení rozpočtu) (účinné v době vzniku změny díla) x (Nabídková cena uchazeče / 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky). Pro ceny uvedené v Nabídce zhotovitele 
platí, že tyto (resp. jednotkové ceny) budou použity pro ocenění příslušných změn. 

8.12 Pro změny díla však platí, že postupem uvedeným v tomto článku, resp. v této smlouvě 
nesmí dojít k rozporu se ZZVZ, pokud by se zjistilo, že uvedený postup v daném 
konkrétním případě povede k rozporu se ZZVZ, zvolí smluvní strany, resp. bude 
příslušná smluvní strana akceptovat takový postup, který bude v souladu se ZZVZ; tzn., 
že mohou být např. příslušné vícepráce zadány i jinému dodavateli na základě 
příslušného zadávacího řízení, apod. 

8.13 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla pouze v rozsahu skutečně 
provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb. 

8.14 Celkovou cenu díla uvedenou v tomto článku je možno změnit v těchto případech: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,  

vždy však v souladu s ustanovení § 222 ZZVZ. 

 

 

 



Strana 7 (celkem 16) 

Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného touto 
smlouvou po celou dobu plnění. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu ani závdavky. 

9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti a  bude pro 
výše uvedený předmět díla aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit 
daňový doklad za podmínek uvedených v tomto zákoně, tzn., že zhotovitel je povinen 
na daňový doklad vložit text „Daň odvede zákazník“. 

9.5 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací a to při 
provedení 80 % objemu dodávek a prací ve stejném finančním poměru. Další část ve 
výši 10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí 
dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků a dalších 10 % po 
vydání kolaudačního souhlasu. 

9.6 Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli schválení oceněný 
soupis provedených prací. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů 
a teprve poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnů vystaví 
fakturu. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených dodávek a prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty dodávky a 
práce, u kterých nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i dodávky a práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, bude faktura považována za neplatnou a bude 
vrácena zpět zhotoviteli.  

9.8 Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu 
dle zákona o účetnictví a zákona o DPH.  Dále bude na faktuře uvedeno číslo této 
smlouvy a i identifikační číslo veřejné zakázky, které objednatel zhotoviteli oznámí po 
zveřejnění zakázky ve Věstníku veřejných zakázek. Nedílnou součástí faktury musí být 
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude 
faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.9 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

9.10 Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradí objednatel po splnění podmínek 
definovaných v odst. 9.5 tohoto článku a to na základě konečné faktury zhotovitele.  

9.11 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.12 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla v Kč vč. DPH za 
každý i započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody. 

9.13 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
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resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.14 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky stanovené dle odstavce 9.12 tohoto článku, bude příslušná částka 
započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno 
z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči 
zhotoviteli.  

9.15 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení dle příslušného právního předpisu (§ 1970 
občanského zákoníku). Toto ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený 
v odstavci 9.14 tohoto článku a na proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů 
uvedených v této smlouvě pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.16 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do 
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky 
vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce 
zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 
úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá 
v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat 
se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a 
nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech 
případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 
47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH. 

9.17 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, 
že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 
příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

9.18 V případě změny poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů dle nabídky 
zhotovitele na zakázku provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý příklad porušení této povinnosti. 
V případě, že se jedná o poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti. 

9.19 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 
právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 
nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 
občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.20 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením 
od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinností zhotovitelem. 

9.21 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním. 

9.22 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
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Článek 10 

Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 48 měsíců, která počíná dnem 
předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto 
dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků dle čl. 15 této smlouvy. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se projevují a 
stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést 
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu 
odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna 
v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 
a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 
a v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 
škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

 

Článek 11 

Montážní deník / Záznam o stavbě 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění (případně pak právním předpisem tento nahrazující  - 
283/2023 Sb., stavební zákon) ode dne převzetí místa plnění montážní deník. 
Obsahové náležitosti a způsob vedení deníku závazně upravuje příloha č. 16, vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (případně pak právním 
předpisem tento nahrazující -- 283/2023 Sb., stavební zákon), a montážní deník musí 
být zhotovitelem veden v souladu s ní.  
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11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do montážního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění 
díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 
do montážního deníku. 

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu v deníku, 
učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 

11.4 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na místě plnění zde musí být 
deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odevzdáním a převzetím díla, které 
je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti deníku na místě plnění je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ. 

11.5 Zápisy v montážním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě. 

 

Článek 12 

Stavbyvedoucí 

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153, zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nebo zákonem jej nahrazujícím 283/2023 Sb. 
Stavební zákon, zajišťuje stavbyvedoucí Ing. Václav Remuta, č. autorizace: 20197, 
mobil: 724 133 504 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím zde uvedeného stavbyvedoucího, který je 
držitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 písm. e) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, pro obor technologická zařízení staveb – vytápění a vzduchotechnika a má 
praxi na shodné pozici, tj. pozici stavbyvedoucího min. 3 roky. Zhotovitel je oprávněn 
změnit stavbyvedoucího pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

12.2 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a 
provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu dle platného stavebního 
zákona, (případně pak právním předpisem tento nahrazující), popřípadě jiných 
technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické 
infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury 
v místě jejich střetu se stavbou. 

12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby 
a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo 
odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, 
spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor 
projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, působí-li na staveništi. 
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Článek 13 

Místo plnění 

13.1 Místem plnění se rozumí prostor určený zadávací dokumentací, resp. projektovou 
dokumentací. 

13.2 Objednatel předá zhotoviteli místo plnění nejpozději 5 kalendářních dní před termínem 
zahájení. 

13.3 Zhotovitel přebírá, od převzetí místa plnění do doby předání díla, místo plnění do 
vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru 
místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 
ochranu životního prostředí.  

13.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je 
povinen bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě 
nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý případ. 

13.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na místě plnění pořádek. 

13.6 Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit místo 
plnění a uvést jej do původního stavu. Pokud místo plnění v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, po který bude místo plnění 
užívat neoprávněně a to až do dne jeho vyklizení. 

Článek 14 

Provádění díla  

14.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zadávací dokumentací, dodržet 
popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně 
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese 
veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

14.2 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy plnění veškerých povinností 
vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti zdraví při práci, a 
to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí. Plnění těchto povinností 
zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

14.3 Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při 
plnění díla na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět ekologicky 
s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s 
odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen předložit 
objednateli při předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla. 

14.4 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 
musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. 
Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit.  

14.5 Zhotovitel je povinen při plnění díla spolupracovat s Ing. Ivo Galíkem, autorem 
projektové dokumentace, který bude  vykonávat autorský dozor díla. Autorský dozor 
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bude započat dnem předání díla zhotoviteli a bude vykonáván po celou dobu realizace 
díla.   

14.6 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i 
mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v 
plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací tak, aby byly splněny 
všechny podmínky, které pro provádění díla vyplývají z právních či jiných předpisů, pro 
realizaci předmětu díla platných. 

14.7 V případě kdy dojde ze strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 
předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 
poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 
nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 
používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání 
k výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených 
místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné uvázání 
a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po pracovišti 
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě osob zařízení 
nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z lešení nebo z 
výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného nářadí, nástrojů, 
strojů a strojních zařízení, svařování bez předchozího písemného povolení a 
nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde nespecifikovaná 
porušení pravidel BOZP a PO.  

14.8 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném v odstavci 
14.7 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, je objednatel 
oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat z místa díla osobu porušující 
bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání nápravy. 

14.9 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

Článek 15 

Předání díla 

15.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za 
dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení plnění prováděného v souladu 
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy 
vztahujícími se k realizaci předmětného díla a zhotovitel předal objednateli veškeré 
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto článku. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  
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15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 
prokazující řádné provedení díla s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 

− projekt skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních, 

− zápisy, protokoly či osvědčení o provedených zkouškách, 

− certifikáty, osvědčení, atesty a technické listy o použitých materiálech a zařízeních, 

− montážní deník/y, 

− potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení materiálu a odpadu na příslušné 
skládce odpadů, a to včetně protokolu o evidenci nakládání s odpady,  

− příslušné revizní zprávy, zkoušky, atesty apod. 
15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla. Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího 
odůvodnění do zápisu. 

15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

15.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 
užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 
dokončeného díla s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. Nebudou-li 
vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek 
a každý den prodlení a dále pak objednatel může použít 20 % ze sjednané ceny díla 
resp. 20% pozastávku k úhradě těchto prací jiné, jím zvolené osobě, která vady a 
nedodělky odstraní. Přesáhne-li cena těchto prací výši pozastávky, je zhotovitel 
povinen objednateli tuto částku na základě předložené faktury plně uhradit. 

15.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 

 

Článek 16 

Zajištění záruky za kvalitu díla  

16.1 Objednatel požaduje poskytnutí zajištění záruky za kvalitu díla (dále také Zajištění), a 
to buď formou bankovní záruky či jiného dokumentu vystaveného bankou (dále jen 
bankovní záruka) či vkladem příslušné částky na účet objednatele (č. 6015-
1020793399/0800, variabilní symbol – IČO zhotovitele), ze strany zhotovitele na 
odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 
5 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností 
zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy.  

16.2 Bankovní záruku na kvalitu díla či kopii dokladu o převodu finančních prostředků 
předloží zhotovitel objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla.  

16.3 Před uplatněním plnění ze Zajištění oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky či zhotovitele. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční listinu (v případě poskytnutí bankovní záruky) ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů 
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od jejího úplného vyčerpání či kopii dokladu o převodu finančních prostředků na účet 
objednatele a to do výše původního vkladu. Bankovní záruka, resp. finanční prostředky, 
budou objednatelem uvolněny nejpozději po uplynutí záruční doby, a to na základě 
písemné žádosti zhotovitele.  

16.4 Z bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na 
první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel 
neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, 
kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, přičemž platí, že: 

a)  v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty, 

b)  právo na záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 
této smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen. 

16.5 Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku, resp. doklad o vkladu finančních prostředků ve 
sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel 
má právo odmítnout jeho převzetí a má právo uplatnit sankce pro nedodržení termínu 
dokončení a předání díla. Současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 50.000 Kč; uvedenou smluvní pokutu 
je objednatel oprávněn uplatnit i pro případ, že zhotovitel nedoručí novou záruční listinu 
nebo doklad o převodu finančních prostředků dle odst. 16.3 tohoto článku. 

 

 

Článek 17 

Změny smlouvy 

17.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

17.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

17.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje prodlení 
s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na 
prodloužení termínu, bezdůvodné opakované nerespektování připomínek 
investora/objednatele, provádění díla v rozporu s touto smlouvou. 

17.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání 
z této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé 
a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci 
toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

17.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 
předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 
realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 
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v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

 

 

Článek 18 

Závěrečná ustanovení 

18.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

18.2 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

18.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 
zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní 
tajemství.  

18.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu 
nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

18.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

18.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny 
tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

18.7 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 

18.8 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

18.9 Tato smlouva je v jednom elektronicky podepsaném originále. 

18.10 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly 
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a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

V Jirkově………………………. V Lounech ……………….. 

 

 

 

 

 

……………………………………….. ………………………………………. 

Daniel Opatrný Mgr. et Bc. Milan Rychtařík 

Jednatel společnosti starosta města 
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