
Dodatek č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 115541/2024/KP

ev. č. DS202400550
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „Gymnázium Václava Hlavatého - výměna stávajících zářivkových svítidel za

nová LED svítidla“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Klára Ryčková e-mail: tel.

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Hormen CE a.s.
Sídlo: Vachařská 24/36, 614 00 Brno
Zastoupený: Ivana Liškutínová, místopředseda představenstva

Ing. Martin Kalina, člen představenstva
IČO: 27154742
DIČ: CZ27154742
Registrace: U městského soudu Praha,

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Zdeněk Tomášek e-mail: tel.:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat
a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.
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V průběhu realizace výměny osvětlení v učebnách dle projektové dokumentace a nabídky 
zhotovitele bylo zjištěno, že stávající svítidla jsou ke stropu uchycena dlouhými hřebíky, a to i 
ve více bodech na jednom místě. Tento způsob uchycení významně prodlužuje proces jejich 
demontáže. Z tohoto důvodu je nutné provést odstranění svítidel s maximální opatrností, a to 
za použití úhlové brusky, neboť běžné metody nejsou účinné. S tímto vznikly dodatečné 
náklady spojené s demontáží svítidel. 

Dále bylo v rámci realizace prací zjištěno, že stropní konstrukce byla v minulosti opakovaně 
vystavena vlhkosti v důsledku zatékání vody ze střechy. Tento stav zvyšuje riziko poškození 
stropní konstrukce a odlupování rákosové omítky. Tato skutečnost nebyla při původní 
obhlídce zjevná, a proto vznikly neočekávané náklady spojené s demontáží svítidel. 

V průběhu realizace byl rovněž vznesen požadavek na výměnu dvou kusů svítidel ve 
skladové místnosti učebnic v 2. NP (místnost č. 33) a na dodatečný přesun vypínačů v jedné 
z učeben. Tyto změny vedou ke zvýšení ceny díla o částku 57 056,16 Kč bez DPH. 

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem 
následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 115541/2024/KP, ev. č. DS202400550 ze dne 
21.01.2025 takto:  

 

Výchozí podklady a údaje bod 8.2 se mění a nově zní 

Původní znění 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

                  Cena díla bez DPH: 682 317,71 Kč 

DPH (sazba 21 %): 143 286,72 Kč 

Cena díla celkem: 825 604,43 Kč 

Slovy (částka s DPH): osm set dvacet pět tisíc šest set čtyři korun českých 
čtyřicet tři haléřů 
 

Nové znění: 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

 

Cena díla bez DPH: 739 373,87 Kč 

DPH (sazba 21 %): 155 268,51 Kč 

Cena díla celkem: 894 642,38 Kč 

Slovy (částka s DPH): osm set devadesát čtyři tisíc šest set čtyřicet dva korun 
českých třicet osm haléřů 

 

Podrobný soupis provedených víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. 

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním 

znění.  

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za 
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nápadně nevýhodných podmínek.  

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na 

vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede 

objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 

uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.  

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění 

bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

V Praze V Lounech  

 

 

 

…………………………….. …………………………………….. 

za zhotovitele 

Ivana Liškutínová 

za objednatele 

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík 

místopředseda představenstva starosta města 

 

 

 

...................................... 

Ing. Martin Kalina 

člen představenstva 

Ing. Ivana 
Liškutínová

Digitálně podepsal 
Ing. Ivana Liškutínová 
Datum: 2025.04.16 
09:23:37 +02'00'

Ing. Martin 
Kalina

Digitálně podepsal 
Ing. Martin Kalina 
Datum: 2025.04.16 
09:35:10 +02'00'

Mgr. et Bc. 
Milan Rychtařík

Digitálně podepsal Mgr. et Bc. Milan 
Rychtařík 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00265209, 
o=Město Louny, ou=Město Louny, 
ou=1203, cn=Mgr. et Bc. Milan Rychtařík, 
sn=Rychtařík, givenName=Milan, 
serialNumber=P556895, title=Starosta 
Datum: 2025.04.29 15:31:37 +02'00'
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