
SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 33968/2026/OKP
ev. č. DS202600804

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

na akci: „Lužerady – oprava povrchu polní cesty“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Kateřina Jirotková e-mail: tel.

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
Sídlo: Čepirohy 136, 434 01 Most
Zastoupený: Ing. Luděk Šatra, člen správní rady
IČO: 44569769
DIČ: CZ44569769
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl B vložka 221
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Luděk Šatra e-mail: tel.

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2

Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace
ze dne 16.03.2026, ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení, jejíž
podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 08.04.2026. Výše uvedená
nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro
smluvní strany závazné.
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2.2 Výchozí údaje: 

2.2.1 Název stavby: „Lužerady – oprava povrchu polní cesty“ 

2.2.2 Místo stavby: Lužerady pozemky parc. č. 4562/25 a parc. č. 5042 v k.ú. Louny 

2.2.3 Termín stavby: zahájení: předáním staveniště 

                                               ukončení: do 40 kalendářních dnů od předání staveniště 

2.3 Stavba bude realizována a oceněna podle zadávací dokumentace definované 
v odstavci 2.1 tohoto článku.  

 

Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Předmětem díla je odstranění stávajícího povrchu a položení nové vrstvy betonového 
recyklátu a dalších souvisejících úprav a to vč. dodávky materiálu. Stavba bude 
navržena a provedena v dostatečné kvalitě s ohledem na místní poměry tak, aby 
zpevněná cesta řádně sloužila svému účelu. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této 
smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. 

3.3 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami 
a předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské 
normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním 
věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení. 

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše 
přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.5 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli 
předat soupis těchto změn, a to i formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel 
soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 
v nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle aktuálních cen 
uvedených v cenové soustavě ÚRS. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany 
dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 
V případě, že takto navržené změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen 
objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

3.6 Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 
zadávacích podmínek výběrového řízení (např. práce vyvolané potřebami stavby, jež 
není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
také ZZVZ). 

3.7 O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím 
ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být 
řešeno v souladu s ZZVZ. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu za 
účelem výpočtu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ. 
 

Článek 4 

Poddodavatelé/Podzhotovitelé 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, které uvedl 
ve své nabídce.  

4.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi. 
Objednatel si vyhrazuje právo ovlivnit výběr poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje 
uzavřít smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlaseným objednatelem. 

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 
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4.4 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho 
části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně 
vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli 
vyžádat. 

4.5 Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 
poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména 
ve vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
s úpravou dle této smlouvy. 

4.6 Při nesplnění povinností (dle odst. 4.4 a 4.5) umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit 
splnění příslušné povinnosti zhotovitelem má objednatel právo na smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoli uvedené povinnosti (§ 6 
ZZVZ). 

4.7 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pouze ze závažných důvodů. Tato změna 
poddodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Každá změna poddodavatele, která nebude projednána a předem písemně 
schválena objednatelem, bude považována za závažné porušení smluvních povinností 
zhotovitele s tím spojenými důsledky, zejména pak s nárokem na náhradu škody, která 
objednateli vznikne. 

4.8 Zhotovitel se zavazuje, že provede vlastními kapacitami pokládku betonového 
recyklátu s tím, že je povinen kdykoliv na požádání objednatele jasně prokázat splnění 
této podmínky. V případě, kdy dojde ze strany zhotovitele k porušení této podmínky, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla v Kč bez 
DPH za každé takové porušení této povinnosti.  

 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a 
Technickými kvalitativními podmínkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, že se 
v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 
právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  

5.4 Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv plnění dle této Smlouvy na vysoké 
odborné úrovni, v souladu s pokyny objednatele, platnými právními předpisy, českými 
státními normami (ČSN), které se týkají předmětu této smlouvy, jakož i nařízeními a 
obecně závaznými vyhláškami. Zhotovitel je povinen při provádění díla poskytovat 
plnění v co nejvyšší míře tak, aby odpovídalo, je-li to objektivně možné, nejnovějším 
technologickým trendům a inovativním poznatkům (§ 6 odst. 4 ZZVZ). 
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Článek 6 

Čas plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně od převzetí staveniště.   
6.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do 

15 kalendářních dní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

6.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín/lhůta 
dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 
15.1 uzavřen dodatek k této smlouvě a důvody omezení postupu prací musí být 
zaznamenány do stavebního deníku. 

6.4 Objednatel připouští možnost prodloužení termínu/lhůty pro dokončení stavebních 
prací, a to při vzniku překážek stavby, které nastanou v případě mimořádně 
nepříznivých klimatických podmínek, kterými se myslí počasí v délce trvání alespoň 5 
dnů, za kterého nelze dodržet technologický postup výstavby, a vnější přírodní 
(povětrnostní, atmosférické) vlivy, které dočasně znemožňují zhotoviteli realizovat dílo 
smluveným způsobem, např. dlouhodobý déšť, přívalové deště, krupobití, sněžení, 
mráz nebo teploty pod 5 °C, vichřice. Konkrétní dny, po které trvaly mimořádně 
nepříznivé klimatické podmínky, musí být zapsány do stavebního deníku. O uvedené 
dny, po které nebylo možné provádět předmětné stavební práce, které budou zapsané 
ve stavebním deníku, pak bude prodloužen termín/lhůta plnění díla.  

6.5 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednanou lhůtou dokončení 
prací dle čl. 2, odstavce 2.2.2 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto 
nabídnutém zkráceném termínu. 

 

Článek 7 

Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 
a materiálu zhotovitele, případně poddodavatele. 

7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 
zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 
dokončení díla. 
 

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace 
zhotovitele dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, 
a platí po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu 
díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české 
měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé 
i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. 
Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH:    694.400,00 Kč    

DPH (sazba 21%):    145.824,00 Kč  

Cena díla celkem:    840.224,00 Kč  

Slovy (částka s DPH): osmsetčtyřicettisícdvěstědvacetčtyřikorunčeských 
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8.3 Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém 
mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, 
nově navržené plnění a výslednou změnu smlouvy včetně dopadů do ceny. 

8.4 Zvýšení ceny je možné za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke zvýšení 
sazeb daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; 
v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne 
účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 

8.5 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla pouze v rozsahu skutečně 
provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb. 

8.6 Celkovou cenu díla uvedenou v tomto článku je možno změnit i v těchto případech: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(např. neodpovídající geologické údaje apod.), 

vždy však v souladu s ustanovení § 222 ZZVZ. 
 

Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného touto 
smlouvou po celou dobu plnění. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 
splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

9.3 Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném 
a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 
souhlasí s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla v Kč bez DPH. 

9.4 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

9.5 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu ani závdavky. 

9.6 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti. 

9.7 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací, a to po 
převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.8 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 
bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.9 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona 
o účetnictví a zákona o DPH a bude předána objednateli do 15 dnů ode dne předání a 
převzetí dokončeného díla. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených dodávek, prací a služeb. Bez tohoto soupisu bude 
faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  
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9.11 V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu 
s ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění 
vůči zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel 
nedostane do prodlení.  

9.12 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu/lhůtě dokončení díla, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla v Kč 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody. 

9.13 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
resp. proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.14 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.12 tohoto článku, bude příslušná 
částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem 
provedeno z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl 
objednateli vůči zhotoviteli.  

9.15 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.14 tohoto článku a na 
proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 
pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.16 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do 
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky 
vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce 
zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 
úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá 
v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat 
se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a 
nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech 
případech oprávněn využít tzv. zvláštní způsob zajištění daně dle ust. § 109a zákona 
č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH. 

9.17 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, 
že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 
příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

9.18 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 
právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 
nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 
občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.19 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením 
od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinností zhotovitelem. 

9.20 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním. 

9.21 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
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Článek 10 

Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 24 měsíců, která počíná dnem 
předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto 
dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad  
a nedodělků dle čl. 14 této smlouvy. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují  
a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel 
uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech, a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu 
odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna 
v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 
a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 
a v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 
škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

 

Článek 11 

Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové 
náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje vyhláška č. 131/2024 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín/lhůtu 
splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 
do stavebního deníku. 
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11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním 
deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 

11.4 Nesouhlasí-li osoba pověřená zhotovitelem se zápisem, který do deníku učinil 
objednatel, popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět 
zápisy do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník 
trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, 
které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku na 
stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý případ. 

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě. 

 

Článek 12 

Staveniště 

12.1 Staveniště se nachází přímo v prostoru realizace stavby. Vymezení staveniště je dáno 
skutečným rozsahem prací. 

12.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 1 týden před zahájením prací. 
Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do doby předání stavby/díla, staveniště do 
vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 
ochranu životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí 
vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. 

12.3 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu či fotodokumentace, který/á 
bude mapovat stav staveniště a jeho okolí před zahájením stavby. Tento bude sloužit 
pro poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním stavebních prací nedošlo 
k poškození či změně stávajícího stavu okolí stavby. Videozáznam či fotodokumentace 
bude zachycovat především stávající stav komunikace, vstupu do objektu a zeleně. 
Videozáznam či fotodokumentace bude zaslán přes úschovnu 
(http:/www.uschovna.cz/poslat-zasilku) (videozáznam ve formátu AVI, 
fotodokumentace ve formátu jpg, gif, png), a to nejpozději do 5 pracovních dnů od 
předání staveniště. 

12.4 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození. 

12.5 Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo přemístit 
dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které tuto 
problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem 
provádění prací. 

12.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 
při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ. 

12.7 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod. 
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12.8 Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 13 

Provádění díla  

13.1 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými 
údaji o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku 
stavby, jenž je definován § 17 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých 
ustanovení stavebního zákona, v platném znění, tzn., že bude obsahovat označení 
stavby, označení stavebníka, označení stavebního podnikatele a stanovený termín 
dokončení stavby. Forma provedení informační tabule bude před umístěním na 
staveniště konzultována s objednatelem. Informační tabule bude na staveništi 
umístěna po celou dobu provádění stavebních prací a zhotovitel ji odstraní po předání 
dokončeného díla. Veškeré změny informací budou na tabuli průběžně zhotovitelem 
opravovány.  

13.2 Zhotovitel se tímto zavazuje provést realizaci díla v souladu s ČSN 83 9061, která se 
týká technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích. 

13.3 Zhotovitel na své náklady zajistí instalaci a následné odstranění zábran, kterými stavbu 
po jejím zhotovení uzavře proti vstupu neoprávněných osob. Tyto zábrany zhotovitel 
odstraní poté, co bude stavba právně způsobilá k běžnému užívání. 

13.4 Dojde-li při provádění stavby k omezení provozu a užívání pozemních komunikací, je 
zhotovitel povinen při zahájení prací tato místa označit omluvnou tabulí pro veřejnost 
s textem: „Město Louny se omlouvá za dočasné omezení provozu a užívání 
komunikace“. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednutí v areálu Technické správy 
města Loun, s. r. o., ul. Poděbradova čp. 2384, Louny (dále také TSML, s. r. o.). 
Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejího umístění na staveništi odpovídá, zde bude 
umístěna po celou dobu, kdy bude užívání komunikace znemožněno a po uplynutí této 
doby je zhotovitel povinen vrátit ji zpět. Doklad o tom, že takto učinil (potvrzený 
příjemcem), předloží objednateli nejpozději při přejímce dokončeného díla. 

13.5 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých pozemků nejpozději 
5 pracovních dní před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných 
uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz. Splnění této 
povinnosti zhotovitel před zahájením prací prokazatelně doloží objednateli. 

13.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se zadávací dokumentací, dodržet 
obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

13.7 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy plnění veškerých povinností 
vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti zdraví při práci,  
a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí. Plnění těchto povinností 
zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

13.8 Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech 
pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje 
na všechny pracovníků po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. 
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13.9 Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 
změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned informuje objednatele.  

13.10 Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při 
plnění díla na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět ekologicky 
s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání 
s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen předložit 
objednateli při předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla.  

13.11 Před zahájením díla zajistí zhotovitel, je-li to potřebné, u příslušného silničního 
správního úřadu vydání zvláštního užívání komunikace, příp. povolení uzavírky, 
stanovení dopravního značení apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplývající. 

13.12 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 
překopům, záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných 
veřejných prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré 
případné poplatky. 

13.13 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 
skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 
patřičným dokladem o likvidaci odpadu. 

13.14 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 
musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. 
Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit.  

13.15 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x 
měsíčně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 
účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 
zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění 
vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 
záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při 
předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně 
bude zaznamenáno ve stavebním deníku. 

13.16 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 
3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na 
svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými.  

13.17 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 
v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 
objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po 
celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

13.18 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích 
i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá 
v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 
splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 
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předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

13.19 V případě, kdy dojde ze strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 
předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 
poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 
nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 
používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání 
k výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených 
místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné uvázání 
a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po pracovišti 
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě osob zařízení 
nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z lešení nebo 
z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného nářadí, nástrojů, 
strojů a strojních zařízení, svařování bez předchozího písemného povolení a 
nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde nespecifikovaná 
porušení pravidel BOZP a PO.  

13.20 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném v odstavci 
13.19 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, je objednatel 
oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu porušující 
bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání nápravy. 

13.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

Článek 14 

Předání díla 

14.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za 
dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu 
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy 
vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré 
doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto článku. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

14.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 
prokazující řádné provedení díla, s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 
− certifikáty, osvědčení, atesty a technické listy o použitých materiálech a zařízeních, 

− stavební deník (příp. deníky), 

− potvrzení o tom, že TSML, s. r. o. převzala zpět do svého majetku omluvnou tabuli, 

− potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 
na příslušné skládce odpadů, a to včetně protokolu o evidenci nakládání s odpady. 

14.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu. 
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14.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

14.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 
užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 
Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý den prodlení.  

14.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 

Článek 15 

Změny smlouvy 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

15.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

15.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje prodlení 
s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na 
prodloužení termínu, nerespektování podmínek vyplývajících z technického dozoru 
investora a koordinátora BOZP (je-li zřízen), provádění díla v rozporu s touto smlouvou. 

15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání 
z této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé 
a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci 
toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.   

15.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 
předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 
realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 
v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

16.1 Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 
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pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

16.2 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních 
stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

16.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

16.4 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P5/2025, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

16.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 
zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní 
tajemství.  

16.6 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu 
nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

16.7 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

16.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny 
tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

16.9 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 

16.10 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních 
internetových stránkách města Louny / objednatele a Městského úřadu Louny 
(www.mulouny.cz), s výjimkou osobních a citlivých údajů fyzických osob uvedených 
v této smlouvě. 

16.11 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

16.12 Je-li smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Je-li smlouva uzavírána 
v elektronické podobě, je vyhotovena v elektronickém stejnopise. 

16.13 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly 
a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

V Čepirozích ……………….         V Lounech ……………….. 
 
 
 
 

Ing. Luděk Šatra         Mgr. et Bc. Milan Rychtařík 
Člen správní rady         starosta města 
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