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Město Louny 
Odbor výstavby a strategického rozvoje 

Mírové náměstí 35, 440 01 Louny 

 
  

- všem uchazečům    - 

 
 

 

 

 

 
 

Výběrové řízení: „PD – oprava lávky pro pěší - výstaviště“ 

 
Vážený uchazeči, 

zadavatel obdržel k výše uvedené zakázce, prostřednictvím datové schránky a profilu 
zadavatele, dne 27.05.2026 Námitky na zadání veřejné zakázky, na které si dovoluje reagovat. 
 
Námitka: 
 

prostřednictvím datové schránky dne 26. 5. 2026 jsme obdrželi zadání veřejné zakázky „PD – 
oprava lávky pro pěší – výstaviště“. Po prostudování vymezení plnění veřejné zakázky a lhůt 
plnění zakázky, bohužel musíme konstatovat, že lhůty pro zpracování nerespektují správní 
lhůty pro zajištění nezbytných úkonů pro zajištění podkladů (např. vyjádření správců IS) a 
vyjádření orgánů státní správy a dalších orgánů pro povolení záměru. Pokud nedojde 
k prodloužení lhůt, nabídku podat nemůžeme a soutěže se nezúčastníme. 
 

Odpověď: 
Zadavatel přezkoumal podané námitky, resp. upozornění jednoho z dodavatelů a rozhodl se 
přehodnotit původně stanovené lhůty. Zadavatel dospěl k závěru, že s ohledem na charakter 
poptávaného plnění a zajištění co nejšiřší možné účasti dodavatelů na zakázce malého 
rozsahu je účelné a vhodné poskytnout dodavatelům pro zpracování kvalitní projektové 
dokumentace více času. Zadavatel tedy přistoupil k prodloužení lhůt plnění, které stanovil 
takto: 
 
Lhůta pro projednání navrženého řešení stavby s objednatelem a jeho předložení:  

• do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy    
Lhůta předání kompletní PD pro povolení záměru stavby s kopií žádosti o povolení záměru 
stavby na příslušný stavební úřad:   

• do 180 kalendářních dní ode dne konání posledního projednání navrženého řešení   

Lhůta pro předání pravomocného povolení záměru stavby a PD ověřené stavebním úřadem:
  

• do 90 kalendářních dní ode dne podání žádosti na stavební úřad 
Lhůta pro předání kompletní PD pro realizaci stavby vč. provozního řádu:  

• do 90 kalendářních dní ode dne podání žádosti o povolení záměru  
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Současně zadavatel uvádí, že součástí zadávacích podmínek budou i tyto dokumenty: 
- Hlavní mostní prohlídka lávky provedená dne 09.09.2023  
- Hlavní mostní prohlídka lávky provedená dne 28.11.2023  
- Běžná mostní prohlídka lávky provedená dne 03.11.2024  

 
Zadávací podmínky (např. zadávací dokumentace, krycí listy, smluvní podmínky) dodavatelé 
získají na základě podané písemné přihlášky do soutěže.  
 
Bližší informace k veřejné zakázce vč. způsobu poskytnutí zadávacích podmínek (článek 7) 
lze nalézt ve Vývěsce zveřejněné na profilu zadavatele na adrese:  
https://zakazky.mulouny.cz/contract_display_694.html nebo 
na webových stránkách na adrese: 
https://mesta.obce.cz/louny/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=8739&id_ktg=3305  
 
Tímto dokumentem zadavatel upravuje i údaje uvedené ve Vývěsce, které se týkají lhůt 
realizace plnění, které jsou uvedeny v článku 2 Lhůty a místo plnění zakázky. 
 
Termín pro vydávání zadávacích podmínek a pro podání nabídek se nemění. 
 
S pozdravem 
 

 
 

 (otisk úředního razítka) 
 
 
 

 
 
 
 

Ing. Ivana Hádková 
vedoucí odboru výstavby a strategického rozvoje 
Městský úřad Louny 
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