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Dodatek č.2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 66226/2019

ev. č. DS201900539
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Vybudování podzemních kontejnerů v ulici Kosmonautů a Lipová “

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města

IČO: 00265209

DIČ: CZ00265209

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Petr Menzl e-mail: tel.:

fax.:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Lounská stavební, spol. s.r.o

Sídlo: Husova 2975, 440 01 Louny

Zastoupený: Ing. Jiřím Maierem, jednatelem společnosti

IČO: 48288128

DIČ: CZ48288128

Registrace: U Krajského soudu Ústí nad Labem,

oddíl C vložka 4774

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Maier e-mail: tel.

fax:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k
platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Na základě zjištěných prací nad rámec projektu u stavby v ulici Kosmonautů, byl vyhotoven
soupis všech nutných prací oproti původnímu rozpočtu.
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Při realizaci stavby Vybudování podzemních kontejnerů v ulici Lipová byla zjištěna větší 
mocnost stávajícího betonového podkladu, než který byl odhadován v projektové 
dokumentaci. S tímto souvisí vyšší objem řezání, bourání, odvoz a likvidace betonové desky. 
Naopak mezi jednotlivé kontejnery nebyly použity projektovou dokumentací navržené dělící 
palisády, jenž byly nahrazeny obrubníky. Dále je pro tento dodatek počítáno s méněprácemi 
z důvodu neprovedení části zámkové dlažby, která měla být pokládána na místo stávajícího 
kvalitního povrchu přilehlého chodníku. Pro výše zmíněné bylo nutné navýšit cenu díla o 
17.545 Kč s DPH. 

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem 
následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 66226/2019, ev. č. DS201900539 takto:  

Článek 8 
Cena díla bod 8.3 se mění a nově zní 

8.1 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH – za obě ulice: 1.418.181,61 Kč 

DPH 21 %    297.818,14 Kč 

Celková cena vč. DPH – za obě ulice: 1.715.999,75 Kč 

 

z toho 

Cena celkem bez DPH – ul. Kosmonautů:     714.613,62 Kč 

DPH 21 %         150.068,86 Kč 

Celková cena vč. DPH – ul. Kosmonautů:     864.682,48 Kč 
 

Cena celkem bez DPH – ul. Lipová:      703.567,99 Kč 

DPH 21 %         147.749,28 Kč 

Celková cena vč. DPH – ul. Lipová:      851.317,27 Kč 

  

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním 
znění.  

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek.  

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na 
vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede 
objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 2 
uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.  
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Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne 20.05.2020 V Lounech dne 20.05.2020

za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Pavel Janda Ing. Jiří Maier

starosta města Jednatel společnosti
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