Priloha €. 6 ZD

SMLOUVA O DiLO & MULNCJ ........
ev. €. .oovnnns
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
v platném znéni (dale jen obéansky zakonik)
na akci: ,,ZS Skolni — stavebni Gpravy kuchyné - 1I¢

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 01 Louny

Zastoupeny: Mgr. et Bc. Milanem Rychtafikem, starostou mésta
ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., Louny

Cislo uétu: 27-1020793399/0800

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Monika Cizkova e-mail: m.cizkova@mulouny.cz  tel.: 415621176

mob.: 737 214 183
(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Sidlo:

Zastoupeny:

ICO: e,

DIC:

Registrace: U o, soudu ....oviiiiiii ,

Bankovni spojeni:
Cislo UBtU: e
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(déle jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohladuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.



2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Clanek 2

Vychozi podklady a udaje
Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 18.07.2024, ve znéni pfipadnych doplnéni v pribéhu zadavaciho fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne .......................... (dale
jen Vefejna zakazka) zadavané v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ZZVZ). VySe uvedena nabidka a
zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této smlouvy pro smluvni
strany zavazné.
Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: ,,ZS Skolni — stavebni upravy kuchyné*
2.2.2 Misto stavby:  ZS Skolni, Skolni 2426, Louny
2.2.3 Termin stavby:

zahajeni: na zakladé vyzvy zadavatele, ktera se predpoklada
bezprostfedné po nabyti u€innosti smlouvy

ukonceni: do 80 kalendarnich dni od prfedani stavenisté

Stavba bude realizovana a ocenéna podle projektové dokumentace zpracované
odpov&dnym projektantem Ing. arch. Luka$em Ballekem &. autorizace CKA 03716
zak. ¢ 01/2024 a dalSich podminek zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1
tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Predmét dila

Pfedmétem dila jsou stavebni Upravy, zejména Upravy povrch(, nové rozvody vody,
kanalizace, elektro, vydejova cast, jidelni ¢ast. V jidelni ¢asti novy akusticky strop,
novy jidelni mobiliaF a obklad vydejové stény. V €asti varny kompletni nové rozvody
ZTI, elektroinstalace, instalace novych podlahovych vpusti a kanalku, vystérkovani
podkladniho betonu, hydroizolaéni stérka, nova povlakova krytina (bezpecnostni
podlahovina do mokrého a mastného prostiedi), nové obklady stén, osazeni nového
dveiniho kfidla, délici polopficky z plynosilikatovych tvarnic s obkladem, uprava
vydejni stény, nosné prvky pro uchyceni rolety, SDK nadprazi s osvétlenim, parapet
vydejni stény. Realizace vyrovnavaci rampicky — betonovy potér, nova povlakova
krytina, nova vymalba, osazeni zarubné, dverni kfidla. Nové SDK lemy, akusticky
podhled z mineralnich kazet, novy obklad vydejové stény, nova LED zafivkova
svitidla, nova vymalba, osazeni cidel, osazeni reproduktord Skolniho rozhlasu,
osazeni novych VZT mfizek, osazeni nového kfidla dvefi do zazemi. Osazeni novych
kfidel na WC a do skladu, nova povlakova krytina — homogenni vinyl, novy vymalba.
Instalace nové vystavby chladicich box( a mrazicich boxl, uUprava podlah boxu
v€etné izolace a keramické dlazby, instalace systému chlazeni a mrazZeni, dopojeni
ZTI a odvodu kondenzatu, pfipojeni na elektroinstalaci.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohlasuje, ze se fFadné seznamil svySe uvedenou projektovou
dokumentaci (dale také PD).
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

Zhotovitel provede predmét dila v souladu s pfislusnymi vyjadfenimi &i stanovisky
vefejnopravnich organt a organizaci, majiteld a spravcu technické infrastruktury
jakoz i dalSich stavbou dotenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi
podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepSi kvalité a v souladu s pfislusnymi normami
a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvyse pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Zhotovitel bere na védomi, ze pfedmét dila je soucasti projektu ,Mésto Louny —
rekonstrukce 3kolni kuchyn& ZS Skolni Louny* dale jen (,projekt‘), na ktery byla
podana zadost o poskytnuti dotace z Operaéniho programu Zivotni prostfedi 2021-
2027 (,OPZP*) v ramci Priority 1, Specifického cile 1.1, Opatfeni 1.1.2, 63. vyzva, a
bere na védomi mozné povinnosti z tohoto vyplyvajici.

Tyto povinnosti vyplyvaji zejména z ,Pravidel pro Zadatele a prijemce podpory
v Operagnim programu Zivotni prostfedi 2021-2027* vé&. pfiloh. Tyto dokumenty jsou
publikovany na https://opzp.cz/dokumenty/. Zhotovitel prohlasuje, Ze se s témito
podminkami a povinnostmi seznamil pfed podpisem této smlouvy, nema k nim zadné
vyhrady a zavazuje se je v rozsahu zavazujicim zhotovitele plnit.

Zhotovitel je povinen pfizpusobit postup stavebnich praci moznostem uzivatele
objektu tak, aby béhem realizace stavebnich praci nebyl narusen chod Skoly zejména
nadlimitni hluénosti a prasnosti a neomezeni uzivani budovy Skoly.

V souvislosti se ziskanim dotace je objednatel, jako Zadatel o dotaci, tj. potazmo i
zhotovitel povinen nakladat se stavebnim odpadem véetné pouzitych obald dle
hierarchie odpadového hospodarstvi, zejména ve smyslu zakona €. 541/2020 Sb., o
odpadech, v platném znéni a pfilohy €. 24 vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, v plathém znéni. Prioritou je pfedchazeni vzniku odpadu.
Jestlize nelze ze strany zhotovitele vzniku odpadu predejit, pak musi dojit k jeho
pfipravé k opétovnému pouziti — recyklaci, a to v drovni nejméné 70 %
(hmotnostnich) stavebniho a demolicniho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpecny. Spinéni pozadavk(li bude podléhat kontrole odborného technického
dozoru, ktery v této véci pro objednatele zpracuje ZavéreCnou zpravu, pficemz
zhotovitel je povinen s technickym dozorem spolupracovat.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potifeba provést prace nad ramec
projektové dokumentace a zadavacich podminek zadavaciho fizeni (napf. prace
vyvolané potiebami stavby, jez neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude
jejich zadani probihat v souladu se ZZVZ.

O jakékoli vicepraci / dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim
ceny dila. Zadani vicepraci / dodateCnych praci musi byt feSeno v souladu s ZZVZ.
Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu za ucelem vypoctu limitu
pro postup dle § 222 ZZVZ.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v Seznamu poddodavatelt v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén
zmeénit poddodavatele pouze ze zavaznych divodl a s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen zaijistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Zze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho &asti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v&as proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavateld za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnuta plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel ma pravo si smlouvy
s poddodavateli vyZadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména
ve vztahu k vysi smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky
se povazuji za srovnatelné, bude-li vyse smluvnich pokut a délka zarucni doby
shodna s upravou dle této smlouvy.

PFi nesplnéni povinnosti (dle odst. 4.3 a 4.4) umoznit objednateli kontrolu a/nebo
dolozit splnéni pfislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni
pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni kterékoli uvedené
povinnosti (§ 6 ZZVZ).

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, kterymi prokazoval kvalifikaci
v zadavacim Fizeni na Vefejnou zakazku, pouze ze zavaznych davodd, pficemz musi
byt novymi poddodavateli splnény puvodni pozadavky stanovené v zadavacich
podminkach na takového poddodavatele. Tato zména poddodavatele muze byt
provedena pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Kazda zména
poddodavatele, ktera nebude projednana a pfedem pisemné schvalena objednatelem,
bude povazovana za zavazné poruseni smluvnich povinnosti zhotovitele s tim spojenymi
dusledky, zejména pak s narokem na nahradu Skody, ktera objednateli vznikne.

Pokud zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni urlitou ¢&ast kvalifikace
prostfednictvim poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit a odpovida za to, aby se
takovy poddodavatel podilel na pInéni dila (zakazky) v tom rozsahu, v jakém se
k tomu zavazal ve smlouvé se zhotovitelem a v jakém prokazal kvalifikaci.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy CSN. Zhotovitel
potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Zze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmétem.

U zabudovanych vyrobkl a materiall (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobk(i pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédceni o jakosti, vSe v Ceském jazyce.

PFi pouziti specialnich material( a technologickych postupl bude striktné dodrzovan
navod a pfedpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpisi vyrobce
specialnich materialll je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahajenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich pfedpisU, jakoz i postupu i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opraviuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv pInéni dle této Smlouvy na vysoké
odborné urovni, v souladu s pokyny objednatele, platnymi pravnimi pfedpisy, eskymi
statnimi normami (CSN), které se tykaji predmétu této smlouvy, jakoZ i nafizenimi a
obecné zavaznymi vyhlaskami. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila poskytovat
pInéni v co nejvyssi mife tak, aby odpovidalo, je-li to objektivné mozZné, nejnovéjSim
technologickym trendiim a inovativnim poznatkim (§ 6 odst. 4 ZZVZ).

Zhotovitel se zavazuje veSkeré prace realizovat v souladu s cili a zasadami
udrzitelného rozvoje a zasadou ,vyznamné& neposkozovat® v oblasti Zivotniho
prostifedi. V ramci realizace akce budou dodrzeny nasledujici podminky:

e Udrzitelné vyuzivani a ochrana vodnich zdroj:

Jsou-li instalovana nize uvedena zafizeni k vyuzivani vody, je pro né uvedena
spotfeba vody dolozena technickymi listy vyrobku, stavebni certifikaci nebo
stavajicim stitkem vyrobku v EU:

a) umyvadlové baterie a kuchynské baterie maji maximalni pritok vody
6 litrG/min;
e Pfechod na obéhové hospodarstvi:

Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu
neklasifikovaného jako nebezpelny (s vyjimkou v pfirodé se vyskytujicich
materiall uvedenych v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadu
stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenidti musi byt
pfipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhim materialového
vyuziti, vC€etné zasypl, pfi nichZz jsou jiné materidly nahrazeny odpadem,
v souladu s hierarchii zplsoblu nakladani s odpady a protokolem EU pro
nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Prevence a omezovani znedisténi:

Ze stavebnich prvkd a materiald pouzitych pfi stavbé, které mohou pfijit do styku
s uzivateli, se pfi zkouSkach v souladu s podminkami uvedenymi v pfiloze XVII
narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 uvolfiuje méné nez
0,06 mg formaldehydu na m?® materidlu nebo prvku a pfi zkouskach podle normy
CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jinych srovnatelnych
standardizovanych zkuSebnich podminek a metod stanoveni méné nez 0,001 mg
jinych karcinogennich tékavych organickych slou¢enin kategorie 1A a 1B na m?
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6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1
7.2

materialu nebo prvku.
Pfijimaji se opatfeni ke snizeni hluku, prachu a emisi znecistujicich latek pfi
stavebnich nebo udrzbaiskych pracich.

Clanek 6
Cas plnéni
Zhotovitel je povinen zahdjit zhotoveni dila neprodlené po vyzvé objednatele.

Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do
15 kalendarnich dni po sjednaném terminu zahajeni dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této
smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonéeni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonéeni dila musi byt v souladu
s ¢l. 17.1 uzavien dodatek k této smlouvé a divody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.

Lhdta pro pifedani dila muze byt v priibéhu trvani smlouvy pfimérené prodlouzena:

a) jestlize dojde k preruSeni provadéni dila na zakladé pisemného pokynu
objednatele z divodd na strané objednatele Ci tfetich stran,

b) jestlize dojde k pferuSeni provadéni dila z divodu prodleni na strané objednatele,

c) zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky tykajici se mista provedeni
dila znemoznujici provést dilo dohodnutym zplsobem,

d) jestlize dojde k pferuseni provadéni dila vlivem mimofadnych nepfedvidatelnych
a neprekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vuli zhotovitele ve smyslu
§ 2913 odst. 2 obdanského zakoniku; smluvni strany jsou povinny se

bezprostiedné vzajemné informovat o vzniku takovych pfekazek, jinak se jich
nemohou dovolavat.

Prodlouzena Ihuta pro pifedani dila dle pfedchoziho odstavce se urli adekvatné podle
délky trvani prekazky s pfihlédnutim k dobé& nezbytné pro provedeni dila za
podminky, Ze zhotovitel ucinil veSkera rozumné ocCekavatelna opatfeni k tomu, aby
predeSel &i alespon zkratil dobu trvani takové prekazky. Prodlouzena Ihuta pro
pfedani dila musi byt smluvnimi stranami vzdy sjednana Ci stvrzena dodatkem k této
smlouveé, ktery bude obsahovat fadné zdivodnéni nutnosti prodlouzeni Ihty predani
dila. Prodlouzeni Ihtity bude zaroven zaznamenano do stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem
ukonceni praci dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel pfevzit
dilo i v tomto nabidnutém zkraceném terminu.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo, tzn. dokoncCit veSkeré &innosti a pfedat jeho
pfedmét, vCetné vSech pfislusnych dokladu, jak jsou uvedeny v této smlouve,
objednateli.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
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7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.

Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zaijisti po dobu pInéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a Cas
dokonéeni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustna, tj. pevna a konecna,
aplati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu
predmétu dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v&. pfedpokladaného vyvoje
kurzu Ceské mény k zahrani¢nim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veSkeré
dalSi pfimé i nepfimé naklady nutné k fadnému provedeni a pfedani dila, které se
k dilu vazou. Cena rovnéz zahrnuje zejména cenu za zarizeni stavenisté, vodné,
stocné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadu, naklady na skladku, naklady na
pouzivani zdroji a sluzeb az do skuteéného skonceni dila, naklady na zhotovovani,
vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni, materialli, dodavek, pojisténi, dané,
poplatky, ubytovani, stravné a dopravu pracovnikl a jakékoliv vydaje potfebné pro
provedeni pfedmétu plnéni této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou
stanoveny jako maximaini.

Cena podle ¢l. 8 odst. 8.3 této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace
stavby a vrozsahu soupisu dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, pFedanymi
objednatelem zhotoviteli v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢ini:

CenadilabezDPH: e K¢é
DPH (sazba ....... %) K¢
Cenadilacelkem: s K¢é

SIOVY (CAStKA S DPH): uiuiiiiiiiiis s s s s s s s s s s ra s s s s s s s s nnn s narass

V pfipadé, Ze zrozhodnuti objednatele dojde ke sniZzeni smluveného rozsahu dila,
dojde ke snizeni ceny uvedené v odst. 8.3 tohoto €lanku. Naklady na ménéprace
budou odedteny z ceny podle odst. 8.3 tohoto &lanku ve vysi souctu rozdilu veSkerych
odpovidajicich polozek v polozkovém rozpoctu stavby. Ke snizeni ceny dila dojde ve
stejné stanoveném rozsahu rovnéz v pfipadé, Ze pfi vlastni realizaci dila bude pouzito
mensi mnozstvi materiali, nez je stanoveno v polozkovém rozpoctu stavby, di
nebudou provedeny prace, popf. budou provedeny v mendim rozsahu, nez jsou
stanoveny v polozkovém rozpoctu stavby. O této zméné uzaviou strany dodatek
k této smlouvé.

Pfi zméné rozsahu dila je zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve
kterém mimo dalSich nalezitosti uvede plvodni dohodnuté pinéni dle poloZzkového
rozpoctu, nové navrzené plinéni a vyslednou zménu smlouvy v€etné dopadl do ceny.
ZvySeni ceny je mozné za podminky, Ze v pribé&hu realizace pInéni dojde ke zvyseni
sazeb dané z pfidané hodnoty podle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty; v takovém pfipadé bude zvySena cena o pfislusné navySeni sazby DPH ode
dne ucinnosti nové zakonné upravy DPH.
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze v rozsahu skute¢né
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek Ci sluzeb.

Pokud zhotovitel zjisti, ze je tfeba pfi provadéni dila vicepraci, resp. ménépraci, je
zhotovitel povinen je pfed provedenim, resp. neprovedenim bezodkladné pisemné
oznamit objednateli a konzultovat s nim, a to za uCelem uzavieni dodatku k této
smlouvé, resp. dalSiho postupu tak, aby byl v souladu se ZZVZ. Zapis ve stavebnim
deniku neni relevantnim podkladem pro jejich zahajeni, resp. neprovedeni.

Objednatel je opravnén kromé snizeni rozsahu dila dle odst. 8.4 tohoto ¢lanku zvysit
rozsah dila, nebo pozadovat jejich zménu, zejm. pro pfipad, kdy se zjisti skute¢nosti,
které nebyly v dobé uzavieni této smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl
je ani predvidat, nebo se zjisti skuteCnosti odliSné od Zadavaci dokumentace, apod.
(snizeni, zvySeni ¢ zména rozsahu dila v této smlouvé také jen jako zména dila).
Zménu dila oznami zhotoviteli pisemné. Zhotovitel pak je povinen zménu dila provést
az po jeji specifikaci, odsouhlaseni ceny a pfipadné zmény terminu v pro ten pfipad
uzavieném dodatku ke smlouvé o dilo.

V pfipadé zmény dila je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu od obdrzeni
oznameni objednatele dle odst. 8.8 tohoto &lanku, nebo poté, co jeji nutnost zjisti
(odst. 8.9 tohoto ¢lanku) predlozit objednateli polozkovy rozpoéet na pozadovanou
zménu dila, aby zahrnul tuto zménu dila a zajistil dodrzeni kone¢ného terminu plnéni.
Ceny budou vychazet z nabidky s pfihlédnutim k aktualnim zmé&nam cen materialdl na
trhu; neni-li takovych cen v nabidce, dohodnou je strany samostatné. V pfipadé vlivu
zmeény dila na dalSi postup praci, zejména na konecny termin provedeni, je zhotovitel
povinen na tuto skuteénost neprodlené pisemné upozornit objednatele, ktery
rozhodne o dalSim postupu tak, aby tento postup byl zejména v souladu se ZZVZ.

Smluvni strany se v navaznosti na ustanoveni odst. 8.10 tohoto ¢lanku dohodly, ze za
cenu obvyklou pro ceny, které nejsou v poloZzkovém rozpoc¢tu (Nabidce zhotovitele),
budou pro ucely této smlouvy povazovat cenu vypoltenou podle nasledujiciho
vzorce: prislusna obvykla cena = pfislusna cena dle URS (uéinné v dobé& vzniku
zmeény dila) x (Nabidkova cena uchazece / Pfedpokladana hodnota verejné zakazky);
pokud v8ak bude nabidkova cena vys&i nez predpokladana hodnota zakazky, plati
prisludna cena pro sestaveni rozpo&tu (napf. cena dle URS). Pro ceny uvedené
v Nabidce zhotovitele plati, Ze tyto (resp. jednotkové ceny) budou pouZzity pro ocenéni
pfislusnych zmén.

Pro zmény dila v8ak plati, ze postupem uvedenym v tomto Clanku, resp. v této
smlouvé nesmi dojit k rozporu se ZZVZ, pokud by se zjistilo, Zze uvedeny postup
v daném konkrétnim pfipadé povede k rozporu se ZZVZ, zvoli smluvni strany, resp.
bude pfislusnad smluvni strana akceptovat takovy postup, ktery bude v souladu se
ZZNZ; tzn., ze mohou byt napf. pfislusné viceprace zadany i jinému dodavateli na
zakladé pfislusného zadavaciho fizeni apod.

Celkovou cenu dila uvedenou v tomto ¢lanku je mozno zménit v téchto pfipadech:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pifedmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z predmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy, a
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem
(napf. neodpovidaji geologické udaje apod.),
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9.2
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9.9

9.10

vzdy vSak v souladu s ustanoveni § 222 ZZVZ.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného
touto smlouvou po celou dobu pInéni.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z u¢tu objednatele na ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu ani zavdavky.

Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické ¢&innosti a
nebude pro vySe uvedeny pfedmét dila aplikovan rezim pfeneseni danové povinnosti
podle § 92a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

Faktury budou vystavovany zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, vzdy jednou
mésiéné na zakladé soupisu provedenych praci. Soupis praci, ktery bude pfilohou
faktury a musi obsahovat rozsah stavebnich praci, dodavek a sluzeb v ramci
pfedmétu pInéni za pfisludné Casové obdobi, a zhotovitel je povinen jej pfedlozit
objednateli vzdy k 5. dni mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doSlo k plnéni.
Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5-ti pracovnich dn(l. Zhotovitel je v souladu
s touto smlouvou opravnén prubézné fakturovat celkovou cenu do vySe 80 % celkove
ceny dila podle tohoto odstavce. Zbyvajici ¢ast tji. 20 % ze sjednané ceny uhradi
objednatel zhotoviteli po pfedani a pfevzeti dokoneného dila, které bude zbaveno
vSech vad a nedodélka.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé& pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Faktura bude obsahovat veskeré nalezitosti ucetniho a danového dokladu dle zakona
o ucCetnictvi a zakona o DPH. Faktura dale bude v textu obsahovat Cislo vefejné
zakazky pfidélené objednatelem: Z2024-034152 a v pfipadé ziskani dotace také
nalezitosti poZzadovaném dotacnim programem, tj. zejména nazev a Cislo projektu
pridélené poskytovatelem dotace. Jeji nedilnou soucasti musi byt objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura
povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dna po jejim obdrzeni,
pfi¢emz za uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedku z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu se
schvalenou projektovou dokumentaci stavby a ustanovenimi této smlouvy, je
objednatel opravnén zastavit uhrady jakéhokoliv pInéni vi¢i zhotoviteli, i splatného,
v pfipadé tohoto opravnéného postupu se objednatel nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonceni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z ceny dila v KE v€. DPH za
kazdy i zapoCaty den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dotéeno pravo objednatele
na nahradu skody.
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9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

V pfipadé, ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pinéni
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vypofadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.10 tohoto ¢lanku, bude pfislusna castka
zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapoéteni mize byt objednatelem provedeno
z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl objednateli vaci
zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli urok z prodleni dle pfislusného pravniho predpisu (§ 1970
obCanského zakoniku). Toto ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny
v odstavci 9.12 tohoto ¢lanku a na proplaceni takovych faktur, u kterych je z divodu
uvedenych v této smlouvé pozastaveno penézni pinéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdaniteIného plnéni dle této smlouvy, dostane
do finan¢nich potizi a nebude z jakychkoliv divodu schopen uhradit svoje dariové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného plnéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a Ze
nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na darovém dokladu
a nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit, ani mu takové
postaveni nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani dariové vyhody.
Objednatel je ve vSech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust.
§ 109a zékona €. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
Ze se stane dle § 109, odst. 3 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skutecnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného plnéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.

V pfipadé zmeény poddodavatele oproti Seznamu poddodavateld dle nabidky
zhotovitele na zakazku provedenych bez souhlasu objednatele ma objednatel narok
na smiuvni pokutu ve vysSi 10.000 Ké za kazdy jednotlivy pfiklad poruseni této
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o poddodavatele, kterym zhotovitel prokazoval
kvalifikaci, ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vySi 20.000 K& za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti.

Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo posSkozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 obCansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylouc€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
obCansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukonéenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanika objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihuté 10 dn od doruceni vyzvy k zaplaceni.
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Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dilo v délce trvani 60 mésicl, ktera pocina
dnem pfedani a pfevzeti dokonéeného dila, které je zabaveno v8ech vad a
nedodélkl. Pro tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které
v&as reklamoval.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyteCného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mlze
objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje financni uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ihaty se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé€, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 2.000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to aZz do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad v8ak plati, Ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu proveést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k pfevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v disledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze na ¢&ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto €lanku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli nahradi veSkeré Skody a naklady, které mu
vzniknou nebo budou muset byt vynalozeny, pokud v dusledku €innosti, jednani nebo
necinnosti zhotovitele & z ddvodu poruSeni této smlouvy zhotovitelem vznikne
objednateli zavazek vratit dotaci nebo jeji ¢ast, poskytnutou na uhradu ceny za dilo,
jejimu poskytovateli, a to i vCetné penale pfipadné vymeérfeného jako dusledek
poruSeni pravidel nakladani s vefejnymi prostfedky. To plati obdobné&, pokud
zhotovitel znemozni fadny vykon kontroly organu, opravnénym ke kontrole ucelnosti
vynalozeni dotaénich prostfedku, resp. nepredlozi jimi pozadované doklady.

Clanek 11
Stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik.
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12.3

Obsahové nalezitosti a zplisob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje zakon
€. 283/2021 Sb., stavebni zakon, a stavebni denik musi byt zhotovitelem veden
v souladu s nim.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin
splnéni dila &i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o Eemz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnu.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéfeny zastupce nebo jind opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dn(, jinak se ma
za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Bé&hem provadeéni praci resp. v prlibéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konCi odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkl. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplikd a zmén smlouvy resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohladuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 164, zakona
€. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni zajistuje stavbyvedouci ................. ,
¢. autorizace: ......... ,mobil: .................

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuZitim zde uvedeného stavbyvedouciho, ktery je
drzitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 pism. a) zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych inZzenyra a technikll ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, pro obor pozemni stavby a ma praxi na shodné pozici, tj. pozici
stavbyvedouciho min. 3 roky. Zhotovitel je opravnén zménit stavbyvedouciho pouze ze
zavaznych divodu a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Stavbyvedouci je povinen Fidit provadéni stavby v souladu s projektovou
dokumentaci, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zzivota, zdravi, Zivotniho
prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisl, zajistit
fadné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavku na
vystavbu dle § 137, zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni),
popfipadé jinych technickych pfedpist a technickych norem.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu ufadu zavady, které se nepodafilo
odstranit pfi vedeni stavby, vytvafet podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
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14.1

dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13
Stavenisté

Mistem plnéni se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté a zhotovitel pfevezme stavenisté soucasné s
vyzvou k zahajeni pInéni dle Cl. 6 odst. 6.1 této smlouvy.

Zhotovitel pfebira, od prevzeti stavenisté do doby pfedani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomulckami. Dale se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeéi na vlastni naklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona €. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjSich predpisa.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozaznamu, ktery bude mapovat stav
stavenisté a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Tento bude slouzit pro poskytnuti
pfipadnych dukaz( o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedoSlo k poskozeni i
zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam bude zachycovat predevsim
stavajici stav komunikaci, chodnikd, vstupl do objektd, zelené a nemovitosti v okoli
stavby. Videozaznam bude ulozen na pfistupném virtualnim udlozisti (napf.
uschovna.cz) ve formatu AVI. Kopii videozdznamu pFeda zhotovitel objednateli
nejpozdéji do 5 pracovnich dnu od predani stavenisté, které je mistem plnénim dle
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstrariovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. V pfipadé
nedodrzeni tohoto ujednani je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu
ve vySi 2.000 K¢ za kazdy pfipad.

Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek,
zejména uspofadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 2 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a upravit jej tak, jak urCuje projektova dokumentace nebo jiny doklad
pro stavbu a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 2.000 K€ za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadeéni dila
Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim

a projektovou dokumentaci, dodrzet obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné
technické pfedpisy a normy a zajistit dodrZzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
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14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

zivotniho prostfedi a bezpecénosti prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu.
Pokud poruSenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé
naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy pinéni veskerych
povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisi Ceské republiky, zejména pak
z pfedpis pracovnépravnich, predpist z oblasti zaméstnanosti a bezpeénosti zdravi
pfi praci, a to vaci vSem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavatel(.

V pfipadé, ze to bude mozné a ucelné, vyuzije zhotovitel pfi realizaci predmétu
zakazky osoby znevyhodnéné na trhu prace (napf. osoby se zdravotnim postizenim,
mladé lidi nebo osoby dlouhodob& nezaméstnané). Moznost a ucelnost takového
postupu posoudi zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a naro¢nost
prace, které by tyto osoby mély vykonavat, a rovnéz s ohledem na dostupnost této
pracovni sily na pracovnim trhu.

Vznikne-li v pribéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organ( hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit s tim, Ze o této skuteénosti ihned informuje objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci i ulozeni veSkerych odpadu vzniklych pfi
plnéni dila na své naklady. Likvidaci odpadl je povinen zhotovitel provadét
ekologicky s maximalnim ohledem na Zzivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci
o nakladani s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen
predlozit objednateli pfi pfedani a pfevzeti dila k protokolu o predani a pfevzeti dila.
V pFipadé likvidace zpenéZitelného odpadu (napf. vzacné kovy), zajisti zhotovitel jeho
prodej a nasledné predlozi objednateli potvrzeni o vykupu (vazni listek). O ¢astku
vykupu bude ponizena cena dila pfi fakturaci.

Zhotovitel je povinen odvést neupotiebitelny material a zlikvidovat ho na prislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute€nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do aredlu Technické spravy mésta Loun, s. r. 0., Podébradova
ul. €p. 2384, Louny, Ci na jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
Veskeré odborné prace C&i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci i
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2x mésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny prub&hu zhotovovani vlastni stavby
za ucasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zuCastnénymi zastupci smluvnich stran. ZjiSténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pfi pfedani stavenist€ a uvedeno v pfedavacim protokolu o pFedani stavenisté
a soucasné bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
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14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svUj naklad odkryt &i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepristupnymi.

Zhotovitel prohlauje, Ze pfed zapocletim realizace stavby ne / nastaly podminky dle
§ 15 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni viady
€. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v prubé&hu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona ¢. 309/2006
Sb. a NV &. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute¢nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Pro stavbu byl objednatelem v souladu s § 15 zakona €. 309/2006 Sb., o zajiSténi
dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP na stavenistich zajistén plan BOZP. Zhotovitel je povinen mit
tento plan po celou dobu realizace stavby pfistupny na stavenisti a fidit se jim.

Vzhledem ktomu, ze byly naplnény podminky § 14, zakona ¢&. 309/2006 Sb.,
0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,
urc€il objednatel (zadavatel stavby) koordinatora BOZP. Koordinator BOZP bude na
stavbé po celou dobu jeji realizace vykonavat cinnosti, které mu jsou ulozeny
pravnimi predpisy, které tuto problematiku upravuji, a zhotovitel je povinen
poskytnout mu v této €innosti patfi€nou soucinnost.

Text v odst. 14.11 a 14.12 bude upraven dle nabidky vitézného dodavatele.

Opatieni z hlediska bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpisl, jakoz
i protipoZarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svafovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vilastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych pfedpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

V pfipadé, kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, Ze
objednatel je opravnén uplatiiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
predpisu ve vysSi 10.000 KE. PoruSenim predpisi se rozumi napf. pouzivani
podkozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nesplfiujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich zebfik( a dalSich prostfedku pro praci ve vySce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajiSténi proti
padu, Spatné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poskozenych vazacich
prostfedkl, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo &asti stroji, které k tomu nejsou urceny,
shazovani materialu z leSeni nebo z vySky bez pfedchoziho zajisténi mista dopadu,
pouzivani vadného naradi, nastroju, stroju a strojnich zafizeni, svafovani bez
prfedchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukonceni prace
a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadl uvedeném v odstavci
14.14 tohoto €lanku k opé&tovnému poruseni pfedpisu tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu porusujici
bezpelnostni predpisy €i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.
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14.17

14.18

14.19

14.20

15.1

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni §kody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Ujmu (S8kodu) zplsobenou zhotovitelem treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho d&innosti, ve vysi nejméné 10 mil. KE&. Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén
ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistného pInéni pod Castku
uvedenou v predchozi vété.

Kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptovany navrh na
uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojiStovny dle tohoto c&lanku musi byt
predloZen/a zhotovitelem pfed podpisem této smlouvy. Na Zadost objednatele je
zhotovitel povinen kdykoli pozdé&ji pfedlozZit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistna
smlouva (pojistné smlouvy) uzaviena zhotovitelem je a zUstava v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i pojistné
smlouvy sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu
provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skuteénosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ih(ité 3 pracovnich dnl uzavfit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném
rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany zhotovitele povaZzuji strany této smlouvy
za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

V pfipadé ziskani finan¢ni podpory zhotovitel bere na védomi, ze ve smyslu zakona
¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu
(zadkon o finanéni kontrole), v platném znéni, je povinen spolupusobit pfi vykonu
finanéni kontroly. Zhotovitel se ve spolupraci s objednatelem zavazuje poskytnout
kontrolnim organim jakékoliv dokumenty vztahujici se k realizaci projektu, podat
informace a umoznit vstup do svého sidla a jakychkoliv dalSich prostor a na pozemky
souvisejici s projektem nebo jeho realizaci. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na
vyzvu své Ucetnictvi nebo dafnovou evidenci k nahlédnuti v rozsahu, ktery souvisi
s projektem. Zhotovitel se dale zavazuje provést v pozadovaném terminu, rozsahu a
kvalité opatfeni k odstranéni kontrolnich zjisténi a informovat o nich pfislusny
kontrolni organ, objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na védomi, ze
poskytovatel dotace je opravnén provést u projektu nezavisly vnéjsi audit. Zhotovitel
je povinen pfi vykonu auditu spoluplsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat original
smlouvy v&etné jejich pfipadnych dodatkd a jeji pfilohy, veSkeré originaly ucetnich
dokladl a originaly projektové dokumentace a dalSich dokumentl souvisejicich
s realizaci projektu po dobu tFi let od uzavieni Operaéniho programu Zivotni prostredi
podle ¢&l. 89 odst. 5 nafizeni Rady /ES) €. 1083/2006, nejméné vSak po dobu 10 let
nasledujiciho po roce, ve kterém obdrzi objednatel protokol o zavéreéném
vyhodnoceni akce, zaroven vSak alespor do 31.12.2035. Informace o uzavieni OPZP
bude uvefejnéna na internetovych strankach SFZP.

Clanek 15
Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonéeno a pfedano. Dilo je povaZovano za
dokoncené, pokud dosSlo k uplnému dokonéeni stavby provadéné v souladu

s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi predpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
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doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto &lanku.

Objednatel se zavazuje, Ze dokoncené dilo, které je zbaveno v§ech vad a nedodélk
prfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnl pfed terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni veSkeré doklady
(prokazujici fadné provedeni dila) stim, ze bez predlozeni téchto dokladi nelze
povazovat dilo za dokon&ené a schopné predani. K témto dokladim patfi zejména:

— projekt skuteéného provedeni dila ve tfech vyhotovenich v€. zakresleni vnitfnich
rozvodd,

— zapisy, protokoly ¢i osvédceni o provedenych zkouskach,

— certifikaty, osvédCeni, atesty a technické listy o pouzitych materidlech
a zarizenich,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o ulozeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadll, a to véetné protokolu o evidenci nakladani
s odpady.

O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o predani a prevzeti

dokon&eného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutecnost

vE. jejiho odlvodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 2.000 K& za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni a dale pak objednatel mize pouzit 20 %
ze sjednané ceny dila, resp. 20% pozastavku k uhradé téchto praci jiné, jim zvolené
osobé, ktera vady a nedodélky odstrani. Pfesahne-li cena téchto praci vysi
pozastavky, je zhotovitel povinen objednateli tuto &astku na zakladé predlozené
faktury piné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihuté odstranit vady nebo nedodélky,

i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zajisténi zaruky za kvalitu dila
Objednatel pozaduje poskytnuti zaruky za kvalitu dila (dale také zajisténi), a to bud
formou bankovni zaruky ¢&i jiného dokumentu vystaveného bankou (dale jen bankovni
zaruka) Ci vkladem pfislusné ¢astky na ucet objednatele (&. 6015-1020793399/0800,
variabilni symbol — ICO zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstranéni vad
uplatnénych z titulu odpovédnosti za vady a ze zaruky na €astku ve vysi 5 % ceny
dila bez DPH dle této smlouvy, jakoz i za splnéni dalSich povinnosti zhotovitele
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16.5
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v zarucni dobé, které vyplyvaji z této smlouvy.

Bankovni zaruku za kvalitu dila &i kopii dokladu o pfevodu finan¢nich prostfedku
predlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji v okamziku podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila.

Pfed uplatnénim pInéni ze zajisténi oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi
pozadovaného pInéni ze strany banky Ci zhotovitele. Zhotovitel je povinen dorucit
objednateli novou zaruéni listinu (v pfipadé poskytnuti bankovni zaruky) ve znéni
shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v plvodni vySi nejpozdéji do 7 kalendarnich
dnd od jejiho Uplného vycéerpani ¢i kopii dokladu o pfevodu finanénich prostfedkd na
ucet objednatele a to do vySe puvodniho vkladu. Bankovni zaruka, resp. finanéni
prostfedky, budou objednatelem uvolnény nejpozdéji po uplynuti zaruéni doby, a to
na zakladé pisemné zadosti zhotovitele.

Z bankovni zaruky musi vyplyvat pravo objednatele &erpat bez jakychkoliv namitek,
na prvni pisemnou vyzvu, financni prostfedky v pfipadé, ze béhem zaruéni doby
zhotovitel neodstrani pfipadné reklamované vady zjisténé béhem zarucni doby nebo
v pfipadé, kdy objednateli vznikne narok na smluvni pokutu, pfi€¢emz plati, ze:

a) v pfipadé jakékoli zmény zaruéni |hity je zhotovitel povinen platnost bankovni
zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu zaru¢ni Ihity,

b) pravo na zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, ze zhotovitel
neodstranil vadu dila zpusobem a v dobé&, k nimz je podle pfisluSnych ustanoveni
této smlouvy k odstranovani vad v zaru¢ni Ih(ité povinen.

Pokud zhotovitel tuto bankovni zaruku, resp. doklad o vkladu finanénich prostredku
ve sjednané vySi a ve sjednané Ih(té nepfedlozi, pak dilo neni dokonceno
a objednatel ma pravo odmitnout jeho pfevzeti a ma pravo uplatnit sankce pro
nedodrzeni terminu dokonéeni a pfedani dila. Sou€asné je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu za nesplnéni této povinnosti, a to ve vysi 50.000 KE¢;
uvedenou smluvni pokutu je objednatel opravnén uplatnit i pro pfipad, Ze zhotovitel
nedoruci novou zarucni listinu nebo doklad o pfevodu finanénich prostfedk( dle odst.
16.3 tohoto ¢lanku.

Clanek 17
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani

opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného porusovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
prodleni s plnénim dila dle terminu v &l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouZeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z projektové
dokumentace, bezdlvodné opakované nerespektovani pfipominek autorského
dozoru, technického dozoru investora, provadéni dila v rozporu s touto smlouvou,
nedohodnou-li se smluvni strany na jeho zméné.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani

Strana 18 (celkem 20)



17.5

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané
druhé a zarover v ném uvést divod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou
citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— Zzhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani dila“ a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZek pouZitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnU po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahaji ,dil¢i pfejimaci fizeni®,

— zhotovitel odveze vesSkery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim pFfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruseni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,diléi koneénou fakturu®,

— strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z ddvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18
Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel nemlze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava €i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamzik u€innosti jinak.
Vzhledem Kk vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zvefejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zédkona ¢. 106/1999 Sb.,
o0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich pfedpisi a zakona
€. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajl, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze zadny udaj v této smlouvé neni oznacovan
za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze plnéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po
dobu nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udajd ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu
téchto udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich
udaju).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv

dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, ze budou
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18.7

18.8

18.9

18.10
18.11

dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu plnéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obcéanského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly souéasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona €. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pFislusnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku.
Tato smlouva je v jednom elektronicky podepsaném originale.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vdle, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
pre€etly a s jeho obsahem souhlasi, coZ stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

.................. V Lounech

XXXXXXXXX Mgr. et Bc. Milan Rychtafik

starosta mésta

Strana 20 (celkem 20)



