Ptiloha €. 6 ZD

SMLOUVA O DiLO &. MULNCJ ........
ev. €. .ovurnnns
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
v platném znéni (dale jen obéansky zakonik)
na akci: ,,Rekonstrukce domu pecovatelské sluzby — |. etapa“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 01 Louny

Zastoupeny: Magr. et Bc. Milanem Rychtafikem, starostou mésta

ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., Louny

Cislo ugtu: 27-1020793399/0800

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Jitka BaZzantova: j.bazantova@mulouny.cz tel.; 415 621 137,
603 192 324

Ing. Gabriela Drncova g.drncova@mulouny.cz 415 621 151
736 500 991

(déle jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Sidlo:

Zastoupeny:

ICO: .

DIC:

Registrace: U o, souduU ..ovveiiiii ,

Bankovni spojeni:
Cislo GBtU:
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohladuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.


mailto:j.bazantova@mulouny.cz
mailto:g.drncova@mulouny.cz
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2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 15.08.2023, ve znéni pfipadnych doplnéni v pribéhu zadavaciho fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne .......................... (dale
jen vefejna zakazka) zadavané v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ZZVZ). VySe uvedena nabidka a
zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavfeni této smlouvy pro smluvni
strany zavazné.

Vychozi udaje:

2.2.1 Nazev stavby: ,,Rekonstrukce domu pecovatelské sluzby — I. etapa“
2.2.2 Misto stavby:  Louny

2.2.3 Termin stavby:

zahajeni: na zakladé vyzvy objednatele k prevzeti stavenisté a zahajeni
stavby

ukongeni: nejpozdéji do 200 kalendarnich dni od nabyti U€innosti
smlouvy

Stavba bude realizovana a ocenéna podle projektové dokumentace zpracované
projekéni kancelafi build&build s.r.o. Praha, odpovédnym projektantem Ing. Petrem
Neradilem ¢&. autorizace CKAIT 1301312 a dal$ich podminek zadavaci dokumentace
definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku. V projektové dokumentaci je I. etapa, ktera
je pfedmétem zakazky, oznacena jako |. faze rekonstrukce.

Zhotovitel bere na védomi, Ze na realizaci akce obdrZel objednatel dotaci z programu
ZP Nova zelena Usporam a b&hem realizace budou ze strany zhotovitele dodrZzovany
podminky vyplyvajici z dotacniho programu.

Clanek 3
Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svUj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohlasuje, zZe se fadné seznamil svySe uvedenou projektovou
dokumentaci (dale také PD) a neshledava v ni Zzadné zavady.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s pfislusnym povolenim stavby - stavebni
povoleni ¢. MULN/9601/2021/SU/PMze dne 09.12.2021, vyjadienimi Ci stanovisky
vefejnopravnich organl a organizaci, maijitelll a spravcu technické infrastruktury
jakoz i dalSich stavbou dotéenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi
podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepSi kvalité a v souladu s pfislusnymi normami
a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédc&eni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvyse pfipustnou dle nabidky zhotovitele.
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel bere na védomi, Ze na pfedmét dila byla poskytnuta dotace z programu ZP
Nova zelena usporam, a bere na védomi mozné povinnosti z tohoto vyplyvajici.
Jednou z podminek pro poskytnuti podpory je splnéni relevantnich pozadavku
stanovenych Technickymi pokyny k uplatfiovani zasady ,vyznamné neposkozovat"
(DNSH) podle nafizeni o Nastroji pro oZiveni a odolnost (2021/C 58/1).

V souvislosti se ziskanim dotace je objednatel, jako Zadatel o dotaci, tj. potazmo
i zhotovitel povinen nakladat se stavebnim odpadem vcéetné pouzitych oball dle
hierarchie odpadového hospodarstvi, zejména ve smyslu zakona €. 541/2020 Sb., o
odpadech, v platném znéni a pfilohy €. 24 vyhlasky &. 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, v platném znéni. Prioritou je pfedchazeni vzniku odpadu.
Jestlize nelze ze strany zhotovitele vzniku odpadu pfedejit, pak musi dojit k jeho
pfipravé k opétovnému pouziti — recyklaci, a to vurovni nejméné 70 %
(hmotnostnich) stavebniho a demoliéniho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpecny. Splnéni pozadavkl bude podiéhat kontrole odborného technického
dozoru, ktery vtéto véci pro objednatele zpracuje Zavére€nou zpravu, pfiCemz
zhotovitel je povinen s technickym dozorem spolupracovat.

Pfi realizaci dila je objednatel povinen zajistit a zhotovitel vyvésit povinnou publicitu
ve formé informaéni plachty, ktera bude instalovana na leSeni, a to neprodlené po
zahajeni realizace projektu na verejnosti dobfe viditelném misté.

Zhotovitel je povinen pfizpUsobit postup stavebnich praci moznostem uzivatele
objektu.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potfeba provést prace nad ramec
projektové dokumentace a zadavacich podminek zadavaciho fizeni (napf. prace
vyvolané potiebami stavby, jez neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude
jejich zadani probihat v souladu se ZZVZ.

O jakeékoli vicepraci / dodateCné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim
ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodate€nych praci musi byt
feSeno v souladu s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu
za ucelem vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v Seznamu poddodavateld. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele
pouze ze zavaznych duvodu a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho Casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v&as proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavatelt za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnuta plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel ma pravo si smlouvy
s poddodavateli vyzadat.
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4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména
ve vztahu k vySi smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky
se povaZzuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby
shodna s upravou dle této smlouvy.

Pfi nesplnéni povinnosti (dle odst. 4.3 a 4.4) umoznit objednateli kontrolu a/nebo
doloZit splnéni pfislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni
pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni kterékoli uvedené
povinnosti (§ 6 ZZVZ).

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, kterymi prokazoval kvalifikaci
v zadavacim Fizeni na Verejnou zakazku, pouze ze zavaznych duvodd, pfi€emz musi
byt novymi poddodavateli splnény puvodni pozadavky stanovené v zadavacich
podminkach na takového poddodavatele. Tato zména poddodavatele muze byt
provedena pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Kazda zména
poddodavatele, ktera nebude projednana a pfedem pisemné schvalena objednatelem,
bude povazovana za zavazné poruSeni smluvnich povinnosti zhotovitele s tim spojenymi
dusledky, zejména pak s narokem na nahradu Skody, ktera objednateli vznikne.

Pokud zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni wur€itou ¢&ast kvalifikace
prostfednictvim poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit a odpovida za to, aby se
takovy poddodavatel podilel na plnéni dila (zakazky) v tom rozsahu, v jakém se
k tomu zavazal ve smlouveé se zhotovitelem a v jakém prokazal kvalifikaci.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, CSN, CSN EN a
Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, Zze se
v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmétem.

U zabudovanych vyrobkd a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobki pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédceni o jakosti, vSe v Eeském jazyce.

PFi pouziti specialnich materiall a technologickych postupl bude striktné dodrzovan
navod a pfedpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od pfedpisu vyrobce
specialnich materialu je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahajenim pfisluSnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisU, jakoz i postupu i zavazku zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravriuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv plnéni dle této Smlouvy na vysoké
odborné urovni, v souladu s pokyny objednatele, platnymi pravnimi predpisy, ¢eskymi
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

statnimi normami (CSN), které se tykaji pfedmétu této smlouvy, jakoZ i nafizenimi a
obecné zavaznymi vyhlaskami. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila poskytovat
pinéni v co nejvyssi mife tak, aby odpovidalo, je-li to objektivné mozné, nejnovéjSim
technologickym trendiim a inovativnim poznatkim (§ 6 odst. 4 ZZVZ).

Clanek 6
Cas plnéni
Zhotovitel je povinen zahdjit zhotoveni dila neprodlené po vyzvé objednatele
k pfevzeti stavenisdté a zahajeni pinéni.
Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do

15 kalendarnich dni po sjednaném terminu zahajeni dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této
smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokon¢eni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokoné&eni dila musi byt v souladu
s €l. 17.1 uzavien dodatek k této smlouvé a dlivody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.

Prekazky stavby vlivem klimatickych podminek nejsou divodem Kk pfipadnému
prodlouzeni terminu a zieknuti se uplatnéni smluvni pokuty za prodleni s terminem
pinéni.

Lhuta pro predani dila mize byt v pribéhu trvani smlouvy pfiméfené prodlouzena:

a) jestlize dojde k preruSeni provadéni dila na zakladé pisemného pokynu
objednatele z divodl na strané objednatele i tretich stran,

b) jestlize dojde k pferuSeni provadéni dila z divodu prodleni na strané objednatele,

c) zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista provedeni
dila znemozriujici provést dilo dohodnutym zplsobem,

d) jestlize dojde k preruseni provadéni dila vivem mimofadnych nepfedvidatelnych
a neprekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vali zhotovitele ve smyslu §
2913 odst. 2 obc¢anského zakoniku; smluvni strany jsou povinny se
bezprostfedné vzajemné informovat o vzniku takovych pfekazek, jinak se jich
nemohou dovolavat.

Prodlouzena Ihita pro predani dila dle pfedchoziho odstavce se ur¢i adekvatné podle
délky trvani prekazky s pfihlédnutim k dobé& nezbytné pro provedeni dila za
podminky, Ze zhotovitel ucinil veSkera rozumné ocCekavatelna opatfeni k tomu, aby
predeSel &i alespon zkratil dobu trvani takové prekazky. Prodlouzena lhuta pro
predani dila musi byt smluvnimi stranami vzdy sjednana Ci stvrzena dodatkem k této
smlouvy, ktery bude obsahovat fadné zdivodnéni nutnosti prodlouzeni Ihaty predani
dila. Prodlouzeni Ihaty bude zarover zaznamenano do stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem
ukonceni praci dle &l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit
dilo i v tomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci
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7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zhotovitel nese nebezpeci skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.

Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.

Pojisténi stavby proti vdem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a €as
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustna, tj. pevna a konecna,
aplati po celou dobu realizace dila, kterd zahrnuje ocenéni upIného rozsahu
predmétu dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v&. pfedpokladaného vyvoje
kurzu ¢eské mény k zahraniénim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskeré
dalSi pfimé i nepfimé naklady nutné k fadnému provedeni a predani dila, které se
k dilu vazou. Cena rovné€z zahrnuje zejména cenu za zafizeni stavenisté, vodné,
sto€né, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadu, naklady na skladku suté
a vybouranych hmot, naklady na pouzivani zdroji a sluzeb az do skuteéného
skonceni dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, prepravu véci, zafizeni,
materiall, dodavek, naklady na pfipadné dopravni znaceni, pojisténi, dané, poplatky,
ubytovani, stravné a dopravu pracovniku, naklady na zfizeni identifikacnich
a informacnich tabuli na stavenisti a jakékoliv vydaje potfebné pro provedeni
predmétu plnéni této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny
jako maximaini.

Cena podle ¢l. 8 odst. 8.3 této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace
stavby a v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,
pfedanymi objednatelem zhotoviteli v ramci zadavaciho Fizeni na Verejnou zakazku.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy Cini:

CenadilabezDPH: = e K¢é
DPH (sazba ....... %): e K¢
Cenadilacelkem: s K¢

V pfipadé, Ze zrozhodnuti objednatele dojde ke sniZeni smluveného rozsahu dila,
dojde ke snizeni ceny uvedené v odst. 8.3 tohoto ¢lanku. Naklady na ménéprace
budou odedteny z ceny podle odst. 8.3 tohoto &lanku ve vysi souctu rozdilu veskerych
odpovidajicich polozek v polozkovém rozpoctu stavby. Ke snizeni ceny dila dojde ve
stejné stanoveném rozsahu rovnéz v pfipadé, Ze pfi vlastni realizaci dila bude pouZito
mensi mnozstvi materiald, nez je stanoveno v polozkovém rozpoctu stavby, di
nebudou provedeny prace, popf. budou provedeny v menSim rozsahu, nez jsou
stanoveny v polozkovém rozpoctu stavby. O této zméné uzaviou strany dodatek
k této smlouvé.

Pfi zméné rozsahu dila je zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve
kterém mimo dalSich nalezitosti uvede plvodni dohodnuté pinéni dle polozkového
rozpoctu, nové navrzené plnéni a vyslednou zménu smlouvy v&etné dopadd do ceny.
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

ZvySeni ceny je mozné za podminky, Ze v pribéhu realizace pInéni dojde ke zvySeni
sazeb dané z pfidané hodnoty.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze vrozsahu skute¢né
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek €i sluzeb.

Pokud zhotovitel zjisti, Zze je tfeba pfi provadéni dila vicepraci, resp. ménépraci, je
zhotovitel povinen je pfed provedenim, resp. neprovedenim bezodkladné pisemné
oznamit objednateli a konzultovat s nim, a to za ucelem uzavieni dodatku k této
smlouvé, resp. dalSiho postupu tak, aby byl v souladu se ZZVZ. Zapis ve stavebnim
deniku neni relevantnim podkladem pro jejich zahajeni, resp. neprovedeni.

Objednatel je opravnén kromé sniZeni rozsahu dila dle odst. 8.4 tohoto ¢lanku zvysit
rozsah dila, nebo poZadovat jeho zménu, zejm. pro pfipad, kdy se zjisti skuteénosti,
které nebyly v dobé uzavfeni této smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl
je ani predvidat, nebo se zjisti skute€nosti odlisné od Zadavaci dokumentace, apod.
(snizeni, zvySeni & zména rozsahu dila v této smlouvé také jen jako zména dila).
Zménu dila oznami zhotoviteli pisemné. Zhotovitel pak je povinen zménu dila provést
az po jeji specifikaci, odsouhlaseni ceny a pfipadné zmény terminu v pro ten pfipad
uzavieném dodatku ke smlouvé o dilo.

V pfipadé zmény dila je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu od obdrzeni
oznameni objednatele dle odst. 8.9 tohoto ¢lanku, nebo poté, co jeji nutnost zjisti
(odst. 8.8 tohoto ¢&lanku) predloZit objednateli poloZkovy rozpocet na pozadovanou
zménu dila tak, aby zahrnul tuto zménu dila a zajistil dodrZzeni kone¢ného terminu
pinéni. Ceny budou vychazet z nabidky s pfihlédnutim k aktualnim zménam cen
materiald na trhu; neni-li takovych cen v nabidce, dohodnou je strany samostatné. V
pfipadé vlivu zmény dila na dalsi postup praci, zejména na koneény termin
provedeni, je zhotovitel povinen na tuto skutecnost neprodlené pisemné upozornit
objednatele, ktery rozhodne o dalSim postupu tak, aby tento postup byl zejména
v souladu se ZZVZ.

Smluvni strany se v navaznosti na ustanoveni odst. 8.10 tohoto ¢lanku dohodly, Ze za
cenu obvyklou pro ceny, které nejsou v polozkovém rozpoctu (Nabidce zhotovitele),
budou pro uclely této smlouvy povazovat cenu vypocétenou podle nasledujiciho
vzorce: prislusna obvykla cena = pfislusna cena dle URS (uginné v dobé& vzniku
zmeény dila) x (Nabidkova cena uchazece / Pfedpokladana hodnota vefejné zakazky).
Pro ceny uvedené v Nabidce zhotovitele plati, Ze tyto (resp. jednotkové ceny) budou
pouzity pro ocenéni pfislusnych zmén.

Pro zmény dila v8ak plati, Zze postupem uvedenym v tomto ¢lanku, resp. v této
smlouvé nesmi dojit k rozporu se ZZVZ, pokud by se zjistilo, ze uvedeny postup
v daném konkrétnim pfipadé povede k rozporu se ZZVZ, zvoli smluvni strany, resp.
bude pfislusna smluvni strana akceptovat takovy postup, ktery bude v souladu se
ZZNZ; tzn., ze mohou byt napf. pfislusné viceprace zadany i jinému dodavateli na
zakladé pfislusného zadavaciho fizeni, apod.

Celkovou cenu dila uvedenou v tomto ¢lanku je mozno zménit v téchto pfipadech:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z pfredmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,
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9.12

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem
(neodpovidaji geologické udaje apod.),
vzdy vSak v souladu s ustanoveni § 222 ZZVZ.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného
touto smlouvou po celou dobu pInéni.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z uctu objednatele na ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu ani zavdavky.
Objednatel prohladuje, Ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomickeé €innosti.

Placeni bude probihat mési¢ni fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych
praci a to do celkové vyse 80 % objemu praci. Céast ve vysi 10 % ze sjednané ceny
uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a pfevzeti dokonéeného dila, které bude
zbaveno vSech vad a nedodélku a dalSich zbylych 10 % po kolaudaci stavby. Faktury
budou vystavovany zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, vzdy jednou mésicné
na zakladé soupisu provedenych praci. Soupis praci, ktery bude pfilohou faktury,
musi obsahovat rozsah stavebnich praci, dodavek a sluzeb v ramci pfedmétu plnéni
za prisludné Casové obdobi, a zhotovitel je povinen jej pfedlozZit objednateli vzdy k 5.
dni mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doSlo k pInéni. Objednatel tento
soupis odsouhlasi do 5 pracovnich dnu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

PrekroCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vysSi objemu praci, resp. vySi finanéniho
objemu plInéni dle odst. 9.5 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto fakturu
zhotoviteli vratit.

Jednotlivé faktury budou obsahovat veSkeré nalezitosti u€etniho a danového dokladu
dle zakona o ucetnictvi a zakona o DPH. Faktura dale bude v textu obsahovat &islo
vefejné zakazky pfidélené objednatelem po zvefejnéni Oznameni o vysledku
zadavaciho fizeni ve Véstniku vefejnych zakazek. Jeji nedilnou soucasti musi byt
objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude
faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnl po jejim obdrzeni,
pfi¢emz za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedku z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Zbyvaijici €ast, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po spinéni podminek
definovanych v odst. 9.5 tohoto ¢lanku, a to na zakladé konecné faktury.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu se
schvalenou projektovou dokumentaci stavby, stavebnim povolenim a ustanovenimi
této smlouvy, je objednatel opravnén zastavit Uhrady jakéhokoliv plnéni vaci
zhotoviteli, i splatného, v pfipadé tohoto opravnéného postupu se objednatel
nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonéeni dila, je zhotovitel
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9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny dila v K¢ bez DPH
za kazdy i zapoCaty den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dotéeno pravo
objednatele na nahradu Skody.

V pfipadé, ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pInéni
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vypofadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.12 tohoto ¢lanku, bude pfislusna cCastka
zapocétena oproti fakturované cené dila. Zapocteni muze byt objednatelem provedeno
z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl objednateli vUgi
zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni dle pfisluseného pravniho predpisu (§ 1970
obCanského zakoniku). Toto ustanoveni se v3ak nevztahuje na pfipad uvedeny
v odstavci 9.14 tohoto ¢lanku a na proplaceni takovych faktur, u kterych je z dtvodu
uvedenych v této smlouvé pozastaveno penézni pInéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdaniteIného plnéni dle této smlouvy, dostane
do finan¢nich potizi a nebude z jakychkoliv dlvodd schopen uhradit svoje danové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného plnéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, Zze
Uplata za zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylnd od ceny obvyklé a Ze
nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na danovém dokladu
a nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit, ani mu takové
postaveni nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani dariové vyhody.
Objednatel je ve vSech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust.
§ 109a zakona €. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdaniteIného plnéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
ze se stane dle § 109, odst. 3 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skutecnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného plnéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.

V pfipadé zmeény poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelll dle nabidky
zhotovitele na zakazku provedenych bez souhlasu objednatele ma objednatel narok
na smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy jednotlivy pfiklad poruSeni této
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o poddodavatele, kterym zhotovitel prokazoval
kvalifikaci, ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 20.000 Ké za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti.

Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poskozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 oblansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylou€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
obCansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vznikleé.

Jestlize pfi provadénych kontrolach najde jakykoliv dotfeny kontrolni organ
pochybeni ve fakturaci zhotovitele, které bude spocivat ve fakturaci neopravnénych
praci, dodavek Ci sluzeb, tj. praci, dodavek a sluzeb, které nebyly realizovany
v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, ma objednatel pravo uplatnit vici
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50 % z hodnoty vzniklé neopravnéné fakturace.
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9.22

9.23

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukonenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanika objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim pInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 10 dnd od doruéeni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera pocina dnem
predani a prevzeti dokonc¢eného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélki. Po
tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v&as reklamoval.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci muze
objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finan¢ni uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povazuje za v&as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K€ za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V prfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad v8ak plati, Ze vada bude odstranéna
v nejbliz8§im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o &emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem urCeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v disledku neodstranéni vady vznikne $koda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, ze na &ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto Clanku.

Zhotovitel se zavazuje, ze objednateli nahradi veSkeré Skody a naklady, které mu
vzniknou nebo budou muset byt vynalozeny, pokud v disledku €innosti, jednani nebo
necinnosti zhotovitele ¢ z ddvodu poruSeni této smlouvy zhotovitelem vznikne
objednateli zavazek vratit dotaci nebo jeji ¢ast, poskytnutou na Uhradu ceny za dilo,
jejimu poskytovateli, a to i v€etné penale pfipadné vymeéreného jako dlsledek
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11.3

114

11.5

11.6

12.1

12.2

poruSeni pravidel nakladani s vefejnymi prostfedky. To plati obdobné, pokud
zhotovitel znemozni fadny vykon kontroly organt, opravnénym ke kontrole ucelnosti
vynalozeni dotacnich prostfedku, resp. nepredlozi jimi pozadované doklady.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni (pfipadné pak pravnim pfedpisem tento nahrazuijici)
ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové nalezitosti a zplsob vedeni
stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha ¢&. 16, vyhlasky &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni (pfipadné pak pravnim predpisem tento
nahrazujici), a stavebni denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin
splnéni dila ¢i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o &emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace feSit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnd.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéfreny zastupce nebo jind opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnu, jinak se ma
za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadéni praci resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon&i odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkl. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplfik(i a zmén smlouvy resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni (pfipadné pak pravnim pfedpisem
tento nahrazujici) zajiStuje stavbyvedouci ................. , C. autorizace: ......... , mobil:

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim zde uvedeného stavbyvedouciho, ktery je
drzitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 pism. a) zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych inzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbg, ve znéni pozdéjSich
pfedpist, pro obor pozemni stavby a ma praxi na shodné pozici, tj. pozici
stavbyvedouciho min. 3 roky. Zhotovitel je opravnén zménit stavbyvedouciho pouze ze
zavaznych dlavodu a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Stavbyvedouci je povinen fidit provadéni stavby v souladu s rozhodnutim nebo jinym
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13.5
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13.7

opatfenim stavebniho ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zzivota, zdravi, zivotniho prostfedi a bezpecénosti
prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisu, zajistit fadné usporadani
stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu dle § 169,
zakona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v plathém znéni (pfipadné pak pravnim
predpisem tento nahrazujici), popfipadé jinych technickych predpist a technickych
norem. V pfipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby je povinen
zajistit vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu ufadu zavady, které se nepodafilo
odstranit pfi vedeni stavby, vytvafet podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, plsobi-li na stavenisti.

Clanek 13
Stavenisté

Stavenistém / mistem pInéni se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo
jinym dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté a zhotovitel pfevezme stavenisté souCasné
s vyzvou k zahajeni plnéni dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy.

Zhotovitel pfebira, od pfevzeti stavenidté do doby pfedani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v pIné mife zodpovida za ochranu zdravi vdech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zzivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpe&i na vlastni naklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozaznamu, ktery bude mapovat stav
stavenisté a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Tento bude slouZit pro poskytnuti
pfipadnych dukazi o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedoslo k poSkozeni Ci
zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam bude zachycovat predevsim
stavajici stav komunikaci, chodnikd, zelené v okoli stavby, stavajici stav objektu
(zejména prostor dotéenych stavbou). Videozdznam bude uloZzen na pfistupném
virtualnim ulozisti (napf. uschovna.cz) ve formatu AVI. Kopii videozaznamu preda
zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnu od pfedani staveniste.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
pripadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zpusobem prelozit,
nebo chranit, aby v prabéhu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které
tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida
iza umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znaceni v souvislosti
s pribéhem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
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14.5

bezprostfedné odstraniovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi. V pfipadé
nedodrzeni tohoto ujednani je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 1.000 K& za kazdy pfipad.

Objednatel ma pravo nezahdijit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdeéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenis§té a upravit jej tak, jak urCuje projektova dokumentace nebo jiny doklad
pro stavbu a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 2.000 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14

Provadéni dila
Stavba bude, poc¢inaje dnem zahajeni praci, ozna¢ena informacni tabuli s dalezitymi
udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat naleZitostem obsahu &titku
stavby, jenz je definovan § 18d vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé
uzemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho fadu (pfipadné pak pravnim
prfedpisem tento nahrazujici). Forma provedeni informaéni tabule bude pfed
umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem. Informacni tabule bude na
stavenisti umisténa po celou dobu provadéni stavebnich praci a zhotovitel ji odstrani
po predani dokonceného dila. VeSkeré zmény informaci budou na tabuli pribézné
zhotovitelem opravovany.
Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
0 zakladni smérové a vySkové body a to az do doby pFedani dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné vytyCeni jednotlivych objektd a inzenyrskych siti
a odpovida za jeho spravnost.
Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je povinen
respektovat stanoviska a podminky spravct a maijitelu siti a zafizeni k provadéni
stavebnich praci, jakoZ i s nimi pfi realizaci stavby spolupracovat, zejména jim vcas
oznamit zahajeni praci (aj. dle jejich vyjadfeni), o
Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahajeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Louny se omlouva za docasné omezeni provozu a uZivani
komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v aredlu Technické
spravy mésta Loun, s. r. o., ul. Podébradova &p. 2384, Louny (dale také TSML, s. r.
0.). Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida, zde
bude umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po
uplynuti této doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom, ze takto ucinil
(potvrzeny pfijemcem), pfedlozZi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce dokonceného dila.
Zhotovitel je povinen informovat majitele ¢i uzivatele dotenych a pfilehlych objektd
nejpozdéji 5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zplUsobu provadéni praci,
pfipadnych uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz. Splnéni
této povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné dolozi objednateli.
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Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim
stavebniho ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, dodrzet obecné pozadavky
na vystavbu, popfipadé jiné technické pfedpisy a normy a zajistit dodrzovani
povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zzivotniho prostiedi a bezpec€nosti prace
vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu. Pokud poruSenim téchto ustanoveni
vznikne jakakoliv §koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy plnéni veskerych
povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpist Ceské republiky, zejména pak
z predpisl pracovnépravnich, predpist z oblasti zaméstnanosti a bezpeénosti zdravi
pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavateld.

V pfipadé, Ze to bude mozné a ucelné, vyuZije zhotovitel pfi realizaci pfedmétu
zakazky osoby znevyhodnéné na trhu prace (napf. osoby se zdravotnim postizenim,
mladé lidi nebo osoby dlouhodobé nezaméstnané). Moznost a ucelnost takového
postupu posoudi zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a naro¢nost
prace, které by tyto osoby mély vykonavat, a rovnéz s ohledem na dostupnost této
pracovni sily na pracovnim trhu.

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznanou a viditelnou identifikaci vSech
pracovnikl na stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikl se vztahuje
na vSechny pracovnikld po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavateld.
Vznikne-li v pribéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organl hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit s tim, Ze o této skutecnosti ihned informuje objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci ¢i ulozeni veSkerych odpadu vzniklych pfi
plnéni dila na své naklady. Likvidaci odpadl je povinen zhotovitel provadét
ekologicky s maximalnim ohledem na Zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci
o nakladani s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen
predlozit objednateli pfi pfedani a prevzeti dila k protokolu o pfedani a pfevzeti dila.
Pfed zahajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pfisludného silniCniho
spravniho ufadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaceni apod. a je povinen pinit povinnosti z nich vyplyvajici.
Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
pfekopum, zdbordm ¢i zvlaStnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢i jinych
vefejnych prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré
pfipadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotiebitelny materidl a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skutecnost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Veskeré odborné prace C&i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2x meésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny pribé&hu zhotovovani vlastni stavby
za ucasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
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14.17

14.18

14.19

14.20

14.21

zucCastnénymi zastupci smluvnich stran. ZjiSténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pfi predani stavenisté a uvedeno v pfedavacim protokolu o pfedani stavenisté
a soucasné bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provérfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svlj naklad odkryt ¢&i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel prohlaSuje, ze pfed zapodetim realizace stavby ne / nastaly podminky dle
§ 15 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni viady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v pribéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona &. 309/2006
Sb. a NV &. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skuteénost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Pro stavbu byl objednatelem v souladu s § 15 zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP na stavenistich zajistén plan BOZP. Zhotovitel je povinen mit
tento plan po celou dobu realizace stavby pfistupny na stavenisti a Fidit se jim.

Pokud dojde k naplnéni podminek § 14, zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni, uréi objednatel
(zadavatel stavby) koordinatora BOZP. Koordinator BOZP bude na stavbé po celou
dobu jeji realizace vykonavat €innosti, které mu jsou uloZeny pravnimi predpisy, které
tuto problematiku upravuji, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této cinnosti
patficnou soucinnost.

Text v odst. 14.18 a 14.19 bude upraven dle nabidky vybraného dodavatele.

Opatfeni z hlediska bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho
prostiedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpist, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svafovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Ffizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych predpisu, pro realizaci predmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpisl tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, Zze
objednatel je opravnén uplatiiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
predpisu ve vySi 10.000 KE. PoruSenim predpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich Zebfikd a dalSich prostfedk( pro praci ve vySce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou urdeny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vysSkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti
padu, Spatné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poskozenych vazacich
prostfedkl, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
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14.23

14.24

14.25

14.26

14.27

14.28

14.29

14.30

pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo Casti stroji, které k tomu nejsou urCeny,
shazovani materialu z leSeni nebo z vySky bez pfedchoziho zajisténi mista dopadu,
pouzivani vadného naradi, nastrojl, stroji a strojnich zafizeni, svafovani bez
predchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukon&eni prace
a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se déale dohodly, Ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadl uvedeném v odstavci
14.21 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu porusujici
bezpecnostni predpisy €i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $§kody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz prfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Ujmu (Skodu) zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vySi nejméné 5 mil. KE. Zhotovitel se
zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén
ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod ¢astku
uvedenou v predchozi vété.

Kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptovany navrh na
uzavfeni pojistné smlouvy ze strany pojisStovny dle tohoto ¢lanku byla, resp. byl
predlozen/a zhotovitelem pfed podpisem této smlouvy. Na Zadost objednatele je
zhotovitel povinen kdykoli pozdéji pfedlozit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistna
smlouva (pojistné smlouvy) uzaviena zhotovitelem je a zUstava v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva Ci pojistné
smlouvy sjednané dle této smlouvy Ci v souvislosti s ni byly platné po celou dobu
provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ihté 3 pracovnich dnu uzavfit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném
rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povaZzuji strany této smlouvy
za podstatné porudeni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je na zakladé § 2e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé v platném znéni a o zméné nékterych zakonl (zakon o financni kontrole)
osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd,
originaly ucetnich dokladl a dalSich dokladu vztahujicich se k realizaci pfedmétu této
smlouvy po dobu 10 let od zaniku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektl provést kontrolu dokladi
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavieni smlouvy
s objednatelem, zaroven vSak alespon do doby uplynuti 3 let od ukon&eni programu
dle ¢l. 140 Nafizeni parlamentu a Rady (EU) &. 1303/2013, o obecnych ustanovenich
o Evropském fondu pro regionalni rozvoj, Evropském socialnim fondu a Fondu
soudrznosti, uchovani dokumentace souvisejici se zadavanim zakazky.

Smluvni strany timto prohladuji, Ze je jim znama povinnost dodrzet poZzadavky na
povinnou publicitu v ramci dotatniho programu a =zavazuji se tuto povinnost
dodrZovat.

Strana 16 (celkem 21)



14.31

14.32

15.1
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154

15.5

Zhotovitel bere na védomi, Ze kontrolni organy ...... maji v ramci kontroly pravo
pristupu k dokumentim, které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich predpisa.

V pfipadé ziskani dotace je zhotovitel povinen plnit pravidla a podminky, které jsou
stanoveny fFidicim organem v rozhodnuti o poskytnuti dotace, resp. které jsou
dohodnuty ve smlouvé mezi fidicim organem a pfijemcem dotace (objednatelem),
zejména povinnost zhotovitele umoznit zaméstnancim nebo zmocnéncim
poskytovatele dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj CR, Ministerstvu financi CR,
auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému uc€etnimu dvoru, Nejvy$Simu
kontrolnimu ufadu a dal$im opravnénym organim statni spravy vstup do objektd a na
pozemky dotéené projektem a jeho realizaci a kontrolu dokladi souvisejicich
s projektem. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto
odstavce a odst. 14.28 tohoto ¢lanku i u svych dodavatell u dodavek souvisejicich
s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednavek), a to z toho
ddvodu, Ze jsou hrazeny z vefejnych vydaju nebo z vefejné finanéni podpory ve
smyslu ust. § 2 pism. e) zakona €. 320/2001, o financni kontrole, ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Clanek 15
Predani dila
Dilo je povaZzovano za provedené, je-li dokon€eno a predano. Dilo je povaZzovano za
dokon&ené, pokud dosSlo k upinému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, ze dokoncené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
prevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnG pfed terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit prejimajici fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimajiciho fizeni veSkeré doklady nutné
ke kolaudaci dila stim, ze bez predlozeni téchto dokladl nelze povazovat dilo za
dokoncené a schopné predani. K témto dokladlim patfi zejména:

— geodetické zaméfeni skuteCného provedeni stavby a to v tisténé verzi ve
3 vytiscich a v jednom vyhotoveni na el. nosi¢i,

— projekt skute¢ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich v¢&. zakresleni
a zaméreni inzenyrskych siti, které byly dilem dotéeny,

— zapisy, protokoly €i osvédc€eni o provedenych zkouskéach,

— certifikaty, osvédCeni, atesty a technické listy o pouzitych materidlech
a zafizenich,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o ulozeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadl, a to vcetné protokolu o evidenci nakladani
s odpady.

O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o predani a prevzeti
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15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

dokonceného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute¢nost
vC. jejiho odlvodnéni do zapisu.
Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 Ké za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni a dale pak objednatel mize pouzit 20 %
ze sjednané ceny dila resp. 20% pozastavku k uhradé téchto praci jiné, jim zvolené
osobé, ktera vady a nedodélky odstrani. Presahne-li cena téchto praci vysi
pozastavky, je zhotovitel povinen objednateli tuto &astku na zakladé predlozené
faktury pIné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihuté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zaruka za kvalitu dila

Objednatel pozaduje poskytnuti zaruky za kvalitu dila (dale také zaruka), a to bud
formou bankovni zaruky €i jiného dokumentu vystaveného bankou (dale jen bankovni
zaruka) Ci vkladem pfisludné ¢astky na ucet objednatele (¢. 6015-1020793399/0800,
variabilni symbol — ICO zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstranéni vad
uplatnénych z titulu odpovédnosti za vady a ze zaruky na &astku ve vysi 5 % ceny
dila bez DPH dle této smlouvy, jakoz i za splnéni dalSich povinnosti zhotovitele
v zaru€ni dobé, které vyplyvaji z této smlouvy.

Bankovni zaruku za kvalitu dila &i kopii dokladu o pfevodu finanénich prostfedku
predlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji v okamziku podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila.

Pfed uplatnénim plnéni ze zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysSi
pozZadovaného plnéni ze strany banky &i zhotovitele. Zhotovitel je povinen dorucit
objednateli novou zaruéni listinu (v pfipadé poskytnuti bankovni zaruky) ve znéni
shodném s pfedchozi zaru¢ni listinou, v ptuvodni vysi nejpozdéji do 7 kalendarnich
dnd od jejiho uplného vycerpani ¢i kopii dokladu o pfevodu financnich prostfedkl na
ucet objednatele a to do vySe puvodniho vkladu. Bankovni zaruka, resp. finanéni
prostfedky, budou objednatelem uvolnény nejpozdéji po uplynuti zaru€ni doby, a to
na zakladé pisemné Zadosti zhotovitele.

Z bankovni zaruky musi vyplyvat pravo objednatele Cerpat bez jakychkoliv namitek,
na prvni pisemnou vyzvu, finanéni prostfedky v pfipadé, ze béhem zaru€ni doby
zhotovitel neodstrani pfipadné reklamované vady zjisténé bé&hem zarucni doby nebo
v pfipadé, kdy objednateli vznikne narok na smluvni pokutu, pficemz plati, Ze:

a) v pripadé jakékoli zmény zarucni lhuty je zhotovitel povinen platnost bankovni
zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu zaruéni Ih(ty,

b) pravo na zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, ze zhotovitel
neodstranil vadu dila zpisobem a v dobé, k nimz je podle pfislusnych ustanoveni

Strana 18 (celkem 21)



16.5

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

této smlouvy k odstranovani vad v zaru¢ni Ihuté povinen.

Pokud zhotovitel tuto bankovni zaruku, resp. doklad o vkladu finanénich prostfedku
ve sjednané vysSi a ve sjednané |huté nepfedlozi, pak dilo neni dokonceno
a objednatel ma pravo odmitnout jeho pfevzeti a ma pravo uplatnit sankce pro
nedodrzeni terminu dokonéeni a pfedani dila. Sou€asné je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu za nesplnéni této povinnosti, a to ve vysi 50.000 KE¢;
uvedenou smluvni pokutu je objednatel opravnén uplatnit i pro pfipad, Ze zhotovitel
nedoruci novou zarucni listinu nebo doklad o pfevodu finanénich prostredk( dle odst.
16.3 tohoto ¢lanku.

Clanek 17
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
prodleni s plnénim dila dle terminu/lhGty v ¢&l. 2 této smlouvy, pokud se strany
nedohodnou na prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich
z projektové dokumentace a stavebniho povoleni, bezddvodné opakované
nerespektovani pfipominek autorského dozoru, technického dozoru investora a
koordinatora BOZP, provadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané
druhé a zaroven v ném uvést dlivod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou
citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opravnuje. Bez téchto naleZitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu pfedani dila“ a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnd po obdrZeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahaji ,dil¢i pfejimaci Fizeni®,

— zhotovitel odveze veskery svUj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil¢i kone¢nou fakturu®,

strané veskerou $kodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.
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Clanek 18
Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel nemlze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava €i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamzik u€innosti jinak.

Objednatel timto potvrzuje, ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zvefejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich prfedpisi a zakona
€. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajl, ve znéni pozdé&jSich predpisu.
Smluvni strany souhlasné prohlasuji, ze zadny udaj v této smlouvé neni oznacovan
za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, ze plnéni pfedmétu této smlouvy pfedstavuje po
dobu nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udajd ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu
téchto udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich
udaja).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u&innosti nékterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vysi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu plnéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 ob&anského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona €. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepséna na zakladé jejich pravé
a svobodné vile, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
pfeCetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru€nimi podpisy.
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Vo, V Lounech ....................

XXXXXXXXX Mgr. et Bc. Milan Rychtafik
starosta mésta
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